


[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo a podpoře č. 2000134/4100055726
evidovaný pod ID VZ: 2400258
uzavřené mezi Smluvními stranami v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2 a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva” a „Dodatek č. 2“)

[bookmark: _Toc279144675][bookmark: _Toc279144822]Smluvní strany:

1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
se sídlem:	 		Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
kterou zastupuje: 		Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR
IČO: 			411 97 518
DIČ:			CZ41197518
Bankovní spojení: 		Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28
Číslo účtu:			1110205001/0710, 1110504001/0710
Zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Objednatel“ nebo též „VZP ČR“ nebo „VZP“)
a
2. DXC Technology Czech Republic s.r.o.
se sídlem:			Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4
kterou zastupuje:		Ing. Martin Peluha, jednatel  
IČO:			052 111 31
DIČ:			CZ05211131
Bankovní spojení:		ČSOB a.s.
Číslo účtu:			117794553/0300
Zapsána v obchodním rejstříku, Městský soud Praha, oddíl C, vložka 260080
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „DXC“)

(jednotlivě též „Smluvní strana“ a společně též „Smluvní strany“)


Preambule
1. Předmětná Smlouva o dílo a podpoře č. 2000134/4100055726 byla uzavřena mezi výše uvedenými Smluvními stranami dne 29. 6. 2020 s účinností od 30. 6. 2020, a to na základě jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění úprav IS VZP ČR pro OSVČ v režimu paušálních plateb“, evidovanou VZP ČR pod číslem veřejné zakázky 2000134. Na základě ustanovení odst. 2. článku XIV. smlouvy uzavírají Smluvní strany ke smlouvě tento Dodatek č. 2. 
2. [bookmark: _Hlk34894928]Předmětem plnění dle smlouvy je mj. provedení Díla, které zajistí potřebné funkcionality IS VZP ČR pro zajištění plného napojení CRP na Základní registry, změny komunikace Zdravotních pojišťoven s CRP pomocí kontextů služeb eGSB a nově vzniklou kategorii OSVČPP a to tak, aby stávající funkcionality OSVČ zůstaly zachovány a ve výsledku pak toto Dílo vytvoří komplexní aplikační podporu nové kategorie OSVČ v paušálním režimu jak pro IS VZP ČR, tak i pro správné poskytování služeb CRP prostřednictvím CRP – HUB v rámci veřejného zdravotního pojištění, tj. komunikace mezi zdravotními pojišťovnami navzájem a GFŘ/FS v souladu se zákonem. Současně pak v rámci Díla bude u nově vzniklých modulů ZIS (eGSB a CRP – HUB) dodána související dokumentace v „otevřené“ podobě pro jiné dodavatele, tj. s „širokou“ licencí umožňující další technologický rozvoj (rozvoj, vývoj, úpravy) a poskytování technické podpory těchto modulů co nejširšímu počtu dodavatelů, tedy tak, aby Objednatel nebyl v tomto směru omezen výhradními právy Zhotovitele či třetích osob. Dále je účelem smlouvy zajištění poskytování technické podpory pro nově vzniklé moduly ZIS (eGSB a CRP – HUB) a související aplikace ZIS; pomocí této podpory bude zajištěn jejich optimální provoz.
3. V průběhu realizace Díla vznikly nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebyly známé v okamžiku uzavření smlouvy. Tyto skutečnosti se týkají realizace nutných změn technologie pro realizaci Fáze 2 „Harmonogramu plnění“ dle čl. III. odst. 12. smlouvy.
4. Smluvní strany se shodly na tom, že tyto skutečnosti vyžadují provedení změn Díla, nezbytných pro provedení funkčního Díla jako celku, tj. např. programátorské práce, provedení příslušného testování, pořízení příslušné dokumentace atd. (dále vše jen „doplňující plnění“). Nezbytné změny tudíž mají dopad do rozsahu plnění, jakož i do termínů realizace Díla. 
5. Zhotovitel se zavazuje provést v rámci realizace Díla jako celku i doplňující plnění požadované Objednatelem v rámci dalších změn, a to v rámci dohodnuté doby plnění (viz čl. I., odst. 1. tohoto Dodatku č. 2. Doplňující plnění bude prováděno jako „Změna“ dle čl. III., odst. 13. smlouvy, a to s příslušným časovým zohledněním (viz čl. I., odst. 1. tohoto Dodatku č. 2) a to tak, aby Dílo jako celek bylo provedeno jako komplexní, plně funkční a kompatibilní se stávajícím IS VZP ČR.
6. Ve smlouvě předpokládal Objednatel na základě dostupné dokumentace možnost dávkového zpracování údajů v rámci využívání tzv. sdíleného referenčního rozhraní (eGSB). Tento předpoklad však v průběhu realizace Díla ani přes výzvy Objednatele vůči provozovateli eGSB ke zjednání nápravy a doplnění funkcionality v souladu se zveřejněnou dokumentací nebyl naplněn a provozovatel eGSB (ministerstvo vnitra) tak udělil Objednateli výjimku umožňující využití technologie B2B služeb pro dosažení jeho cílů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro řádné provedení funkčního Díla a že je způsobilý a oprávněný ke splnění všech svých závazků dle smlouvy. Z důvodu úprav vyvolaných výše uvedenými skutečnostmi však musí dojít k posunu maximálního termínu pro realizaci Díla. 
8. Smluvní strany se shodly na tom, že v tomto případě jsou splněny podmínky stanovené v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň nedochází k navýšení původní hodnoty závazku. 
9. S odkazem na ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ a v souladu s čl. XIV., odst. 2. smlouvy se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se smlouva dále uvedeným způsobem mění a doplňuje. 


Článek I. 
Změny smlouvy
1. Článek III. „Doba, způsob a místo plnění“, odst. 1. „Doba plnění“
stávající text se nahrazuje novým zněním:
„b) Při dodržení podmínek a postupu stanoveného v čl. III., odst. 12. této smlouvy lze v rámci řízení projektu termín provedení Díla jako celku prodloužit, maximálně však na 60 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 2 se uzavírá písemně v elektronické podobě. Tento Dodatek č. 2 je podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“). Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel podepisuje tento Dodatek č. 2 uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 ZSVD; Objednatel podepisuje tento Dodatek č. 2 v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
3. Ustanovení smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a nemění se.
4. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna			DXC Technology Czech Republic s.r.o.
České republiky 

					
Ing. Zdeněk Kabátek					Ing. Martin Peluha	
ředitel VZP ČR					jednatel		
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