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(á
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních
komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

;Č. smlouvy objednatele: S-1131/DOP/2017, Č. smlouvy zhotovitele: 387568-CZT-001)

mezi

objednatelem:
se sídlem:

zastoupeným:

IČO: 70891095

Bankovní spojení:
Číslo účtu

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek
DIČ: CZ70891095

PPF banka, a.s.,

RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

Be. Zdeněk Dvořák, ředitel Krqjské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a
Zhotovitelem - Vedoucím účastníkem sdružení: M + M: RS PP Středočeský kraj

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem v Praze l, Národní č.p. 984/15, PSČ l 1000

zastoupeným Ing. Radko Buckem, jednatelem a Ing. Janem Loškem, jednatelem
bankovní spojení: HSBC Bank, Praha l, č.účtu:
IČO: 48588733, DIČ: CZ 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:

Ing. Jan Semerád, j

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev - adresa, fax, e-mail, datová schránka

a
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Zhotovitelem - Členem sdružení:

MOTT MACDONALD LIMITED
se sídlem: Mott MacDonald House, 8-lO Sydenham Road, Croydon, Surrey, CRO 2EE, Spojené
království Velké Británie a Severního Irska
zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967,
jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka
se sídlem: Praha l, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem
IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

a
Zhotovitelem - Členem sdružení:
SHB, akciová společnost
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupeným Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu
IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4477

a
Zhotovitelem - Členem sdružení:

stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.účtu:
IČ: 18827527, DIČ: CZl8827527

zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

a
Zhotovitelem - Členem sdružení:

PK OSSENDORF s.r.o.
Se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno - Staré Brno
Zastoupeným Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem a Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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Prováděcí smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně
poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto

rozsahu a členční:

Zpracování projektové dokumentace ochvatu silnice č. II/240 obce Černuc v rozsahu

zpracování:

a) Technické studie dle požadavků uvedených v obchodních podmínkách Rámcové

smlouvě
b) Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dokumentace EIA) v rozsahu

Oznámení záměru a Dokumentace v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách

Rámcové smlouvy
c) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření,

předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
d) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt.

zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
e) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb., kterou

se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších

předpisů a dotačního programu IROP (viz ČI. IV. Odst. 3 smlouvy)
f) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném

v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
g) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně

majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové

smlouvy

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní
přípravy staveb povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní přípravy,
která bude provázaná s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp. platném stavu
a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne zhotoviteli objednatel a to
včetně manuálu na její použití. Tato on-line aplikace umožňuje pracovníkům objednatele, resp.
jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům o stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line
aplikace slouží ke komplexnímu aktuálnímu přehledu pozemků dotčených trvalým, resp.
dočasným záborem, resp. přehled služebností, které je nezbytné v rámci IČ zajistit pro možnost

realizace stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé jednotlivé procesní kroky majetkoprávní

přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích) geometrických plánů trvalých záborů, věcných
břemen - služebností, zanesené geometrické plány, výčet listů vlastnictví a seznam jejich majitelů
dle KN, stav zadání/zpracování znaleckého posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní
smlouvy, termín jejího odeslání, informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu
uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí majitele (majitelů) na
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reakcí majitele (maiitelů) na návrh kupní smlouvy, po akceptaci kupní smlouvy termín podání
návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace umožňuje evidenci komplikací a překážek na
jednotlivých lv, zpracování přehledného výpisu nevypořádaných LV s možností filtrování dle

důvodů nevypořádání jednotlivých lv.

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní
přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její
použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

h) Technická pomoc objednateli v rozsahu:

- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru
- Technické pomoci objednateli při projednání stavby v rámci procesu EIA, tj. při

veřejnoprávním projednání a při zpracování posudku EIA

- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při
zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací

dokumentace stavby

- Technické pomoci objednateli v rámci majetkoprávního projednání v rozsahu
vedení aplikace pro majetkoprávní přípravu

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. l této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými

podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou

cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen ,,Rámcová smlouva").

Článek II.

Cena za dílo

l. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen

jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v ČI. I., odst. l. Smlouvy

Technická studie

bez DPH: 280.000,- KČ
DPH: 58.800,- Kč
včetně DPH: 338.800,- KČ

4
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b. Dokumentace EIA

l bez DPH: 320.000,- KČ
DPH: 67.200,- Kč
včetně DPH: 387.200,- KČ

c. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 1.000.000,- KČ
DPH: 210.000,- Kč
včetně DPH: 1.210.000,- KČ

d. Dokumentace ke stavebnímu povolení

bez DPH: 1.520.000,- KČ
DPH: 319.200,- Kč
včetně DPH: 1.839.200,- KČ

e. Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 504.000,- KČ
DPH: 105.840,- Kč
včetně DPH: 609.840,- KČ

f. výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 360.®0,- KČ
DPH: 75.600,- Kč
včetně DPH: 435.600,- KČ

g. výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy
stavby

bez DPH: 720.000,- KČ
DPH: 151.200,- Kč
včetně DPH: 871.200,- KČ

h. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy
bez DPH: 850,- KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 178,50 KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 1.028,50 KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb

5
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Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými

v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové

smlouvě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou

k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních

podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Aleš Čermák, MBA, e-mail:

5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně

označené názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

Článek III.

Doba a místo plnění

l. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Technickoekonomická studie - do 4 měsíců od podpisu smlouvy

Dokumentace EIA - do 13 měsíců od schválení technické studie objednatelem

Koncept DUR - do tří měsíců od vydání stanoviska EIA
é ' Čistopis DUR - do 2 týdnů od schválení konceptu DŮR objednatelem

Podání žádosti o vydání Ur - do 5 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP - do tří měsíců od vydání pravomocného Ur

Čistopis DSP - do l měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP - do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

.

PDPS - do 2 měsíce od vydání pravomocného SP
Technická pomoc - výkon ad - v průběhu stavby
Technická pomoc - ostatní - dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj

M Článek IV.
Podmínky provádění díla

l. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITL
Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky
poskytovatele dotace.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec
stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu,
tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se

6
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v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad

realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na
http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP byly v době před zahájením

zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy 1ROPu a zároveň také

Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1

(vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

Článek V.
DalŠí ustanovení

l. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech
kontrolních orgánů (objednatele, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise,

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do
svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje
předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká
předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb
dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených
termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V
případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je
povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto
článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.

Článek VI.

ZávěreČná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

l. Technická specifikace,
2. Soupis služeb.

4. Smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel 2.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

7
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V Praze dn' 2 7 -06- 2017

PODEPSÁN

za objednatele: Středočeský kraj

IŮ

PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne 6. června 2017

RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

·9:

PODEPSÁN

za zhotovitele: Společnost M + M: RS
PP Středočeský kraj

Ing. l adko Bucek
Jednatel Mott MacDonald CZ, s. r.o.

Podpis

h-g. Jan Loško
Jednatel Mott MacDonald CZ, s. r.o.

řádně oprávněni podepsat nabídku za
společnost s názvem ,,M + M: RS PP
Středočeský kraj" na základě ČI. II
odst. 2.1, písm. C) Společenské
smlouvy o vzniku společnosti bez
právní osobnosti ze dne 2. 5. 2016,
druhý účastník konsorcia Mott
MacDonald Limited jednající
prostřednictvím své organizační
složky v České republice - MOTT
MACDONALD LIMITED -
organizační složka, třetí účastník
konsorcia SHB, a. s, čtvrtý účastník
konsorcia Stráský, Hustý a partneři,
s.r.o. a pátý účastník konsorcia
PK OSSENDORF, s.r.o. i

Mott MacOonald CZ, spol. s r.o.
M Národňi 984/15, 110 00 Praha 1

,

M íc: 48588733
DIČ: CZ48588733

MOT' T +420 221 412 800
macdonald ww\N,mottmac.com

8



Technická specifikace

Název akce: ,,II/240 Černuc, obchvat" - PD

Místo realizace akce:
- silnice IL/240 řešení obchvatu obce Černuc ze silnice II/240 před obcí Černuc v km 25,600 -
napojující se zpět za obcí Černuc na silnici II/240 v km 27,600, mezi uzlovými body
1221A087 - 12218002, okr. Kladno, středisko Slaný. Délka přeložky silnice II/240 cca
1,800 km,

·. " 2qo,5
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Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných
zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o zpracování PD na řešení obchvatu na silnic II/240, zpracování
Í technickoekonomické studie, EIA a dokumentaci ve stupni DŮR (dokumentace k územnímu

rozhodnutí), DSP (dokumentace pro stavební povolení), PDPS (dokumentace pro provedení
stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., v platném znění) a souvisejícího výkonu lČ k Ur a ič ke
SP včetně majetkoprávní přípravý stavby. Součástí prací je výkon autorského dozoru (AD) při
dodržení platných norem (např. CSN 736201, 736101) TKP a TP.

l
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Technický popis stávajících objektů:

Jde se o frekventovanou silnici II. třídy propojující Velvary na hranici Středočeského kraje.
Nutné řešit obchvat obce Černuc vycházejíc ze ,,Zásad územního rozvoje Středočeského
kraje".
PD na řešení obchvatu Černuc na komunikaci 11/240 s napojením před obcí Černuc v km
25,600 až do km cca 27,600 za obcí Černuc (návaznost na obchvat Velvar, který je řešen
samostatným projektem).

Záměr zadání PD je zpracování technickoekonomické studie na obchvat obce Černuc (na
obchvat Velvar byla zpracovaná dokumentace DUR v 08/2008 firmou PONTEX s.r.o.,
a v současné době je aktualizovaná), zpracování EIA a dokumentace pro územní a stavební
řízení včetně získání pravomocných rozhodnutí.

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy.
V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému
ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve
věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového
rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté
s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení
archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického
výzkumu mezi stavebníkem a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd
ČR k provedení archeologického výzkumu.

Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně
upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou - uzavření Smluv o
Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou
oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských
sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.

Návrh řešení:
- Úsek - komunikaci 11/240 od km cca 25,600 před obcí Černuc až za obec Černuc v km
27,600, řešit jako novou komunikaci:

- provést technickoekonomickou studii a EIA dle výsledků navrhnout odpovídající
řešení pro trasování silnice a pro potřebnou hustotu a zatížení z provozu na této
komunikaci

V rámci PD bude proveden geotechnický průzkum, dendrologický průzkum, hydrotechnické
posouzení Q100 a geodetické zaměření.

Rekonstrukce bude prováděna za omezení dopravy, součástí plnění je DIO - dopravní
opatření včetně jeho zajištění a provedení. l
Kontakty:

Oblast Kladno
Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil:
Ing. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská l l,
150 21 Praha 5
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SOUPIS SLUŽEB

Podrobná specifikace ceny

akce Příloha č. 2

11/240 Černuc, obchvat - PD

Žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Procentní poměr Procentní poměr

ze stavebních ze stavebních

nákladů nákladů , Procentní poměr , , Procentní poměr ze Procentní poměr
Procentni poměr , Procentni pomer , , . ,

nabídnutý nabídnutý ze stavebních ze stavebních . stavebních nakladu ze stavebních

uchazečem v uchazečem v , . nákladů ze stavebních , , ." " , . nabídnuty nakladu . ,

. , , , , . , , , nakladu , Technicka pomoc Cena celkem

nákladu v Kč bez DPH - cast Technicka - castPosuzovani , uchazečem v . Ramcove smlouvě - uchazečem v

. , , Rámcove smlouve , . cast Výkon lČ k SP Rámcove
studie vC. vhvu na ZP dle Rámcove smlouvě V, , Rámcové smlouve V . V ,,

Investičního zákona č. ,, . - cast Výkon lČ k ., vc. majetkopr. smlouvě - cast

záměru a 100/2001Sb, . " cast DUR*) . - cast OSP*) . , ,UR*) projednani*) VD-ZDS*)

ekonomického Dokumentace

vyhodnoceni*) EIA*)

80,000,0® 0.350% 0.400% 1.250% 0.450% 1.900% 0.900% 0.630% 850

předpokládaný celkový počet hod technické
X X X X X X X 740

pomoci

400,000 328,000 1,176,000 424,000 1,776,000 752,000 584,000 629,000 6,069,000
Předpokládaná hodnota dÍIčÍ části veřejné

zakázky ***)

Nabídka uchazeč v KČ bez DPH 280,000 320,000 1,000,000 360,000 1,520,000 720,000 504,000 629,000 5,333,000

% změna ceny Nabídka/Předpok|ad 70.00% 97.56% 85.03% 84.91% 85.59% 95.74% 86.30% 100.00% 87.87%

*) Uchazeč použije při oceněn1% poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být bud'shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. podrobnější popis viz ČI.

6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu {bez DPH) ve stejné výši nebo niŽŠí než, je přÍsluŠná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v
Soupisu prací v tabulce "lV.C) položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz ČI. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou

sazbu doplní do přisbŠné tabulky technické pomoci

***) Předpokládanou hodnotu dÍIčI části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximálni a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízeni zrušit
***") Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v KČ bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti d//č/ch cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen
v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. la 2. část TES
Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. Část EIA

Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. la 2. část DŮR

Rozdá:
Kontrolní propočet Tab. č. la 2. část IČ k
Ur Rozdíl:

Kontrolní propočet Tab. č. la 2 část OSP

Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. la 2. část tČ k

SP Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. la 2. část VD-

ZDŠ Rozdíl:

V Praze 6. 6. 20 7

Mo MacDonald CZ, spd s r.o.
g. Radko Bucek, jedna l

Mott MacOonald CZ, spol. s r.o.

Ing. Jan Loško, jednatel
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11/240 Černuc, obchvat - PD

žlutě ocení uchazeč
O popis položky Nabídková cc

Technická studie (podklad pro EIA)

EIA
Zpracování oznámeni záměru EIA,

Í ,' včetně průzkumů
Zpracování dokumentace EIA
EIA celkem

Průzkumy a podklady - DUR
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření,
záborový elaborát, digitální katastrální

mapa
Předběžný GTP dle TP 76
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační
studie, Bilance zemin a ornice,
Dendro|ogicky průzkum, apod)
Průzkumy DUR celkem

) popis položky Nabídková cena uchazeče v KČ

Technická studie (podklad pro EIA) 280,000.00

EIA
Zpracování oznámeni záměru EIA, 120,000.00
včetně průzkumů
Zpracování dokumentace EIA 200,000.00
EIA celkem 320,000.00

Průzkumy a podklady - DUR
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření,
záborový elaborát, digitální katastrální 100,000.00
mapa
Předběžný GTP dle TP 76 50,000.00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační
studie, Bilance zemin a ornice, 100,000.00
Dendro|ogicky průzkum, apod)
Průzkumy DUR celkem 250,000.00

DŮR

Průvodní zpráva 150,000.00
Výkresová část 550,000.00
Dokladová část 50,000.00
DŮR celkem 750,000.00

DUR celkem včetně průzkumů 1,000,000.00

Průzkumy a podklady - OSP
zjištění průběhu a zákres IS, zaměřeni,
záborový elaborát, digitální katastrálni 50,000.00
mapa - aktualizace
Podrobný GTP dle TP 76 150,000.00
DopĹňujÍcÍ průzkumy a aktualizace
průzkumů z DUR 50,000.00
Průzkumy OSP celkem 250,000.00
DSP
Průvodní zpráva 150,000.00

Souhrnné technické řešeni 150,000.00
Stavební část 850,000.00
DlO 50,000.00
ZOV, havarijní a povoď. pián a nakládáni 35,000.00
s odpady
BOZP 35,000.00
OSP celkem 1,270,000.00
DSP celkem včetně průzkumů 1,520,000.00

lČ-zajištění vydání Ur

projednáni dokumentace 200,000.00
majetkoprávní podklady 130,000.00
podáni žádosti bez poplatků 30,000.00
lČ celkem 360,000.00

lČ-zajištění vydání SP

projednání dokumentace 320,000.00
majetkoprávní podklady 370,000.00
podáni žádosti bez poplatků 30,000.00
IČ celkem 720,000.00

PDPS
Technická zpráva 104,000.00
výkresová část 300,000.00
ZTKP 50,000.00
Soupis prací a rozpočet 50,000.00
PDPS celkem 504,000.00

celkem bez DPH 4,704,000.00

V Pr

Mott lVacDonald CZ, el-s r.o.
Ing. 2adko Bucek, jednatel

M 2(j','i[3±8488753838733

Ing. Jan Loško, jednatel KACDONAĹD T "420 221 412 Boe
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Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

11/240 Černuc, obchvat - PD

Počet hod. Kč/h(

Cena Technická pomoc při projednáni stavby v rámci procesu EIA 100
Cena Technická pomoc v rámci majetkopráviho projednáni- vedeni aplikace MPP 300
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízenÍ na zhotovitele stavby 48

Cena AD celkem bez DPH 292
Celkem 740
*) Sazba zarhnuje veškeré souvisejÍcÍ náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

DÍĹČÍ činnosti při výkonu ad ad

činnost hodin

35

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a

kvalitativnIch parametrů stavby.
Vyjádřeni k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu

výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejÍcÍch z podmínek smlouvy se
zhotovitelem stavby, posuzováni jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny 42
plněni z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a

prodloužení lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentaci pro výběr 40

zhotovitele stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá ad k účasti. 30
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně
i budoucího provozovatele na změny plněni z pohledu dodržení standardů, parametrů, 35

Počet hod. Kč/hod ') Cena celkem

Cena Technická pomoc při projednáni stavby v rámci procesu EIA 100 850 85,000
Cena Technická pomoc v rámci majetkopráviho projednáni- vedeni aplikace MPP 300 850 255,000
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízenÍ na zhotovitele stavby 48 850 40,800

Cena AD celkem bez DPH 292 850 248,200
629,000

DÍĹČÍ činnosti při výkonu ad ad

činnost hodin

35

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a

kvalitativnIch parametrů stavby.
Vyjádřeni k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu

výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejÍcÍch z podmínek smlouvy se
zhotovitelem stavby, posuzováni jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny 42
plněni z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a

prodloužení lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu

s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentaci pro výběr 40

zhotovitele stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá ad k účasti. 30
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému

množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně
i budoucího provozovatele na změny plněni z pohledu dodržení standardů, parametrů, 35

kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodlouženI lhůt výstavby, případně dalších

údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentaci

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:

· účasti kontrolnIch dnech stavby
· účasti přejhnacích řízeních dAčIch částí stavby a celé stavby
· účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydáni případných stanovisek k jejich

výsledkům
· odsouhlasovánI geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech 110
· spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalováni vzorků materiálů, zařÍzení

a vybaveni předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu
provedení a vhodnosti použiti a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním

úřadem a zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin 292
Kč/hod 850
Celkem KČ bez DPH 248,200
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu ad je sledováni, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uváženi s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. výzva musí být zhotoviteli oznámena
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich

následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a
ověřováni a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků prováděni stavby zápisuje

do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

v p

Mo

Ing. Rádko Bucek, jednatel

Mott MacOonald CZ,M Národní 984/15, 110

MOT, N'! DIČ: CZ48588733MACDONALD T "'420 221 412 800
www.mottmac.com

spol.

Mo acOonald CZ, spol. s r.o.
Ing. n Loško, jednatel

&g


