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DODATEK č. 3 

ke Smlouvě o dílo ze dne 19.07.2023 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 

bankovní spojení: K  

č. účtu: 2  

(dále jen „Objednat  

a 

(2)    UNIGEO a.s. 

Místecká 329/258, 720 00 Ostrava – Hrabová 

IČO: 45192260 

DIČ: CZ45192260 

zastoupený Ing. Janem Pekařem, předsedou představenstva  

zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 386 

bankovní spojení:  

č. účtu  

(dále jen „Zhotovit  

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na zhotovení díla „II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 – 14,411 

(Nad Úpravnou)“.  

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše 

uvedené smlouvy o dílo:  

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny 

takto:  

   

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(24.07.2023) 

 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 

 

5 týdnů od výzvy objednatele 

k opětovnému zahájení prací 
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Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby  

Přerušení prací 24.07.2023 – 13.08.2023 

13.11.2023 – 31.03.2024 

15.04.2024 – 25.08.2024 

(předpoklad) 

Doba realizace Díla  20 týdnů + 6 týdnů  

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a 

další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení.  

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto 

Dodatku. 

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje 

učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 

05.02.2024. 

V Hradci Králové dne 

 

______________________                                         _______________________ 

          Objednatel                                                                      Zhotovitel 

Mgr. Martin Červíček                                                                       Ing. Jan Pekař 

             hejtman          předseda představenstva 

 

 

 



Příloha č. 1

Název stavby  :

Název objektu :

Objednatel :

Správce stavby :

Projektant stavby (autorský dozor) :

Zhotovitel :

Popis a zdůvodnění změny :

Přílohy evidenčního listu :

1.

2.

3.

4.

 Ceny uvedeny v Kč  včetně DPH :

Odsouhlasení změny :

vícepráce

Aktualizovaný HMG

Posudek_ČGS

Podpis :

Zhotovitel:

Součet cen změn od počátku stavby                

vč. změny č. 1,  2 a 3

Cena navrhovaných změn č. 3: 

9 000 181,83 Kč0,00 Kč0,00 Kč

Jméno a příjmení : 

0,00 Kč

ING. IVAN ŠÍR, Projektování dopravních staveb CZ, s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

UNIGEO a.s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava

Změnový list řeší  přerušení prací od 15.04.2024 na neurčito, do doby vybudování ochrannného opatření nad horním horizontem stavby - lehký ochranný plot. Společnost 

UNIGEO a.s. realizuje stavbu SO 251, SO 252 a SO 253 Zárubní zeď se systémem ochranných sítí v km 14,020 - 14,411. Provedením odkřovinování svahu došlo k 

rozvolnění kamenného pokryvu a vzniklo roziko pádu balvanů. Na základě rozhodnutí Silničního a správního úřadu ve Vrchlabí, investor nechal vyprojektovat osazení 

doplňkových ochranných prvků, které budou zabraňovat pádu kamenů a kmenů na staveniště. Zároveň Silniční a správní úřad nařídil provedené lehkého ochranného plotu 

(LOP) v horním horizontu nad stavbou společnosti UNIGEO a.s. Do doby zprovoznění těchto bezpečnostních prvků je nutné z důvodu kolize přerušit práce společnosti 

UNIGEO a.s. na této stavbě.  Dokončení stavby ze strany společnosti UNIGEO a.s. bude na vyzvání objednatele po odstranění doplňkových bezpečnostních prvků a 

provedení LOP v horním horizontu. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení prací formou zápisu ve stavebním deníku.                                                                                                                                                                                                        

Zahájení přerušení prací: 15.04.2024, předpokládaný termín dokončení Stavby (= prací): 29.09.2024, předpokládaný termín dokjončení Díla 10.11.2024, Doba realizace 

Díla zůstává zachována: 20 + 6 týdnů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

39 808 438,95 Kč

Cena dle SML bez 

dodatků (základní):

30 808 257,12 Kč

Cena dle rozpočtu ze 

SML o dílo a dodatku 

č.2  (nezaokrouhlená):

Datum :

Bc. Libor Kabele

Inženýrskogeologické posouzení skalního svahu

Projektant (autorský dozor):

0,00 Kč

Marek ŠtvrtňaUNIGEO a.s.

Ing. Ivan Šír

Technický dozor stavebníka:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Název firmy :

Ing. Jaroslava 

Valentová

ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

méněpráce

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 

ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Hlavní inženýr:

Asistent TDS:

Bc. Libor Kabele

19.07.2023

39 808 438,95 Kč

ING. IVAN ŠÍR

II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad úpravnou vody)

SO 251,  252, 253 Zárubní zeď se systémem ochranných sítí v km 14,020 - 14,411

Celková změna +/- oproti 

cen. nabídce:
Nová cena stavby po změně č. 3:

Prohlášení zhotovitele 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY 

3Registrační číslo projektu :

Číslo stavby : 

Smlouva o dílo uzavřená dne :

36600



N
á

z
e

v
 D

íl
a

: 
II
/2

9
5

 H
e

rl
ík

o
v
ic

e
, 
s

ta
b

il
iz

a
c

e
 s

k
a

ln
íh

o
 s

v
a

h
u

 v
 k

m
 1

4
,0

2
0

 -
 1

4
,4

1
1

 (
N

a
d

 Ú
p

ra
v
n

o
u

)

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

5
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

5
2

  
  
  
 

2
9

4
3

O
S

T
A

T
N

Í 
P

O
Ž

A
D

A
V

K
Y

 -
 V

Y
P

R
A

C
O

V
Á

N
Í 
R

D
S

2
9

1
0

O
S

T
A

T
N

Í 
P

O
Ž

A
D

A
V

K
Y

 -
 Z

E
M

Ě
M

Ě
Ř

IČ
S

K
Á

 M
Ě

Ř
E

N
Í

2
9

1
1

2
O

S
T

A
T

N
Í 
P

O
Ž

A
D

A
V

K
Y

 -
 G

E
O

D
E

T
IC

K
É

 Z
A

M
Ě

Ř
E

N
Í 
- 

P
L

O
Š

N
É

1
1

1
2

0
O

D
S

T
R

A
N

Ě
N

Í 
K

Ř
O

V
IN

1
1

2
0

4
K

Á
C

E
N

Í 
S

T
R

O
M

Ů
 D

 K
M

E
N

E
 D

O
 0

,3
M

 S
 O

D
S

T
R

A
N

Ě
N

ÍM
 P

A
Ř

E
Z

Ů

1
1

3
7

2
F

R
É

Z
O

V
Á

N
Í 
Z

P
E

V
N

Ě
N

Ý
C

H
 P

L
O

C
H

 A
S

F
A

L
T

O
V

Ý
C

H

2
6

1
8

1
6

V
R

T
 P

R
O

 K
O

T
V

, 
IN

J
E

K
, 
M

IK
R

O
P

IL
 N

A
 P

O
V

R
 T

Ř
 I
II
 A

 I
V

 D
 D

O
 8

0
M

M

2
8

9
9

4
1

Z
P

E
V

N
Ě

N
Í 
S

K
A

L
N

ÍC
H

 P
L

O
C

H
 Z

 O
C

E
L

O
V

Ý
C

H
 S

ÍT
Í 
H

O
R

O
L

E
Z

E
C

K
Ý

M
 Z

P
Ů

S
O

B
E

M

3
2

7
2

C
7

Z
D

I 
O

P
Ě

R
, 
Z

Á
R

U
B

, 
N

Á
B

Ř
E

Ž
 Z

 G
A

B
IO

N
Ů

 Č
Á

S
T

E
Č

N
Ě

 R
O

V
N

A
N

Ý
C

H
, 
D

R
Á

T
 

O
4

,0
M

M
, 
P

O
V

R
C

H
O

V
Á

 Ú
P

R
A

V
A

 Z
n

 +
 A

l

5
7

4
E

0
6

A
S

F
A

L
T

O
V

Ý
 B

E
T

O
N

 P
R

O
 P

O
D

K
L

A
D

N
Í 
V

R
S

T
V

Y
 A

C
P

 1
6

+
, 
1

6
S

5
7

4
A

3
3

A
S

F
A

L
T

O
V

Ý
 B

E
T

O
N

 P
R

O
 O

B
R

U
S

N
É

 V
R

S
T

V
Y

 A
C

O
 1

1
 T

L
. 
4

0
M

M

9
1

1
3

A
1

S
V

O
D

ID
L

O
 O

C
E

L
 S

IL
N

IČ
 J

E
D

N
O

S
T

R
, 
Ú

R
O

V
E

Ň
 Z

A
D

R
Ž

 N
1

, 
N

2
 -

 D
O

D
Á

V
K

A
 A

 

M
O

N
T

Á
Ž

9
3

5
8

1
2

Ž
L

A
B

Y
 A

 R
IG

O
L

Y
 D

L
Á

Ž
D

Ě
N

É
 Z

 K
O

S
T

E
K

 D
R

O
B

N
Ý

C
H

 D
O

 B
E

T
O

N
U

 T
L

 1
0

0
M

M

0
2

7
2

0
P

O
M

O
C

 P
R

Á
C

E
 Z

Ř
ÍZ

 N
E

B
O

 Z
A

J
IŠ

Ť
 R

E
G

U
L

A
C

I 
A

 O
C

H
R

A
N

U
 D

O
P

R
A

V
Y

9
1

6
3

2
1

D
O

P
R

A
V

N
Í 
Z

Á
B

R
A

N
Y

 Z
2

 S
 F

Ó
L

IÍ
 T

Ř
 2

 -
 D

O
D

 A
 M

O
N

T
Á

Ž

9
1

6
3

2
3

D
O

P
R

A
V

N
Í 
Z

Á
B

R
A

N
Y

 Z
2

 S
 F

Ó
L

IÍ
 T

Ř
 2

 -
 D

E
M

O
N

T
Á

Ž

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

D
a

tu
m

 z
a

h
á

je
n

í 
p

ra
c

í

P
ře

ru
š

e
n

í 
s

ta
v
e

b
n

íc
h

 p
ra

c
í

Z
a

h
á

je
n

í 
p

ra
c

í 
p

o
 p

ře
ru

š
e

n
í

P
ře

ru
š

e
n

í 
p

ra
c

í

Z
a

h
á

je
n

í 
p

ra
c

í 
p

o
 p

ře
ru

š
e

n
í

P
ře

ru
š

e
n

í 
p

ra
c

í

P
ře

d
p

o
k

lá
d

a
n

é
 z

a
h

á
je

n
í 
p

ra
c

í 
p

o
 p

ře
ru

š
e

n
í

P
ře

d
p

o
ik

lá
d

a
n

ý
 t

e
rm

ín
 p

ro
 d

o
k

o
n

č
e

n
í 
s

ta
v
b

y
 (

=
p

ra
c

í)
:

P
ře

d
p

o
k

lá
d

a
n

ý
 t

e
rm

ín
 d

o
k

o
n

č
e

n
í 
D

íl
a

: 

D
o

b
a

 r
e

a
li
z
a

c
e

 D
íl
a

:

S
O

 9
0

1
D

o
p

ra
v
n

ě
 i
n

ž
e

n
ý

rs
k

á
 o

p
a

tř
e

n
í

T
o

m
á

š
 H

o
le

c
 -

 d
o

p
ra

v
n

í 

z
n

a
č
e

n
í

0
1

.0
4

.2
0

2
4

1
3

.1
1

.2
0

2
3

 -
 3

1
.3

.2
0

2
4

2
4

.7
.2

0
2

3
 -

 1
3

.8
.2

0
2

3

2
4

.7
.2

0
2

3

S
O

 2
5

1
, 
2

5
2

, 

2
5

3
Z

á
ru

b
n

í 
z
e

ď
 s

e
 s

y
s

té
m

e
m

 o
c

h
ra

n
n

ý
c

h
 s

ít
í 
1

4
,0

2
0

 -
 1

4
,4

1
1

U
N

IG
E

O
 a

.s
.

U
N

IG
E

O
 a

.s
.

C
O

L
A

S
 C

Z
, 
a

.s
.

U
N

IG
E

O
 a

.s
.

U
N

IG
E

O
 a

.s
.,
 G

A
B

IO
N

Y
 

T
O

M
IS

 s
.r

.o
.

U
N

IG
E

O
 a

.s
.

C
O

L
A

S
 C

Z
, 
a

.s
.

C
O

L
A

S
 C

Z
, 
a

.s
.

V
E

S
IB

A
 s

.r
.o

.

č
e
rv

e
n

e
c

Z
h

o
to

v
it

e
l 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

P
o

d
z
h

o
to

v
it

e
lé

H
A

R
M

O
N

O
G

R
A

M
 -

 P
L

Á
N

 B
O

Z
P

 N
A

 S
T

A
V

E
N

IŠ
T

I

Objekt

V
š

e
o

b
e

c
n

é
 a

 p
ře

d
b

ě
ž
n

é
 p

o
lo

ž
k

y
S

O
 0

0

G
IS

-S
T

A
V

IN
V

E
X

, 
a

.s
.

Č
in

n
o

s
t

U
N

IG
E

O
 a

.s
.

G
IS

-S
T

A
V

IN
V

E
X

, 
a

.s
.

Č. položky

Přerušení prací 24.07.2023 - 13.08.2023

2
0
2
3

2
0
2
4

č
e
rv

e
n

č
e
rv

e
n
e
c

2
0

 t
ý

d
n

ů
 +

 6
 t

ý
d

n
ů

ří
je

n
li
s
to

p
a
d

p
ro

s
in

e
c

z
á
ří

2
9

.9
.2

0
2

4

s
rp

e
n

U
N

IG
E

O
 a

.s
.

1
4

.0
8

.2
0

2
3

2
6

.0
8

.2
0

2
4

Přerušení prací 15.04.2024 - 25.08.2024 (předpoklad)     Zhotovitel bude k 
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Městský úřad Vrchlabí 
Odbor rozvoje města a územního plánování 

Zámek 1 

543 01  VRCHLABÍ  
 

Váš dopis čj. ze dne Naše značka Vyřizuje Praha dne 

MUVR/45693/2023/BAJHA 
23. listopadu 2023 

ČGS-441/23/881*SOG-441/0853/2023 Ing. Jan Malík 25. března 2024 

Posouzení vlivu odlesnění na stabilitu skalních výchozů na p.p.č. 2624/1 v k.ú. Strážné nad 
úpravnou vody v Herlíkovicích nad silnicí II/295 v km 14,020–14,411 směr Špindlerův Mlýn 

 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s 

ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, 

zpracovala na základě žádosti Města Vrchlabí, zastoupeného referentkou silničního správního úřadu 

(dopis čj. MUVR/45693/2023/BAJHA ze dne 23. listopadu 2022), posouzení vlivu odlesnění na 

stabilitu skalních výchozů na p.p.č. 2624/1 v k.ú. Strážné nad úpravnou vody v Herlíkovicích nad silnicí 

II/295 v km 14,020–14,411 směr Špindlerův Mlýn. 

 

Úvod 

Předkládané posouzení bylo vyhotoveno na základě podkladů uvedených v závěru tohoto textu a 

výsledků terénní rekognoskace lokality provedené s ohledem na meteorologické podmínky specialistou 

ČGS Ing. Janem Malíkem a dne 7. března 2024. 

Silniční správní úřad Městského úřadu Vrchlabí obdržel dne 22. listopadu 2023 oznámení Údržby 

silnic Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, v němž se uvádí, že na 

p.p.č. 2624/1 v k.ú. Strážné nad úpravnou vody v Herlíkovicích nad silnicí II/295 v km 14,020–14,411 

směr Špindlerův Mlýn došlo k plošnému vykácení velké části lesního porostu nad místem, kde probíhají 

sanační práce na zajištění skalního svahu. Žadatel je názoru, že odlesnění takto velké plochy zvýšilo 

nebezpečí pádu kamenů. 

Před odesláním výše uvedené žádosti Údržba silnic Královehradeckého kraje, a.s., obdržela 

upozornění zhotovitele sanačních opatření stavby „II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 

14,020–14,411 – Nad Úpravnou“ (UNIGEO, a.s.; Štvrtňa 2023) na možné nebezpečí způsobené pádem 

kamenů do průjezdného profilu vozovky pod svahem sanovaným v rámci výše uvedené stavby. 

Toho nebezpečí dle upozornění Štvrtni (2023) zapříčinilo kácení stromů provedené Správou 

Krkonošského národního parku: „Díky masívnímu vykácení všech stromů došlo k odhalení svahu v 

délce cca 450 m a šířce cca 40 m“. Štvrtňa (2023) popisuje také dva případy projevu svahového pohybu 

skupiny skalního řícení sesypáním, a to jedno proběhnuvší v noci pádem kamene o průměru cca 20 cm a 

zastaveného mobilním svodidlem instalovaným u krajnice silnice. Druhý projev byl zaznamenán ve dne, 

za plného provozu, pohybem kusu horniny o průměru cca 30 cm, který přeskočil instalovaná mobilní 

svodidla mezi projíždějící vozidla a pokračoval přes silnici do koryta Labe. 
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Obr. 1 Přehledná situace úseku silnice II/295 v km 14,020–14,411 (červená linie) lemující p.p.č. 2624/1 v k.ú. Strážné 
(zvýrazněný žlutou linií), kde bylo provedeno kácení v rozsahu viz obr 2, 3, a foto 1, 3, 8 a 10. 

 

Geologické poměry 

Geologické poměry zájmové lokality byly již dříve popsány Malíkem (2020). Za podstatné 

vzhledem k aktuálnímu posouzení pokládá ČGS tyto informace:  

Předmětný svah budují metamorfované horniny (ruly) s typickou foliací generelní orientace V–Z 

nebo se stáčející na směr SZ–JV. Foliace se uklání pod středními až strmými úhly převážně k S až k SV, 

eventuálně k J, křehké porušení (pukliny) je směrů SZ–JV a S–J, příčné poruchy probíhají ve směrech 

SV–JZ až V–Z. 

Popsané dislokace vedou k rozpadu horninového masivu na deskovité nebo polyedrické skalní 

objekty, které jsou součástí kvartérního pokryvu svahu (svahoviny). Tyto objekty se nacházejí zaklíněné 

v „kamenitých polích“ (mořích), zazemněné v lesní hrabance a také ležící volně na povrchu svahu (foto 

7). Právě volně ležící skalní objekty na povrchu svahu jsou v současnosti zdrojem rizika projevu 

svahového pohybu skupiny skalního řícení typu sesypávání (dle rozdělení svahových pohybů Nemčok – 

Pašek – Rybář 1974) – dochází tedy k jejich uvolnění z místa uložení a následnému odvalování po 

povrchu svahu. 

 

Současný stav 

Svah nad sanovanou částí zářezu přiléhající k silnici II/295 byl vykácen v pruhu cca 35–40 m 

širokém (foto 1, 3, 8 a 10), přičemž pokácené stromy byly ze svahu v podstatě již odstraněny.  

Lze předpokládat, že během těžby docházelo k rozvolňování kamenitého kvartérního pokryvu. V 

důsledku kácení byly změněny mikroklimatické poměry a svah je tak vystaven všem nepříznivým 

klimatickým vlivům plnou mírou. Z hlediska uvolňování skalních objektů různých tvarů a velikostí od 

jednotek k prvním desítkám dm3 jsou tyto nepříznivé klimatické vlivy: 

• přívalové dešťové srážky (erozní působení plošné nebo liniové);  

• střídání srážek následované vysokými teplotami způsobující vysychání kvarterního pokryvu 

(pedoturbace);  

• přechodné oblevy se zápornými teplotami v noci a kladnými přes den (kryoturbace). 
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Zářez silnice II/295 provedený ve výchozech rul je zabezpečován kotvenými ocelovými sítěmi a 

ve čtyřech částech jsou při úpatí vybudovány gabionové zdi. Ve třech prolukách jsou instalována mobilní 

betonová svodidla (obr. 2, 3; foto 1, 3, 8, 10 a 11). 

 

Česká geologická služba provedla rámcové zhodnocení potenciálu transportu do ohroženého 

prostoru silnice II/295 z poloh nad provedenými sanačními opatřeními při úpatí, resp. v zářezu svahu. 

Česká geologická služba nedisponuje výsledky exaktní numerické analýzy modelu pohybových drah při 

projevu svahového pohybu typu sesypáváním. Závěry tak vychází pouze z vizuálního úsudku. Úseky 

silnice lemované vybudovanými gabionovými zdmi se jeví dostatečně ochráněné, protože tato opatření 

zabrání pohybu uvolněných skalních objektů až do prostoru silnice (foto 1, 2). Nicméně i tato opatření 

byla zhodnocena konzervativně – při neznalosti možných trajektorií pohybu objektů – za potenciálně 

nedostatečná. 

Úseky silnice s instalovanými mobilními betonovými svodidly ČGS hodnotí za rizikové. Jejich 

odstranění po dokončení stavby přinese přímé ohrožení prostoru silnice, protože provedená sanační 

opatření kotvenou ocelovou sítí v zářezu silnice neřeší potenciál rizika objektů uvolněných ze svahu nad 

korunou zářezu. Pro názornost jsou na obr. 4 a 5 zobrazeny profily svahu. Navazující svah s pokáceným 

porostem nad korunou sanovaného zářezu dosahuje sklonu 30–40°. 

Svah v úseku cca km 14,336–14,411 s gabionovou zdí ČGS považuje za bezrizikový (obr. 2, 3; 

foto 10, 11). V úseku cca km 14,283–14,336 má geomorfologie svahu omezený potenciál k projevu 

svahového pohybu, nicméně je – opět bez detailní numerické analýzy – konzervativně hodnocena jako 

potenciálně riziková (foto 5, 6 a 10). 

 

 

Obr. 2 Zjednodušený 3D pohled k SV na rozdělení svahu 
v předmětném úseku silnice II/295 v km 14,020–14,411 
podle současné instalace ochranných prvků u paty 
sanovaného zářezu. 

Oranžová – gabionové zdi; červená – mobilní betonová 
svodidla; zelená – gabionová zeď pod svahem s nízkým 
sklonem, resp. s nízkým gravitačním potenciálem (foto 11). 
V úseku cca km 14,283–14,336 má geomorfologie svahu 
omezený gravitační potenciál, nicméně bez instalovaných 
ochranných prvků je hodnocena jako potenciálně riziková 
(oranžová). 

 

Obr. 3 Zjednodušený 3D pohled k JV na rozdělení svahu v 
předmětném úseku silnice II/295 v km 14,020–14,411 podle 
současné instalace ochranných prvků u paty sanovaného 
zářezu. 

Oranžová – gabionové zdi; červená – mobilní betonová 
svodidla; zelená – gabionová zeď pod svahem s nízkým 
sklonem, resp. s nízkým gravitačním potenciálem (foto 11). V 
úseku cca km 14,283–14,336 má geomorfologie svahu 
omezený gravitační potenciál, nicméně bez instalovaných 
ochranných prvků je hodnocena jako potenciálně riziková 
(oranžová). 
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Obr. 4 Profil svahu v části s gabionovou zdí vedený v cca km 
14,231 generovaný z DMR5G (© ČÚZK). 

 

Obr. 5 Profil svahu v části s mobilními betonovými svodidly v cca 
km 14,168 generovaný z DMR5G (© ČÚZK). 

 

Závěr 

Česká geologická služba nevylučuje další projevy svahového pohybu skupiny skalního řícení tak, 

jak byly zaznamenány v upozornění Štvrtni (2023). 

Česká geologická služba doporučuje provést opatření, která eliminují pohyb skalních objektů přes 

korunu zářezu, a to zejména v částech s instalovanými betonovými svodidly. 

Nejefektivnějším opatřením se jeví pasivní prvky ochrany, jako např. plot instalovaný nad korunou 

zářezu.  

Česká geologická služba doporučuje ověřit analýzou skutečný potenciál trajektorií transportu 

skalních objektů do prostoru silnice II/295 ve všech částech předmětného úseku km 14,020–14,411. 
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Fotodokumentace (foto Ing. Jan Malík dne 7. března 2024) 

 

 

Foto 1 Přibližný začátek předmětného úseku km 14,020–14,411. Červená křivka naznačuje pravděpodobnou trajektorii pohybu 
skalního objektu uvolněného za hranou sanovaného zářezu v části s gabionovou zdí (viz foto 2). 

 

 

Foto 2 Pohled za gabionovou zeď v cca km 14,029 s několik metrů širokým akumulačním prostorem. Červená křivka 
naznačuje trajektorii pohybu padajícího skalního objektu uvolněného zpoza hrany sanovaného zářezu (viz foto 1). 
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Foto 3 Úsek cca km 14,070–14,100 chráněný mobilními betonovými svodidly. V případě jejich odstranění budou mít skalní 
objekty uvolněné zpoza hrany zářezu potenciál k transportu do prostoru silnice. Výška sanovaného zářezu v kombinaci 
s pozicí krajnice silnice při úpatí má v současnosti potenciál k překonání mobilního svodidla s výškou cca 1,2 m, jak naznačuje 
tečkovaná křivka. 

 

 

Foto 4 Pohled zpoza hrany sanovaného zářezu v cca km 14,230 (viz foto 8). Bílá linie zvýrazňuje korunu gabionové zdi. Tato 
konfigurace by měla být účinná k zadržení skalních objektů uvolněných ze svahu zpoza hrany zářezu. 
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Foto 5 Pohled zpoza hrany sanovaného zářezu v cca km 
14,295 (viz foto 10). Hrana zářezu z tohoto pohledu kopíruje 
krajnici silnice, kde nejsou instalována mobilní betonová 
svodidla. Tato konfigurace je nepříznivá vůči zadržení 
skalních objektů uvolněných ze svahu zpoza hrany zářezu. 

 

 

Foto 7 V tečkovaných elipsách jsou zvýrazněny skalní objekty 
polyedrického tvaru umožňující odvalování po svahu, ležící 
volně na svahu několik metrů za hranou sanovaného zářezu v 
cca km 14,295 (viz foto 10). 

 

 

Foto 8 Pohled k J na část vykáceného svahu, který je barevně 
rozdělen podle v současnosti instalovaných ochranných 
prvků u paty sanovaného zářezu. 

Žlutá – gabionové zdi; červená – mobilní betonová svodidla. 

 

Foto 9 Pohled shora k SZ na část vykáceného svahu (viz foto 
10), který je barevně rozdělen podle v současnosti 
instalovaných ochranných prvků u paty sanovaného zářezu. 

Žlutá – gabionová zeď (zvýrazněna bílou oboustrannou šipkou), 
vyjma úseku km 14,283-14,336; červená – bez ochranných 
prvků; zelená – gabionová zeď pod svahem s nízkým 
sklonem, resp. s nízkým gravitačním potenciálem (viz foto 10 
a 11). 
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Foto 10 Pohled k VSV na část vykáceného svahu, který je barevně rozdělen podle v současnosti instalovaných ochranných 
prvků u paty sanovaného zářezu. Část označená zeleně v závěru předmětného úseku v cca km 14,336–14,411 s instalovanou 
gabionovou zdí je hodnocena bez rizika. Geomorfologie svahu v úseku cca km 14,283-14,336 bez instalovaných ochranných 
opatření má omezený potenciál k projevu svahového pohybu, nicméně je hodnocena jako potenciálně riziková. Uprostřed je 
zvýrazněná část červeným podbarvením v cca km 14,283–14,253 bez instalovaných ochranných opatření a gravitačním 
potenciálem transportu skalních objektů do prostoru silnice. 

Žlutá – gabionové zdi; červená – mobilní betonová svodidla; zelená – gabionová zeď pod svahem s nízkým sklonem, resp. 
s nízkým gravitačním potenciálem. 

 

 

Foto 11 Gabionová zeď v úseku cca km 14,334–14,411 pod svahem s nízkým sklonem, resp. s nízkým gravitačním 
potenciálem (viz obr. 2 a 3). 
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1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE 
 
Zadání úkolu: 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o. objednala inženýrskogeologické posouzení stability 
skalního a strmého svahu v lokalitě „II/295 Herlíkovice – Nad úpravnou“ dne 04.10.2023, 
objednávkou č.230031. Objednávce předcházela jednání, při nichž byla projevena obava o stabilitu 
svahu vyvolaná zásadně změněným stavem lokality po plošném kácení lesního porostu, které 
probíhalo v letních měsících roku 2023. 
Strmě svažitá lokalita přímo sousedí s údolní silnicí II/295 v km 13,840 – 14,020, takže účelem 
posouzení bylo zejména definování rizik spojených s ohrožením silnice. 
 
Lokalizace a popis místa: 
Řešené území je součástí horské oblasti Krkonoš. Leží v nadmořské výšce cca 545 - 585 mnm. 
Vymezení řešeného prostoru je znázorněno v situaci v příloze 1.  
Velmi důležitá horská silnice II/295 (Vrchlabí – Špindlerův Mlýn) zde probíhá v mírných obloucích 
podél dna údolí protékaného řekou Labem. Podél silnice jsou svahy se značnou strmostí (cca 30°- 
45°), lokáln ě se v nich zjevují skalní výchozy. V patě svahu nad silnicí je odřezem silnice odkryta 
skalní stěna výšky cca 4m – 8m. Dříve byly svahy souvisle porostlé vzrostlými stromy (většinou 
smrkovou monokulturou), aktuálně je v řešeném úseku vykácený pruh vzrostlého lesa v šíři několika 
desítek metrů. Aktuální charakter svahů na konci 09/2023 je patrný z následujících fotografií. 
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Podklady: 
 
Starší geologické pr ůzkumy a dokumenta ční práce: 
• Jarní revizní prohlídka – Aktualizace revize stability skalních a strmých svahů podél silnice II/295,  

zak.č. JIP/2007/23, autor: J.Petera, 04/2023 
• II/295 Herlíkovice, skalní svah Nad úpravnou vody, aktualizace IGP, zak.č.JIP/1967/22, autor: 

J.Petera, 04/2022 
• II/295 Herlíkovice, skalní svah Nad úpravnou vody, Inženýrskogeologický průzkum, zak.č. 

JIP/1874/20, autoři J.Petera a J.Heteš, 06/2020.   
• II/295 Vrchlabí – Špindlerův Mlýn – Aktualizace generelu stability skalních svahů, zakázka číslo 

JIP/1799/19, autor: J.Petera, 06/2019. 
 

Jiné použité podklady: 
• Topografické mapy na portálu: https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/ 
• Silniční mapa na portálu: https://geoportal.rsd.cz/apps/silnicni_a_dalnicni_sit_cr_verejna/ 
• Geologická mapa na portálu: https://mapy.geology.cz/geocr50/ 
 
Odborná literatura:  
Mencl, V.: Mechanika zemin a skalních hornin, Academia, Praha 1966. 
Štábl, S. a kol. (2013, aktual.2017) : Nemeton 2013 – faktoriální hodnocení nestability skalního 
svahu (obecně uznávaná metodika, vč. ČGS) 
 
Normy: 
ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inženierskej geológii (norma zrušená, ale pro kvalitativní 
popis horninového masivu stále využívaná). 
ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum 

 
Stručný p řehled geologických pom ěrů: 
 
Geomorfologie  
Území se nachází v horské oblasti Krkonoš, v krajině s výraznými výškovými rozdíly mezi okolními 
hřebeny a hluboce zaříznutými údolími řeky Labe a jeho přítoků. V reliéfu terénu převažují strmé a 
velmi strmé svahy s častými skalními výchozy. Podél silnice II/295 byly při generální rekonstrukci 
v 70. letech 20. století prováděny terénní úpravy spojené s rozšiřováním tělesa silniční komunikace, 
přičemž vznikly odřezy v podobě souvislých skalních stěn nebo odřezy v kamenito-balvanitých 
zvětralinách při patě svahu.  
 
Geologie 
Z regionálně geologického hlediska náleží území do krkonošsko-jizerského krystalinika, které 
v řešené lokalitě buduje horninové prostředí metamorfovanými horninami. V prošetřované lokalitě se 
jedná  o muskovitické ruly spodnopaleozoického až neoproterozoického stáří (cca 500 – 600 MA). 
Horninový masiv je nepravidelně porušen tektonickými zlomy, horniny jsou zvrásněné, často se 
mění generelní sklon vrstev. Podél tektonických poruch jsou horniny mechanicky porušené, lokálně 
až kataklazované. 
 
Kvartérní pokryv ve svažitých partiích se vytváří nepravidelně podle lokální odolnosti podložní ruly, 
podle sklonitosti terénu a pozice lokality. Převládají rulové zvětraliny v podobě eluvio-deluviálních 
uloženin. Převážně se jedná o kamenito-balvanitou suť, s nepravidelnou jemnozrnnou 
komponentou. Mocnost těchto uloženin je proměnlivá od několika dm po první metry.  
 
Při postupném zvětrávání vznikl ve starých podložních metamorfitech nerovný podklad, někdy velice 
zajímavých stupňovitých tvarů, s lokálními výstupky a prohlubněmi. Ukázkou tohoto jevu v řešené 
lokalitě je např. skalní kamýk vysoko nad silnicí (25m – 35m) a šikmý skalní 3-stupňový hřebínek na 
konci řešeného úseku. 
 
Stabilita svahů je ovlivněna jak stabilitou skalních výchozů, tak stabilitou nadložní suti.  
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Hydrogeologie  
Hydrogeologické poměry jsou determinovány horninovým prostředím s nepravidelnou propustností 
vrstev, bohatými srážkami v horské oblasti a výraznou drenážní funkcí labského údolí. 
V zásadě se ve středně a strmě svažitých pozicích setkáváme s periodickým a nesouvislým 
výskytem mělké podzemní vody infiltračního typu. Ve svazích se nedá hovořit o hladině podzemní 
vody, infiltrovaná voda se vyskytuje spíše v podobě izolovaných průsaků. Výskyt mělké podzemní 
vody je odvislý od aktuálních srážek a podle lokální bilance „povrchový odtok – zásak“. 
Zvodnění ve velmi strmých svazích je velmi řídké, zpravidla se projevuje pouze v patě svahu 
v suťovém pokryvu a v rozevřeném puklinovém systému podložní ruly. Průsaky vody jsou živé 
hlavně v průběhu jarního tání. 
 
2. TERÉNNÍ DOKUMENTACE 
 
Prohlídky terénu: 
Řešená lokalita „Herlíkovice, Nad úpravnou“ byla v průběhu podzimu 2023  dokumentována 2 krát. 
Datování a popis provedených prací, včetně jmen pracovníků, je shrnuto v následující tabulce.  
 
Tabulka 1: Provedené terénní práce 

Činnost Datum Pracovník Provedené práce 

Dokumentace 
terénu 

26.09.2023 Mgr.Vraný 
Ing.Petera 

Kompletní dokumentační prohlídka, pořízení pozemní 
fotodokumentace 

Dokumentace 
terénu 30.09.2023 Ing.Petera Dokumentační prohlídka, doplňkové geodetické měření, pořízení 

pozemní fotodokumentace 

 
Fotodokumentace (foto z 26.09.2023) 
 

   
Patní odřezová skalní stěna (km 13,900)           /               pohled shora od kamýku (km 13,985) 

 

   
Skalní kamýk vysoko ve svahu (km 13,975 – 13,990)      /    stupňovitý skalní hřebínek na konci úseku (km 14,020) 
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3. DŮLEŽITÉ POZNATKY O (NE)STABILIT Ě STRMĚ SVAŽITÉ LOKALITY 
 
Shrnutí poznatk ů z dokumenta čních prohlídek 26.09. a 30.09.2023 
A.  Poznatky jsou shrnuty v následujícím textu, fotografiích a v grafických přílohách 1 – 3. 
B. Řešený skalní svah má délku 180 m a je západně orientovaný do údolí řeky Labe. Ve vztahu 

k silnici je situován nad mírným pravotočivým obloukem v km silnice 13,840 – 14,020. Za km 
14,020 aktuálně probíhá stavba (stabilizace skalního svahu v délce cca 400 m).  

C. Svah není v současné době staticky zajištěn, pouze v jeho patě těsně nad silnicí je nízká beton-
kamenná zídka výšky cca 0,8 – 0,9 m, která podpírá cca 3 m širokou bermu pod patní skalní 
stěnou. 

D. Z hlediska výškového roz členění můžeme svah rozdělit na 3 pásma : 
- PÁSMO 1: Odřezová patní skalní stěna 
- PÁSMO 2: Strmý svah po plošném vykácení lesního porostu 
- PÁSMO 3: Skalní kamýk vysoko (několik desítek metrů) ve svahu 

 
E. PÁSMO 1 – odřezová patní st ěna vznikla při výstavbě silnice jako terénní úprava (odřez) pro 

rozšíření komunikace. Je prokázáno, že terénní úpravy v odřezu (v 70.letech min.století) byly 
prováděny pomocí trhavin. Tato technologie sice v té době usnadnila provedení zemních prací 
v tvrdých rulách, zároveň ale měla záporný vliv na rozrušení skalního masivu. Rozrušení 
trhavinami se projevuje nadměrným rozvolněním a zrychleným zvětráváním ještě dnes. 
Stabilizační opatření při výstavbě silnice bylo provedeno pouze v podobě nízké beton-kamenné 
zídky nad krajnicí vozovky. 
Následující fotografie pásma 1 jsou řazeny ve smyslu kilometráže silnice. Je z nich patrné, že 
patní skalní stěna není morfologicky zcela homogenní, lokálně z ní vystupují výškové stupně 
nebo se zahlubují dílčí úžlabí. Celkově výška nepřekračuje 8 m, sklon líce je cca 60° – 70°. Na 
převážné části řešeného úseku je v patě nízká beton-kamenná zídka a za ní několik metrů široká 
berma, na níž jsou akumulovány svalené kameny a balvany. 
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F. PÁSMO 2 -  Strmý svah po plošném vykácení lesníh o porostu. Strmý svah nad patní skalní 
stěnou má sklon nad 30° (b ěžně), lokálně až 45°. P řevýšení k hraně lesa (po kácení) je cca 20 – 
30 m. Ještě na jaře 2022 byl svah souvisle porostlý smrkovým lesem. Na konci léta (2023) bylo 
dokončeno plošné kácení a svah je prakticky bez porostu. Po kácení zůstaly ve svahu pařezy a 
místy poválené klády (viz foto). 

   
 
G. Svah má s převahou tenký zemní pokryv tvoření kamenito-balvanitou sutí proměnlivé mocnosti. 

Lokálně ve svahu vystupují rozvolněné skalní výchozy (např. na začátku sousední stavby v km 
14,020). 

H. Stabilita povrchové vrstvy suti je odvislá od sklonu svahu, klimatických podmínek a „drsnosti“ 
povrchu podložního rulového masivu. 

I. Rizikové jsou zejména „volné“ kameny a balvany, které mohou klouzat po povrchové humózní 
vrstvě (viz následující foto).   

 
 
J. PÁSMO 3 - skalní kamýk vysoko (n ěkolik desítek metr ů) ve svahu . Jedná se o zajímavý 

geologický útvar vzniklý jako tzv. mrazový srub, tvořený odolnější části rulového skalního masivu. 
Po vykácení lesa byl vnímán poměrně kontroverzně. Zejména realizátoři sousední stavby 
(stabilizace svahu od km 14,020) upozorňovali na riziko, které by ohrozilo bezpečnost provozu, 
pokud by se z kamýku uvolnily skalní fragmenty a zasáhly silnici. Aby bylo objektivizováno 
uvedené riziko, tak autor dokumentace  skalní útvar prozkoumal a zdokumentoval. Je ho možné 
charakterizovat takto: 
- Skalní útvar má v patě šířku cca 15 m, výšku téměř 10 m, sklonitost západní stěny je více než 

60°, s n ěkolika drobnými převisy, směrem k východu (do lesa) je plochý vrchol sklonitý mírně 
(cca 20°). 

- Skalní útvar je tvořený rulou, jejíž vrstvy jsou ukloněny mírně do svahu.  
- Vrstvy jsou v líci stěny rozvětralé až do desko-balvanitých fragmentů max. rozměru až 1000 

mm. 
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- Z útvaru historicky samovolně vypadly fragmenty a většinou se „bezpečně“ zasekly do měkké 
humózní vrstvy pod stěnou. 

- Samovolné uvolnění skalních fragmentů nelze vyloučit, či spíše ho musíme předpokládat. 
Uvolněné fragmenty mohou klouzat nebo saltovat dolů strmým svahem směrem k silnici, 
protože zde aktuálně není porost. 

Na následující skupině fotografií je dostatečně ilustrován stav skalního kamýku, vrstevnatost 
skalního masivu a riziko zvětrávacího uvolňování skalních fragmentů. 

   
 

     
 
Rizikové geofaktory v řešeném svahu mezi km 13,840 – 14,020: 
• Patní odřezová skalní stěna těsně nad silnicí je značně rozvolněná zvětráváním a také 

technickými vlivy (pozůstatky práce s trhavinami při historických terénních úpravách). Samovolně 
z ní vypadávají uvolněné skalní fragmenty, osypávání je stálé, uvolněné balvany mají běžně 
velikost do 300 – 500 mm. 

• Strmý svah nad patní odřezovou stěnou, se sklonem 30°- 40° (b ěžně), lokálně přesahujícím 45° 
(viz analýzy výškopisu v přílohách 2 a 3), je ve stavu „křehké“ rovnováhy, která může být 
narušena při extrémních klimatických stavech. 

• Bude chybět ochranná funkce lesa, až do obnovy porostu. Zrychlí se odtok vody, včetně erozních 
jevů, západně orientovaný svah bude exponovaný většími rozdíly teplot s dopadem na dilatační 
rozvolnění skalních výchozů, v zimě se výrazněji projeví mrazové cykly. 

• Strmý svah bude náchylný k plíživému sesouvání povrchové suťové vrstvy a k sesouvání příp. 
saltaci volných kamenů a balvanů. 

• Povrchová suťová vrstva v sobě kromě velkých zvětralinových fragmentů (kamenů a balvanů) 
obsahuje proměnlivé % hlinito-písčité příměsi, která ve smyslu stability negativně reaguje na 
vysokou vlhkost. Suťová vrstva bývá po vydatných srážkách a jarním tání krátkodobě převlhčena 
vlivem odtoku mělké podpovrchové vody. 

• V blízké budoucnosti se mohou z vrcholového skalního kamýku a ze strmého svahu samovolně 
uvolňovat kameny a balvany velikosti cca 200 – 500 mm (běžně), hmotnosti 20 – 100 kg. Riziko 
samovolného uvoln ění a odvalení hrozí zejména v jarních m ěsících (po mrazových 
cyklech, p ři jarním tání) a po vydatných letních deštích. S ohledem na strmou geometrii 
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svahu, v patě zakončenou velmi strmou skalní stěnou výšky až 8m, je více než patrné vysoké 
riziko impaktu silnice uvoln ěnými skalními fragmenty . 
 

Dílčí závěr:  
Z aktuálního výsledku IGPo a z vyhodnocení rizik z předchozích geologických průzkumných prací v 
blízkosti lze zařadit řešenou lokalitu do III. kategorie rizika , tzn. do nejvyššího rizika svahových 
pohyb ů (dle ČGS, Lysenko a kol., 1997). 
 
 
4. ZAŘAZENÍ LOKALITY DO RÁMCE GENERELU 
 
Existuje mnoho metod posuzování stability svahů, buď skalních nebo zemích. V našem případě, kdy 
svah je kombinovaný „skalní a zemní (suťový)“ je posuzování obtížné. Každá složka se chová jinak. 
Proto bylo ve spolupráci se Správou silnic KHK dohodnuto, že pro primární posouzení stability 
svahu a zároveň rizika pro silnici, bude použito jednoduché tzv. semaforové hodnocení . Toto 
hodnocení je již několik let používáno v generelech , které kategorizují rizikové svahy pro celou 
trasu silnice. V následující tabulce je kategorizace rizik vysvětlena. 
 
Tabulka 2: Kategorizace rizika svahových pohybů 

 
 
Dílčí závěr: 
Z výše provedeného vyhodnocení v rámci IGPo je možné zařadit svah nad silnicí II/295 v km 13,840 
– 14,020 dle semaforového hodnocení  takto: 
� 30% délky svahu, od počátečního km 13,840 do cca km 13,900 do kategorie střední riziko (       ),  
� 70% délky svahu, od km 13,900 do 14,020 do kategorie vysoké riziko (      ). 
 
Pozn.: Předpokládá se, že v dalších stupních přípravy stabilizace rizikových svahů bude toto 
zjednodušené rozčlenění podrobným geologickým průzkumem zpřesněno. 
 
 
5. NÁVRH STABILIZA ČNÍCH OPATŘENÍ 
 
Z výše uvedených dílčích závěrů plyne, že řešený svah není stabilní nebo nejsou stabilní jeho 
podstatné části . V úseku „semaforově“ zařazeném do kategorie vysoké riziko (      ), tj. v km 13,900 
– 14,020 doporučujeme neprodleně provést opatření, která budou silnici chránit před impaktem 
velikostí kamenů a balvanů (do max. hmotnosti 100 kg). 
 
Provizorní ochrana silnice (1.etapa):  
� Cílem úpravy bude krátkodobé zajištění ochrany silnice, nikoli zajištění stability svahu. 
� Stabilizační úprava musí být rychle smontovatelná a demontovatelná, aby mohla být výhledově 

nahrazena vyšším stupněm stabilizace. 
� Budou minimalizovány zemní práce, aby nebyl narušen stávající terénní reliéf a humózní pokryv. 
� Stabilizační úprava bude účinná proti sesutí kamenů a balvanů, případně uvolněných klád. 
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Doporu čená technologie provizorní ochrany: 
Po zvážení všech místních podmínek a pod vlivem časového tlaku před rizikovým zimním obdobím, 
se doporučuje provizorní ochranu silnice provést v podobě: 

A) Citlivé odt ěžení uvoln ěných skalních fragment ů z patní skalní st ěny  a  vyčišt ění níže 
ležící bermy  do stavu, že bude schopná zachytávat samovolný pád menších fragmentů 
(kamenů), a to v celé délce řešeného úseku v km 13,840 – 14,020. 

B) Provést montáž kotveného lehkého ochranného plotu (LOP) v km 13,900 – 14,020 , 
umístěného v souvislé linii těsně nad horní hranou patní skalní stěny, výškově cca 7 m – 9 m 
nad silnicí. Návrh umístění plotu vyplynul z následujících podmínek: 
- Bude zachytávat uvolněné kameny a balvany z povrchové vrstvy svahu a zároveň bude 

zajišťovat tutéž funkci pro zachycení pádu skalních fragmentů z horního kamýku. 
- Nebude vyžadovat terénní úpravy, které by narušily ve svahu humózní vrstvu. 
- Navrhované umístění zaručí, že v případě uvažovaného impaktu nedojde k prohnutí 

(deflexi), které by zasáhlo do průjezdního profilu silnice. 
 

Parametry navrhovaného lehkého ochranného plotu (LOP): 
- Délka LOP 120 m, výška LOP nad terénem min. 1,5 m. 
- Stojky provést ze samozávrtných tyčí typu IBO, s roztečí 3 m. Zavrtaná část tyče min. 1,5 m 

pod terén, nadzemní část rovněž 1,5 m. 
- Výplň LOP z vysokopevnostní ocelové sítě (ocelové dvouzákrutové pletivo) s oky 6x8 cm, 

min. průměr drátu 2,7 mm, povrchová korozivzdorná bezúdržbová úprava typu galfan. Pro 
zvýšení účinnosti se používá dolní podehnutí pletiva v průběžné šíři 0,5 m směrem do svahu.  

- Napínací lana horní a dolní ocelová prům. min. 10 mm. 
- Kotevní lana do svahu dtto 
- Svorníková kotva do svahu IBO tyčí zavrtanou min. 1,0 - 1,5 m, těsně nad terénem nahoře 

ukončena okem. 
Dílčí závěr: Takto navržený lehký ochranný plot (LOP) s uvažo vanou záchytnou schopností 
Ez = 50 kJ bude schopen bezpe čně zachytit svahem se valící (rychlostí do 90 km/hod)  balvan 
o hmotnosti do 100 kg.  

Ukázka lehkého ochranného plotu (LOP) je na následujících obrázcích. 

   
                                    Lehký ochranný plot (ilustrační foto)                                 Stojka plotu ze samozávrtné tyče typu IBO prům.32mm 

 
 
Pozn.: Ochrana silnice II/295 podle výše navržených bodů A) a B) je ochranou provizorní . 
Důvodem aktuálního návrhu je zjištěné riziko, časový pres před zimním obdobím a také finanční 
hledisko. 
 
Stabilizace s dlouhodobou životností (2.etapa):  
Pokud se bude v dalším období (ne)stabilita svahu zhoršovat, což vyplyne z výsledků průběžného 
monitoringu nebo periodických revizí, tak bude muset být navržena a realizována některá ze 
standardních stabilizačních metod nebo záchytných technologií. Návrh nejvhodnější z nich bude 
předmětem následné PD speciálně zaměřené na tento problém. 
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6. ZÁVĚR 
 
Provedenými pracemi v rámci inženýrskogeologického posouzení (IGPo) skalního a strmého svahu 
v lokalitě „Herlíkovice, Nad úpravnou“ nad silnicí II/295 v km 13,840 – 14,020, se podařilo objasnit 
příčiny a stupeň nestability svahu, jak je rozvedeno výše v textu. 
 
Svah nebo jeho podstatné části jsou nestabilní, a to v různých stupních nestability. Nestabilní je 
svrchní zvětralinová vrstva, která se od podložního rulového masivu samovolně odděluje ve formě 
kamenů a balvanů. 
 
Z aktuálního výsledku IGPo a z vyhodnocení rizik z předchozích geologických průzkumných prací v 
blízkosti lze zařadit řešenou lokalitu do III. kategorie rizika , tzn. do nejvyššího rizika svahových 
pohyb ů (dle ČGS, Lysenko a kol., 1997). 
 
Z výše provedeného vyhodnocení v rámci IGPo je možné zařadit svah nad silnicí II/295 v km 13,840 
– 14,020 dle semaforového hodnocení  (interní  metodika pro SS KHK) takto: 
� 30% délky svahu, od počátečního km 13,840 do cca km 13,900 do kategorie střední riziko (       ),  
� 70% délky svahu, od km 13,900 do 14,020 do kategorie vysoké riziko (      ). 
 
Ochranu silnice proti samovolně uvolňovaným kamenům a balvanům ze skalního a strmého svahu 
doporučujeme řešit 2-etapově: 
 
1.etapa – provizorní ochrana silnice: 
Citlivé odtěžení uvolněných skalních fragmentů z patní skalní stěny a vyčištění bermy pro vytvoření 
akumulačního prostoru, v celé délce úseku km 13,840 – 14,020. 
Montáž lehkého ochranného plotu (LOP) v linii nad patní skalní stěnou, v nejrizikovější části úseku 
v km 13,900 – 14,020. 
 
2.etapa – definitivní stabilizace svahu a trvale fu nkční ochrana silnice  navržená v rámci PD 
některou ze standardních ochranných technologií. Definitivní opatření budou řešena v režimu 
„stavba“. 
 
Autor předpokládá, že objednatel (Správa silnic KHK,p.o.) s ním bude další postup konzultovat. 
 
V Hradci Králové 28. 10. 2023  
 
 

 Ing. Ji ří P e t e r a  
odpovědný geolog v oboru 

inženýrská a environmentální geologie 
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