
Dodatek č. 3 k Výzvě č. 34 

vyplývající z Rámcové dohody „Dodávky skleněných prvků městského 
mobiliáře vč. montáže“ 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČO:   25672541 
DIČ:   CZ25672541 
bankovní účet:  115-5836140217 / 0100, vedený u Komerční banky a.s. 

zastoupena:  Tomášem Jílkem, předsedou představenstva,  
Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva 
 

(dále jen „THMP“) 
 

a 

 

(2) Frajt s.r.o. 
se sídlem  Chropyňská 2848, 767 01 Kroměříž  
IČO:   25556550 
DIČ:   CZ25556550 
bankovní účet:  5325322/0800, vedený u ČS a.s. Zlín 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka C, oddíl 
33267 
zastoupena:  Ing. Danielou Havlíčkovou 
 
(dále jen „Dodavatel“) 

 

(THMP a Dodavatel společně „Strany“ a každá z nich samostatně „Strana“) 

 
níže uvedeného dne, měsíce a roku Objednatel tímto Dodatkem č. 2 k Výzvě č. 34 ze dne 5. 9. 2023 

k Rámcové dohodě „Dodávky skleněných prvků městského mobiliáře vč. montáže“ ze dne 24. 11. 2021, 

ve znění platných Dodatků k rámcové dohodě mění následující údaje Výzvy tak, že původní ustanovení 

jsou nahrazena následujícím zněním: 

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Specifikace Skleněných prvků mobiliáře a jejich požadovaný počet bude obsažen v Příloze č. 1 

tohoto Dodatku:  

a) Dodávka, resp. montáž skleněných prvků pro 68 ks mobiliáře typu A1  

b) Montáž skleněných prvků pro 7 ks mobiliáře typu A2 

c) Montáž skleněných prvků pro 8 ks mobiliáře typu A7 

d) Skleněné prvky pro 7 ks zábradlí dl. 1m – typ Z112 

e) Skleněné prvky pro 234 ks zábradlí dl. 2m – typ Z212 

(dále jen „Skleněné prvky mobiliáře“) 
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2. KUPNÍ CENA 

2.1. Za řádně a včas dodané celé množství zboží dle tohoto Dodatku náleží Dodavateli celková kupní 

cena ve výši:  

a) bez DPH:  5 665 845,00 Kč 

b) DPH:  1 189 827,45 Kč 

c) včetně DPH:  6 855 672,45 Kč 

 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Strany sjednávají v souladu s podmínkami Rámcové dohody termíny plnění pro jednotlivé 

Skleněné prvky mobiliáře, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. 

 

Změna se týká opravy administrativní chyby v ceně za dodávku a montáž skel u položek na ř. 59, 70, 

80, 81, 82 a 83. 

Ostatní údaje uvedené ve Výzvě tímto Dodatkem nedotčené zůstávají nadále v platnosti a beze změny. 

 

Za THMP: 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Jméno: Tomáš Jílek 

Funkce: předseda představenstva 

Jméno: Ing. Tomáš Novotný 

Funkce: místopředseda představenstva 

 
 

Dodavatel akceptuje tuto Výzvu v plném rozsahu a bez výhrad 

V _____________________________ dne ________________________  

 

 

Podpis:  ____________________________________________________ 

Jméno:  ____________________________________________________ 

Funkce: ____________________________________________________ 

 

 



Příloha č. 1 Dodatku č.3 k Výzvě č.34

Skla

Číslo 
prvku

typ přístřešku ID název zastávky termín dodání Střecha Cena skel / montáže

1 A1-04 482 Nademlejnská 01.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

2 A1-02 3165 Slivenec 01.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

3 A1-04-A 3165 Slivenec 01.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

4 A7-02 150 Větrník 01.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

5 A1-02 1356 Ládví 01.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

6 A1-02 1821 Otakarova 01.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

7 A1-02-D 2339 Luka 01.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

8 A1-02-D 2490 Střížkov 01.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

9 A1-02-D 2222 Švandovo divadlo 01.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

10 A2-02-D 2877 Nádraží Libeň 01.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

11 A1-02 1067 Sídliště Kobylisy 03.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

12 A1-02-D8 607 Letenské náměstí 03.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

13 A1-02 2003 K Letišti 03.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

14 A1-04-A 2008 K Letišti 03.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

15 A1-02 2025 Terminál 3 03.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

16 A7-02 2026 Terminál 3 03.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

17 A7-03 1428 Divoká Šárka 03.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

18 A1-02 1713 Škola Nebušice 03.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

19 A2-02 233 Rajská zahrada 05.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

20 A1-02-D8 2252 Anděl 05.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

21 A1-02 2924 Sídliště Zahradní Město 05.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

22 A1-02 1211 IKEM 05.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

23 A2-02 1907 Prosek 10.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

24 A1-04 2928 Jesenická 10.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

25 A7-02 2385 Staré Strašnice 10.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

26 A1-02 2732 Murmanská 15.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

27 A1-02 3139 Toufarova 15.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

28 A1-02 3140 Toufarova 15.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

29 A7-02 586 Čechův most ZRUŠENO dark grey 6 mm + float 4 mm

30 A1-04 587 Čechův most ZRUŠENO dark grey 6 mm + float 4 mm

31 A1-02-D 2773 Želivského 18.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

32 A1-02-D 2773 Želivského 18.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

33 A1-02 2388 Staré Strašnice 18.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

34 A1-02 2733 Pod Rapidem 18.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

35 A1-02 2827 Bělocerkevská 18.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

36 A1-04 2428 Vinohradské hřbitovy 18.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

37 A1-04 2734 Vinohradské hřbitovy 18.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

38 A1-04-A 644 Boloňská 18.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

39 A1-04 833 Hrdlořezská 18.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

40 A1-02 1316 Avia Letňany 18.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

41 A1-04 959 Sídliště Lhotka 15.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

42 A1-02-D 941 Lhotka 15.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

43 A2-02-D 1494 Malostranská 25.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

44 A1-02 1997 Dědina 25.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

45 A1-04 2006 Ciolkovského 25.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

46 A1-02 2023 Sídliště Na Dědině 25.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

47 A1-02 2034 Vlastina 25.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

48 A1-02 2035 Vlastina 25.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

49 A1-02 3133 Dědina 25.09.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

50 A1-02-D 354 U Matěje 01.11.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

51 A1-02-D 355 U Matěje 01.11.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

52 A2-02 656 jJanovská 15.11.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

53 A1-02 867 Roztyly 15.03.2024 dark grey 6 mm + float 4 mm

54 A1-02 867 Roztyly 15.03.2024 dark grey 6 mm + float 4 mm

55 A1-02 868 Roztyly 15.03.2024 dark grey 6 mm + float 4 mm

56 A1-04-A 338 Dolní Šárka 15.11.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

57 A1-04 3040 Biskupcova 15.11.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

58 A1-04 3041 Biskupcova 15.11.2023 dark grey 6 mm + float 4 mm

59 A7-02 481 Nademlejnská 01.09.2023 demontáž A7-02 +  montáž A1-04

60 A1-02 1172 Krčský hřbitov 01.09.2023 D+M 3 ks rozbitých skel

61 A1-02 1607 Cukrovar Modřany 20.03.2024 dark grey 6 mm + float 4 mm

62 A1-02 1608 Cukrovar Modřany 20.03.2024 dark grey 6 mm + float 4 mm

63 A1-02 1505 Hostýnská 20.03.2024 demontáž + montáž zadních skel

64 A1-02 2708 Dostihová 20.03.2024 demontáž skel

65 A7-02 349 Šatovka 20.03.2024 demontáž + zpětná montáž skel



66 A1-02 1812 Pankrác 20.03.2024 demontáž skel

67 A1-02 2845 Na Míčánkách 02.04.2024 dark grey 6 mm + float 4 mm

68 A1-02-D8 2165 Arbesovo náměstí 02.04.2024 dark grey 6 mm + float 4 mm

69 A7-02 2395 Na Hroudě 02.04.2024 dark grey 6 mm + float 4 mm

70 A1-02 102 Stadion Strahov 12.04.2024 dark grey 6 mm + float 4 mm

71 A2-02 1902 Prosek 12.04.2024 montáž skel

72 A1-02-D8 2166 Arbesovo náměstí 22.04.2024 dark grey 6 mm + float 4 mm

73 A1-02 859 Metodějova 22.04.2024 dark grey 6 mm + float 4 mm

74 A1-04 29 Čimický háj 22.04.2024 dark grey 6 mm + float 4 mm

75 A1-04 1365 Třebenická 30.04.2024 dark grey 6 mm + float 4 mm

76 A1-02-D8 816 Pražský hrad 10.05.2024 demontáž + zpětná montáž skel

77 A1-04 2093 Hlušičkova 17.05.2024 dark grey 6 mm + float 4 mm

78 A1-04 2452 Třebešín 17.05.2024 dark grey 6 mm + float 4 mm

79 A2-03 1326 Českolipská 17.05.2024 dark grey 6 mm + float 4 mm

80 A1-02 2089 Blatiny 23.05.2024 dark grey 6 mm + float 4 mm

81 A1-02 473 Sídliště Lehovec 23.05.2024 dark grey 6 mm + float 4 mm

82 A1-02 3164 Zásadská 30.05.2024 dark grey 6 mm + float 4 mm

83 A1-02 53 Branické náměstí 30.05.2024 dark grey 6 mm + float 4 mm

cena celkem 4 214 109,00 Kč

DPH 21% 884 962,89 Kč

cena vč. DPH 5 099 071,89 Kč

Zábradlí
Číslo 
prvku

typ zábradlí Počet (ks) název zastávky termín dodání Cena prvku (skla) Celková cena

1 Z212 - s výplní 2m 31 Balabenka, ID 1405 01.09.2023
2 Z112 - s výplní 1m 2 Ocelářská, ID 1419 10.09.2023
3 Z212 - s výplní 2m 21 Ocelářská, ID 1419 10.09.2023
4 Z112 - s výplní 1m 5 Želivského, ID 2773 25.09.2023
5 Z212 - s výplní 2m 42 Želivského, ID 2773 25.09.2023
6 Z212 - s výplní 2m 22 Nádraží Libeň, ID 2876 01.11.2023
7 Z212 - s výplní 2m 25 Ocelářská, ID 1418 01.11.2023
8 Z212 - s výplní 2m 27 Nádraží Libeň, ID 2875 10.12.2023
9 Z212 - s výplní 2m 31 Aréna Libeň jih, ID 1410 10.12.2023

10 Z212 - s výplní 2m 31 Aréna Libeň jih, ID 1411 25.11.2023
11 Z212 - s výplní 2m 4 Nádraží Libeň_ID2876 20.03.2024

cena celkem 1 451 736,00 Kč

DPH 21% 304 864,56 Kč

cena vč. DPH 1 756 600,56 Kč

CELKOVÁ CENA ZA VÝZVU 5 665 845,00 Kč

DPH 21% 1 189 827,45 Kč

CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 6 855 672,45 Kč




