                                                                                       Číslo smlouvy objednatele č.1: 915-2019-525203/4
                                                                                                  UID dokumentu: spudms00000014503117
                                                                Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001062
                                                                                                  Číslo smlouvy zhotovitele: 19.0081	
                                                                                                  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Babice u Uherského Hradiště
	
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

DODATEK   č.  4   SMLOUVY  O  DÍLO
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště uzavřené dne 18. 10. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel č. 1:
Sídlo:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

	Adresa:
	Zarámí 88, 760 41 Zlín

	Zastoupený:
	Ing. Mladou Augustinovou
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mlada Augustinová
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jiří Vávra, 
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště

	Telefon:
	+420 727 956 373

	E-mail :
	j.vavra1@spucr.cz

	Osoba administrující veřejnou zakázku:
	Mgr. Kateřina Odložilíková

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH

	
	


(dále jen „objednatel č. 1“)

	Objednatel č. 2:
	Ředitelství silnic a dálnic s. p.

	Sídlo:
	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

	V zastoupení :
	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín
Ing. Marek Bednář

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	pí Jana Gallová


	Adresa:
	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

	Telefon:
	x x x x x x x x x x

	E-mail:
	x x x x x x x x x x

	ID DS:
	zjq4rhz

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	30007-15937031/0710

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390


(dále jen „objednatel č. 2“)
Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.
	Zhotovitel:
	Geocart CZ spol. s r.o.

	Sídlo:
	Purkyňova 653/143, 612 00 Brno

	Zastoupen:
	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel
Ing. Pavel Svoboda, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	x x x x x x x x x x

	Telefon:
	x x x x x x x x x x

	E-mail :
	x x x x x x x x x x

	ID DS:
	3v2d84r

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	107-9911410247 / 0100

	IČO / DIČ:
	25567179 / CZ25567179

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989




(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi účastníky byla dne 18. 10. 2019 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Babice u Uherského Hradiště“ (dále jen „smlouva“). Dne 4. 3. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 4. 11. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2. Dne 12. 1. 2023 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3.

2. Objednatel č. 2 požádal o změnu v náležitostech smluvní strany „objednatel č. 2“ tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku. 

3. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčí části 3.5.2. Důvodem k posunu termínu je skutečnost, že práce na návrhu nového uspořádání pozemků jsou závislé na dostupnosti geometrického plánu pro trvalý zábor stavby „D55 5506 Napajedla – Babice 2. etapa“ a jeho zápisu do katastru nemovitostí. Zápis GP do katastru nemovitostí byl proveden dne 12. 3. 2024
4.	Předmětem tohoto dodatku je dále změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi objednatelem č. 1 a zhotovitelem bude od data podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 4. Technické požadavky na provedení díla. 
5. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy takto:
Článek I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
          Termín ukončení: 15. 5. 2025

Článek II. 
Dosavadní text věty druhé čl. 4.1 se mění takto:
Dále budou dílčí části předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Dosavadní text čl. 4.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1 v následujícím počtu vyhotovení a formě:
4.2.9. [bookmark: 1fob9te]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové zpracování (1x objednatel č.1, 1x obec k vystavení), digitální vyhotovení, 2x CD (DVD).
4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x papírové zpracování (1x objednatel č. 1 (paré č. 1), 1x obec k uložení), digitální vyhotovení a 2x CD (DVD) + 2x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x účastník řízení),
4.2.11. Zpracování mapového díla - 1x papírové zpracování (objednatel), digitální vyhotovení, 1x CD (DVD)
4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí), digitální vyhotovení a 2x CD (DVD).

Závěrečná ustanovení 
1. 	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.      
2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
3.    Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.   Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
      Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Ve Zlíně dne: 9. 5. 2024			   Ve Zlíně dne: 10. 5. 2024	

	Za objednatele č. 1:
	Za objednatele č. 2:

	




Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.
	




Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

	zástupkyně ředitelky


	
V Brně dne: 7. 5. 2024	


Za zhotovitele:

	




Geocart CZ spol. s r.o.
	




Geocart CZ spol. s r.o.

	Bc. Ondřej Hrdlička
jednatel 

	Ing. Pavel Svoboda
jednatel 




Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková








	Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Babice u Uherského Hradiště
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Cena bez DPH připadající na  SPÚ (55%)
	Cena bez DPH připadající na ŘSD (45%)
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	55,00%
	45,00%
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	40 
	1 200 
	 48 000    
	  26 400    
	               21 600    
	15.6.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	6 
	3 500 
	 21 000    
	  11 550    
	                 9 450    
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	450
	780 
	 351 000    
	   193 050    
	             157 950    
	15.8.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	35
	1 490 
	 52 150    
	   28 683    
	               23 467    
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	0
	0 
	                    -      
	                     -      
	                      -      
	 

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	206
	2 300 
	  473 800    
	   260 590    
	             213 210    
	15.11.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	1 800 
	0 
	0 
	0 
	15.11.2021

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	0 
	                    -      
	                     -      
	                      -      
	

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	485
	280 
	   135 800    
	    74 690    
	               61 110    
	15.9.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	484
	320 
	   154 880    
	    85 184    
	               69 696    
	15.7.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 236 630 
	    680 147    
	             556 483    
	15.11.2021

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	484
	550 
	266 200 
	   146 410    
	             119 790    
	15.5.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	60
	550 
	33 000 
	    18 150    
	               14 850    
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	150
	400 
	60 000 
	       33 000    
	               27 000    
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	484
	835 
	404 140 
	222 277 
	181 863 
	15.5.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	11 000 
	9 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	783 340 
	430 837 
	352 503 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	484
	350
	169 400 
	93 170 
	76 230 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	169 400 
	93 170 
	76 230 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	Celkem
	 Podíl SPÚ 
	 Podíl ŘSD 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 236 630,00 Kč
	680 146,50 Kč
	556 483,50 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	783 340,00 Kč
	430 837,00 Kč
	352 503,00 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	169 400,00 Kč
	93 170,00 Kč
	76 230,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 189 370,00 Kč
	1 204 154,00 Kč
	985 216,00 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	459 767,70 Kč
	252 872,34 Kč
	206 895,36 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 649 137,70 Kč
	1 457 026,34 Kč
	1 192 111,36 Kč
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