
Město Mohelnice ^Mohelnice

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 227/2023/OR 

"Přístavba lékařského domu - II. Etapa"

1. Objednatel: Město Mohelnice

Zastoupený:
IČ:
DIČ:

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
Ing. Pavlem Kubou, starostou 
00303038 
CZ00303038

(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel:

Zastoupený:
IČ:
DIČ:

WEISSTAW, s. r. o.

259/100, 783 13 Štěpánov 
Paulína Weissová, jednatel 
05532914 
CZ05532914

(dále jen „zhotovitel")
(dále jen společně „smluvní strany")

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 227/2023/OR s názvem „Přístavba 
lékařského domu - II. Etapa", Dodatek je vyhotoven z důvodu prodlení dodávky EPS (elektronická požární 
signalizace) na kterou navazují některé dokončovací práce u veřejné zakázky "Přístavba lékařského domu - 
II. Etapa" a změny ceny dle skutečně provedených prací. Dodávka EPS je v prodlení z důvodu zdržení 
související se zadávacím řízením.

2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu s 
ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ").

3. Dodatku č. 2 je uzavřen z důvodu změn oproti projektové dokumentaci, které nastaly během provádění díla. 
Smluvní strany se dohodly na provedení vícepracích a méněpracích spočívajících zejména v záměně svítidel, 
tak aby nově instalovaná svítidla typově navazovala na stávající svítidla v objektu lékařského domu, namísto 
dodávky a instalace nových dveří proběhla renovace stávajících dveří a z důvodu kvalitně provedeného 
pohledového betonu se neprováděly sádrokartonové podhledy v přístavbě lékařského domu.

4. Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 2 ke Smlouvě je ve výši 
1.030.625,41 Kč bez DPH.
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5. Celková hodnota stavebních prací a dodávek, které nebyly provedeny sjednaných v dodatku č. 2 ke Smlouvě 
je ve výši 951.274,91 Kč bez DPH.

6. Celková hodnota změny závazku v dodatku č. 2 představuje 1.981.900,32 Kč bez DPH tedy 16,36 % původní 
hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.

7. Dodatkem č. 2 se z výše uvedených důvodů mění články III. a IV. smlouvy takto:

a) III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1

b) IV. Cena díla odst. 1

ad a) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech

Předpokládaný termín zahájení provádění díla zhotovitelem 01.11. 2023
Termín provedení díla nejpozději do 15. 06. 2024

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že 
budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme dokončené dílo i před ukončeným 
termínem.

ad b) IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Cena dle smlouvy bez DPH (základ daně): 12.112.575,75 Kč 
Cena dodatku č. 2 bez DPH: 79.350,50 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 2 bez DPH: 12.191.926,25 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.
Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému dokončení díla.

II. Ostatní ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním 

znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení 

obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že 
zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo 
ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.

4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
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6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 15.05.2024 usnesením č. 
1311/52/RM/2024.
Přílohy - Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

V Mohelnici dne ...J.:4..*l5r..2024 / vv

objednatel 

Ing. Pavel Kuba 

starosta

V Mohelnici dne 8I-05-202Í

zhotovitel 

Paulína Weissová 

jednatel společnosti
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