		Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 29/2021/504203
Č.j. objednatele: SPU 200507/2024
UID: spudms00000014591453
			KoPÚ v k.ú. Malonice – upřesnění přídělů
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Malonice – upřesnění přídělů
dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
(číslo smlouvy objednatele 29/2021/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---) uzavřené dne 25. 10. 2021 
pro realizaci veřejné zakázky pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Malonice – rekonstrukce přídělů“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Malonice (dále jen „smlouva“).
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Andrea Bulínová, odborný rada Pobočky Klatovy
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 
Tel.	+420 727 956 729
E-mail:	klatovy.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3	
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 – není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

[bookmark: _Hlk114143956]Zhotovitel:	Pozemkové úpravy K+V s.r.o.	
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň	
Zastoupená:	Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx  
ID DS:	qzhp5bj	
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.	
Číslo účtu:	5279999001/5500	
IČO:	29099323
DIČ:	CZ29099323	
(dále jen „zhotovitel“)
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu: ------
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu: ------ 
(dále jen „zhotovitel“)
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní stran

PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Změna měrných jednotek je dána skutečným provedením prací v terénu a úpravou obvodu komplexních pozemkových úprav na základě zaměření skutečného stavu v terénu.
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu MJ u dílčích částí díla 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.; 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona; 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů; 6.2.7 Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění / rekonstrukci přídělů; 6.2.8 Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění / rekonstrukci přídělů; 6.2.9 Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN; 6.2.10 Rozbor současného stavu; 6.2.11 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků; 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“); 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a 6.4 Hlavní celek 3 „mapové dílo“.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 2)
	2 955 900 Kč

	Méněpráce bez DPH
	-196 600 Kč

	Vícepráce bez DPH
	+31 800 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	2 791 100 Kč

	DPH 21 %
	586 131 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 377 231 Kč




	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	-28
	1 500
	- 42 000
	30. 6.2024
	-----

	  6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	-71
	2 000
	-142 000
	30. 6.2024
	-----

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	6
	2 000
	12 000
	30. 6. 2024
	-----

	6.2.7
	Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění / rekonstrukci přídělů:
	ha
	-14
	300
	-4 200
	30. 9. 2024
	-----

	6.2.8
	Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přídělů 
	ha
	-14
	300
	-4 200
	31.12.2024
	-----

	6.2.9
	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN 
	ha
	-14
	300
	-4 200
	31.3.2025
	-----

	6.2.10
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	7
	500
	3 500
	30. 9. 2024
	-----

	6.2.11
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
	ha
	7
	500
	3 500
	30.6.2025
	-----

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	5
	1 000
	5 000
	31.1. 2026
	-----

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	5
	1 000
	5 000
	27. 1. 2027
	-----

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	7
	400
	2 800
	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	-----


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
Místo: Plzeň		Místo: Plzeň
Datum: 24. 05. 2024		Datum: 22. 05. 2024




elektronicky podepsáno


……………………………………………                                ………………………………………
Jméno: Ing. Jiří Papež		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		Funkce: jednatel 
              Státní pozemkový úřad














Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová		              
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