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Číslo smlouvy objednatele: 2021/01591/OTSMI/006     

Číslo smlouvy zhotovitele:  AV.21046.1.110/001/INV/06 

 

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo 

(dále jen „dodatek“) 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

„Stavební úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3,  

ul. Táboritská 15/22, 16/24, 17/26“ 

 

Smluvní strany 

 

Městská část Praha 3 

sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3  

zastoupena: Mgr. Michalem Vronským, starostou MČ Praha 3, 

k podpisu na základě zmocnění pověřen radní RNDr. Jan Materna, Ph.D. 

IČ: 00063517 

DIČ: CZ00063517 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Společnost GEOSAN – NEPRO Táboritská 

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

IČ: 281 69 522 

DIČ: CZ28169522, je plátce DPH 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 12459 

 

Druhý společník: NEPRO stavební a.s. 

se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, 193 00 Praha – Horní Počernice 

IČ: 273 42 093 

DIČ: CZ27342093, je plátce DPH 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 25201 

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“) 

 

1. Preambule 
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1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 12. 2021 smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího 

řízení objednatele na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Stavební 

úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3, ulice Táboritská 15/22, 16/24, 17/26“ 

(dále jen „SOD“), jejímž předmětem je provedení stavebních úprav:  

 

− Stavby, budovy s č.p. 15, objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č. 1697/6; 

− Stavby, budovy s č.p. 16, objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č. 1688/3; 

− Stavby, budovy s č.p. 17, objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č. 1659/4, 

 

vše v k.ú. Žižkov, obec Praha, tedy panelových domů nacházejících se na ulici Táboritská 

15/22, 16/24, 17/26, Praha 3, jak bylo specifikováno v přílohách SOD.  

 

1.2. V průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba změny rozsahu prací sjednaných SOD, 

které jsou uvedeny ve změnových listech č. ZL53 až ZL69 tvořících přílohu č. 1 tohoto 

dodatku. Výše uvedené změny díla vedou také ke změně ceny díla.  

 

1.3. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly tímto dodatkem upravit své 

závazky dle SOD, a to konkrétně upravit sjednaný rozsah díla, čas k provedení díla a 

upravit sjednanou cenu díla, jak je podrobně uvedeno níže. 

 
2. Předmět dodatku 

 

2.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu díla a s tím související změna času 

provádění díla a ceny díla s ohledem na potřebu provedení dalších prací nad rámec 

původně v SOD sjednaného rozsahu díla a souvisejících méněprací dle změnových listů 

ZL53 až ZL69. 

 

2.2. Smluvní strany se podle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly, že zhotovitel 

oproti rozsahu díla sjednaného v SOD neprovede některé práce (méněpráce) a naopak 

provede některé práce nad rámec SOD (vícepráce), spočívající v odborných pracích a 

dalších s tím přímo souvisejících pracích, a to v rozsahu, jak je podrobně uvedeno ve 

Změnových listech č. ZL53 až ZL69 včetně oceněného soupisu prací (přípočty a odpočty), 

které tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

 

2.3. Sjednaný rozsah změn díla je spojený s nutností prodloužení termínu provedení díla (dle 

terminologie smlouvy času provádění díla). Tímto dodatkem tedy smluvní strany mění 

čl. 4 odst. 4.1. SOD tak, že zhotovitel je povinen dílo provést do 15. 7. 2024. Ve zbývajícím 

rozsahu zůstává čl. 4 odst. 4.1. v platnosti.  
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2.4. S ohledem na změnu rozsahu díla, se smluvní strany ve smyslu čl. 5.4. SOD dohodly, že 

cena díla bude navýšena o celkovou hodnotu víceprací a méněprací v celkové výši 

1 582 354,68 Kč bez DPH, viz Změnové listy č. ZL53 až ZL69 včetně oceněného soupisu 

prací (přípočty a odpočty), které tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

 

2.5. Smluvní strany se proto dohodly, že cena díla sjednaná v SOD bude tímto dodatkem 

podle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ navýšena z výše uvedených důvodů o částku ve 

výši celkem 1 582 354,68 bez DPH a proto se článek 5.1. SOD se v celém rozsahu zrušuje 

a nahrazuje se následujícím novým úplným zněním: 

 

„5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se 

zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 

Ministerstva financí č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v 

této smlouvě, jejíž výše je stanovena pevnou částkou a skládá se ze dvou částí, a to 

z částky ve výši:  

cena bez DPH dle SOD: 231 529 615,92 Kč 

dodatek č. 1 bez DPH:    34 677 527,63 Kč 

dodatek č. 2 bez DPH:   -1 479 293,50 Kč 

dodatek č. 3 bez DPH:   -    95 458, 35 Kč  

dodatek č.4 bez DPH: 618 534,80 Kč 

dodatek č.5 bez DPH: 2 481 985,59 Kč 

dodatek č. 6 bez DPH: 1 582 354,68 Kč 

cena celkem dle SOD, dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6:  269 315 266,77 Kč (bez DPH) a 

z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění“ 

 

2.6. Smluvní strany tímto berou na vědomí a konstatují, že zdanitelné plnění uskutečněné po 

nabytí účinnosti tohoto dodatku bude zhotovitel účtovat v souladu s tímto dodatkem. 

 

2.7. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti 

v nezměněném znění. 

 

3. Závěrečná ustanovení 

 

3.1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku. 

Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek veden v evidenci smluv, vedené 

Městskou částí Praha 3, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho 

podpisu, či aby byl celý jeho obsah ze strany objednatele zveřejněn, zejména v Registru 

smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace 

uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského 
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zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

 

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní 

strana obdrží dva stejnopisy. Tento dodatek je možné uzavřít také v elektronické 

podobě, v takovém případě se ustanovení o počtu stejnopisů neuplatní.  

 

3.3. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že jakákoliv platba uskutečněná na 

základě nebo v souvislosti s tímto dodatkem, tj. vč. popisu stran transakce, částky, 

variabilního a jiného symbolu, zprávy pro příjemce, data uskutečnění, může proběhnout 

na transparentním účtu objednatele uvedeném v záhlaví tohoto dodatku, tedy může být 

zveřejněna prostřednictvím internetu. 

 

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.5. Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

3.5.1. Příloha číslo 1 – Změnové listy č. 53 až 69 včetně oceněného soupisu prací 

(přípočty a odpočty) 

 

3.6. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text 

tohoto dodatku, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany 

Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv).  

 

V Praze dne ……………………………  V Praze dne …………………………… 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Za objednatele Za zhotovitele 

RNDr. Jan Materna, Ph.D. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

pověřený člen rady předseda představenstva 

 

 ___________________________ 

 Za zhotovitele 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 člen představenstva 
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Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne  

22.5.2024 č.355.  



 

1 
 

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ Č. ZL53 AŽ ZL69 

 

ZL 53 – SO02 – Venkovní plochy Remedia / -2 231 403,77 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 6 = -2 231 403,77 Kč bez DPH 

 

ZL 54 – Úpravy vnitřních prostor 1.-2.NP / +165 110,25 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 165 110,25 Kč bez DPH 

 

ZL 55 – Nájezdy pro kočárky – Průchod 2.19.01 / +60 507,00 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 60 507,00 Kč bez DPH 

 

ZL 56 – Nová chladící jednotka do kanceláře řeznictví / +11 900,00 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 6 = 11 900,00 Kč bez DPH 

 

ZL 57 - Izolační panel č. m. 2.14.03 / +26 959,00 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 26 959,00 Kč bez DPH 

 

ZL 58 - Oprava VZT rozvaděčů na chodbách v 10NP / +81 973,14 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 6 = 81 973,14 Kč bez DPH 

 

ZL 59 - Kavárna – Přeložka topného kanálu a VZT / +194 569,02 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 6 = 194 569,02 Kč bez DPH 

 

ZL 60 – Antigraffiti / +252 161,20 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 252 161,20 Kč bez DPH 

 

ZL 61 – Doplnění dveří / +11 217,96 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 11 217,96 Kč bez DPH 

 

ZL 62 – Smaltované orientační cedule / +9 666,70 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 9 666,70 Kč bez DPH 

 

ZL 63 – Vícepráce ÚT+ZTI – komerce 3 / +408 721,81 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 408 721,81 Kč bez DPH 
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ZL 64 – Opěrná zeď "mantinel" v průchodu osa 21 / 34 132,61 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 34 132,61 Kč bez DPH 

 

ZL 65 – Orientační označení únikových cest dle PBŘ / +49 294,20 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 49 294,20 Kč bez DPH 

 

ZL 66 – Demontáže č.m. 1.09.01 - BABY MODA / +43 852,02 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 6 = 43 852,02 Kč bez DPH 

 

ZL 67 – Úpravy drogerie / +255 808,64 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 6 = 255 808,64 Kč bez DPH 

 

ZL 68 – 3D – světelné nápisy / +1 325 400,00 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 1 325 400,00 Kč bez DPH 

 

ZL 69 – VRN / +882 484,90 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 882 484,90 Kč bez DPH 
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Součet částek ze ZL53 až ZL69: 

-2 231 403,77 Kč bez DPH 

+ 165 110,25 Kč bez DPH 

+ 60 507,00 Kč bez DPH 

+ 11 900,00 Kč bez DPH 

+ 26 959,00 Kč bez DPH 

+ 81 973,14 Kč bez DPH 

+ 194 569,02 Kč bez DPH 

+ 252 161,20 Kč bez DPH 

+ 11 217,96 Kč bez DPH 

+ 9 666,70 Kč bez DPH 

+ 408 721,81 Kč bez DPH 

+ 34 132,61 Kč bez DPH 

+ 49 294,20 Kč bez DPH 

+ 43 852,02 Kč bez DPH 

+ 255 808,64 Kč bez DPH 

+ 1 325 400,00 Kč bez DPH 

+ 882 484,90 Kč bez DPH 

Celkem výše dodatku č. 6 činí 

1 582 354,68 Kč bez DPH, tj. 1 772 237,24 Kč vč. DPH 
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