
DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
č. 1492-2021-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
      podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice. 
Zastoupená: 						Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor
Kontaktní údaje:
Adresa:		Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor
Tel.: 		+ 420 724 179 204 
E-mail: 		tabor.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení:	 			Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení firem: AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s.
Reprezentant sdružení: 			AGROPOZ CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 Č. Budějovice, IČO: 28148916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.
Zastoupená: 		Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxx
E-mail: 		xxxx
ID datové schránky: 				ccgn9ex
Bankovní spojení: 		Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 		6078268389/0800
DIČ: 		CZ28148916

Člen sdružení: 					AGROPOZ, v.o.s.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 Č. Budějovice, IČO: 62497090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956.
Zastoupená: 					Ing. Jaroslavem Douchou, CSc., jednatelem  
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxx
E-mail: 		xxxx
ID datové schránky: 				4nqjxty
DIČ: 						CZ62497090 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 04.11.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mezná u Soběslavi“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla 
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v Dodatku č. 1 a č. 2.
Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Dne 05.04.2024 byla zaslána Výzva k poskytnutí součinnosti vlastníků sousedních pozemků k parcelám KN 670/1 a KN 670/2 v k.ú. Mezná u Soběslavi, které jsou ve vlastnictví České republiky (právo hospodařit s majetkem státu - Lesy České republiky s.p.). Obsahem této výzvy je předpoklad vydržení části parcel KN 670/1 a KN 670/2 v k.ú. Mezná u Soběslavi. Protože se jedná o hlavní přístupovou komunikaci k lesním a zemědělským pozemkům v severní části k.ú. Mezná u Soběslavi a současně hranice této komunikace tvoří hranici předpokládaného obvodu KoPÚ v lokalitě Rasovna a U Blažků, není možné uzavřít obvody KoPÚ. Z tohoto důvodu byl mezi Smluvními stranami dohodnut posun termínů předání k akceptačnímu řízení u dílčích částí díla, a to následovně: 

6.2.4 	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
původní termín:		31.05.2024
nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
původní termín:		31.05.2024
nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele


6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
původní termín:		31.05.2024
nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Na základě výše uvedeného důvodu dojde ke změně termínů předání k akceptačnímu řízení i u navazujících dílčích částí díla:
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
původní termín:		31.05.2024
nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.2.	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
původní termín:		31.05.2024
nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele

Nové znění Položkového výkazu činností je součástí tohoto Dodatku.

V případě, že nedojde k výzvě Objednatele do 30.09.2024, bude uzavřen další Dodatek, kterým        dojde k posunu termínů předání k akceptačnímu řízení i u dalších navazujících dílčích částí díla.

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.

2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mezná u Soběslavi – Dodatek č. 3


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad	AGROPOZ CB s.r.o.
		reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice		Místo: České Budějovice
Datum: 27.05.2024		Datum: 27.05.2024

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
[bookmark: _Hlk80092942]Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Jaroslav Vrážek
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.












Za formální správnost: 

elektronicky podepsáno 

_______________________________
Ing. Hana Fornbaumová
KPÚ pro Jihočeský kraj 
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	Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mezná u Soběslavi – Dodatek č. 3

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	12 
	1 000,00
	12 000,00
	30.08.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	15 
	2 000,00
	30 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	504
	1 000,00
	504 000,00
	30.08.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	181
	2 100,00
	380 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	187
	2 110,00
	394 570,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	7
	5 000,00
	35 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	504
	300,00
	151 200,00
	31.03.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	504
	360,00
	181 440,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 688 310,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	424
	800,00
	339 200,00
	31.01.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	20
	1 500,00
	30 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	20
	1 000,00
	20 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	10
	1 000,00
	10 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	20 000,00
	20 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	3 500,00
	3 500,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	900,00
	900,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	424
	800,00
	339 200,00 
	31.10.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	30
	2 000,00
	60 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	3 500,00
	3 500,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	900,00 
	900,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	851 200,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	504
	450,00
	226 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	226 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 688 310,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	851 200,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	226 800,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 766 310,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	580 925,10
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 347 235,10
	




