                                                          Dodatek č. 1                             7723591023E
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. JO.2023
(dále jen jako „dodatek“)
uzavřený mezi
1. [bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
se sídlem: Zďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 00842001
DIČ: CZ00842001
zastoupená: JUDr. Věrou Palečkovou, ředitelkou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1446
bankovní spojení: XXXX
č.účtu: XXXX
tel. XXXX fax: XXXX
(dále jen „objednatel“)
2. GiTy, a.s.
se sídlem: Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno
IČ: 253 02 400
DIČ: CZ253 02 400
zastoupená: XXXX
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2017
bankovní spojení: XXXX č.účtu: XXXX
tel.: XXXX, fax: XXXX
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany se v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 14 odst. 2 Smlouvy o dílo pro realizaci díla „Posílení datových rozvodů v chirurgickém pavilonu“, uzavřené dne 23.10.2023 na základě zadávacího řízení kveřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce pod ev. č. VZ/23/15 (dále jen „smlouva“), oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy:
I.
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Úvodní ustanovení
Během provádění díla specifikovaného v čl. 1 smlouvy vznikla potřeba víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č.l - Položkový rozpočet víceprací a méněprací, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
II.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran ohledně změny článku 6 odst. 1 smlouvy týkající se ceny díla a čl. 2 odst. 3 smlouvy týkající se doby plnění díla.
2. S ohledem na vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu realizace díla se mění cena díla uvedená v čl. 6 odst. 1 smlouvy dle přiloženého položkového rozpočtu víceprací a méněprací (příloha č. 1 dodatku) následovně:
Smluvní cena díla ve výši 1.659.732,00 Kč bez DPH se navyšuje o částku 329.726,72 Kč bez DPH a současně snižuje o částku 42.176,83 Kč bez DPH.
Celková cena díla je tedy následující:
Cena díla bez DPH:	1.947.281,89 Kč
Cena díla s DPH:	2.356.211,09 Kč
3. Smluvní strany se s ohledem na rozšíření rozsahu díla o vícepráce oboustranně dohodly na změně termínu pro dokončení díla. Cl. 2 odst. 3 smlouvy se dodatkem mění a nově zní:
„Realizace předmětu díla započne po nabytí účinnosti smlouvy dle ust. čl. 14 odst. 13 této smlouvy a po předání místa plnění dle ust. čl. 3 odst. 1, nejdříve však 1.1.2024. Dílo musí být dokončeno nej později do 30.6.2024.“
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]ni.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech splatností originálu. Každá smluvní strana obdrží 1 provedení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojuji své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a měněprací.
V Novém Městě na Moravě, dne 24.05.2024            V Brně, dne 24.05.2024
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Za objednatele:
XXXX	XXXX			Za zhotovitele:
	XXXX XXXX

příloha č.1


Položkový rozpočet víceprací a méněprací
Stavba: Objekt chirurgie - posílení datových rozvodů
objednatel: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace místo plnění: chirurgický pavilon, Žďárská 603, 592 31 Nové Město na Moravě
	Vícepráce

	Položka z rozpočtu
	MJ
	Počet MJ
	Cena z SoD
	Cena celkem

	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného
	kus
	2
	XXXX
	XXXX

	19" MODULÁRNÍ PATCHPANEL 48X RJ45 1U SE ZADNÍM MANAGEMENTEM
	kus
	2
	XXXX
	XXXX

	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem
	kus
	70
	XXXX
	XXXX

	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky
	kus
	70
	XXXX
	XXXX

	6X MODUL RJ45 CAT.6A STP S BEZNÁSTROJOVÝM PŘIPOJENÍM DLE ISO/IEC 11801 3rd edition A CERTIFIKACI NA KOMPATIBILITU S POE++
	m
	
	XXXX
	XXXX

	DLE IEEE 802.3bt
	
	14
	
	XXXX

	Kabel CAT6A 10GX, Bonded-Pair,4pr, F/UTP, PE Jkt, CMR, 305m Ethernet up to 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5. HDBaseT, PoE++, PoE+, PoE, pr.vodiče:AWG23 B2cas1d0
	m
	6850
	XXXX
	XXXX

	Drátěný kabelový žlab 150/100
	m
	150
	XXXX
	XXXX

	Podpěra 150-prožlab 50/50, 150/50, 150/100
	ks
	154
	XXXX
	XXXX

	Držák 3/150 pomocí závitové tyče - pro žlab 150/50, 150/100
	ks
	410
	XXXX
	XXXX

	Závitová tyč 8 mm/1m
	ks
	410
	XXXX
	XXXX

	Trapézový držák M8 zatížení 60kg včetně spqovaciho materiálu
	ks
	120
	XXXX
	XXXX

	Spojka závitové tyče
	ks
	290
	XXXX
	XXXX

	Demontáž a zpětná montáž podhledů včetně výměny poškozených částí
	m
	60
	XXXX
	XXXX

	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15
	m
	1050
	XXXX
	XXXX

	Celkem bez DPH
	
	
	
	329 726,72 Kč




Méněpráce
	Položka z rozpočtu
	MJ
	Počet MJ
	Cena z SoD
	Cena celkem

	P1Aa P1C
	
	
	
	

	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm
	m
	4
	XXXX
	XXXX

	Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm
	m
	30
	XXXX
	XXXX

	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm
	m
	34
	XXXX
	XXXX

	Stavební pojivo pro uloženi el. materiálu pro obyčejné omítky
	kg
	300
	XXXX
	XXXX

	Ostatní práce pro trasy vložení požámé těsnicího materiálu pro prostup
	kus
	10
	XXXX
	XXXX

	Označeni ucpávky
	kus
	18
	XXXX
	XXXX

	Revize ucpávky
	kus
	18
	XXXX
	XXXX

	protipožární kabelový disk kabely s jedním vodičem pr.<= 14mm, kabely svíce vodiči pr. <= 19mm E190, beton, zdivo, SDK-stěna
	kus
	4
	XXXX
	XXXX

	zpevňující tmel kabely svazek pr.<= 50mm beton, zdivo. SDK. stěna strop
	kus
	3
	XXXX
	XXXX

	CP 670/CFS-CT, protipožární povlak žlab š.150-400 beton, zdivo. SDK. stěna strop
	kus
	3
	XXXX
	XXXX

	protipožární povlak utěsnění rezervních trubek do pr.50 stěna strop
	kus
	3
	XXXX
	XXXX

	Celkem méněpráce za objekt
	
	
	
	25 644,55 Kč

	P1B
	
	
	
	

	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm
	m
	4
	XXXX
	XXXX

	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm
	m
	20
	XXXX
	XXXX

	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	1
	XXXX
	XXXX

	Celkem méněpráce za objekt
	
	
	
	5 319,64 Kč

	P1A,B,C -silnoproud
	
	
	
	

	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A. pro prostředí normální, provedení 2P + PE
	kus
	8
	XXXX
	XXXX

	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem 2P+PE. 250V/16A. IP20, barva ZELENÁ
	
	
	
	

	5519B-A02347Z
	
	
	
	XXXX

	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, s popisovým polem
	
	
	
	

	2CKA001754A2155
	
	
	
	XXXX

	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových
	
	
	
	

	kruhových pro sádrokartonové příčky
	
	
	
	XXXX

	Krabice univerzální bezhalogenová HF do SDK. barva čemá. rozměry 78x45 mm, materiál PP-PPO. třída reakce na oheň podkladového materiálu A1-
	kc
	
	
	

	D, průměr frézovaného (vrtaného) otvoru 73,5 mm. KOPOS KU 68 LA/1HF_FA. EAN 8595057633964
	
	
	
	XXXX

	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky do 100 mm s víkem
	m
	6
	XXXX
	XXXX

	Parapetní kanál 110x65 D. bílý, délka jednoho dílu L=2 m, montáž klasických přístrojů.
	
	
	
	

	Parapetní žlab KOPOS PK 110x65 D HD 2m bílá
	m
	
	
	XXXX

	Přístrojová krabice pro parapetní kanály, bílá.
	
	
	
	

	
	ks
	5
	XXXX
	

	Krabice KOPOS KP PK HB
	
	
	
	XXXX

	Kryt 110x65 D koncový.
	
	
	
	

	
	ks
	2
	XXXX
	

	Kryt KOPOS PK 110x65 D koncový 8211 HB bílá
	
	
	
	XXXX

	Celkem méněpráce za objekt
	
	
	
	11 212,64 Kč



Rekapitulace
1 659 732,00 KčCena z SoD % vícepráce
Dekém méněpráce
Doplatek celkem

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]19,87%
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]42 176,83 Kč
287 549,89 Kč
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: _GoBack]Celková cena za dílo se započtením více/méněprací1 947 281,89 Kč

