
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 967/MERK/2023 ze dne 13.12.2023,

na akci „Zpracování projektové dokumentace k instalaci EPS a zařízení dálkového přenosu

signáiu z EPS na PCO HZS, dopracování požárně bezpečnostního řešení, vč. inženýringu, výkon

autorského dozoru, vše v budově DPS Brodská čp. 100-102, Příbram VIII“.

(Smlouva o dílo uzavřena na základě usnesení RM ze dne 22022021 usn. č. 171/2021, schválena

starostou po projednání v Poradé starosty dne 16.10.23, ID č. 16125. Dodatek č. 1 schválen starostou

po projednání v Poradě starosty dne 15.04.2024, ID č.16191 .)

Dodatek č. 1 uzavřely níže uvedené smluvní strany podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění (dále jen CZ):

|.SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Příbram

Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou. starostou

IČO: 00243132
DIČ: C200243132

Bankovní spojení:
Č. účtu:

a

Zhotovitel: VK Elektro, s.r.o.

Sídlo: Husova 634, 261 01 Příbram Vl—Březové Hory

zastoupený: lng. Petrem Vinšem, jednatelem, Michalem Kadlecem,jednate1em

IČO: 29416973
DIČ: 41 7
bankovní spojení:
a

č. účtu:

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C, 205615

(dále jen „zhotovitel“)

||. PREAMBULE

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 13.12.2023 smlouvu o dílo č. 967/MěRK/2023 (SOD), jejímž

předmětem je:

vypracování projektové dokumentace (PD) k instalaci elektronické protipožární signalizace (EPS) +

instalaci zařízení dálkového přenosu (ZDP) vč. technického propojení mezi EPS a ZDP za účelem

násiedného přenosu signálu z EPS přes ZDP na puIt centralizované ochrany (PCO) u HZS

Středočeského kraje, dopracování projektové dokumentace požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) vč,

zapracování případných stavebních změn vyplývajících z PBŘ, inženýring (projednání + zajištění

příslušných písemných stanovisek a oprávnění dotčených orgánů, zejména HZS, stavebního povolení ,

resp. ohlášení stavby), autorský dozor při následné realizaci stavby, a to v souladu s novou právní

legislativou v oblasti PO — z.č. 415/2021 Sb., ve znění platných změn a doplňků, vše v budově čp. 100—

102, ul. Brodská, Příbram VIII (dále jen „SOD“).
Předmět SODje specifikován v odst. 2.1. a odst. 22. čl. II SOD.

S'ednaná cena díla činí celkem 137.800,- Kč bez DPH (z toho 98.900,-Kč bez DPH za vypracování PD

do stupně DPS vč. soupisu praci s výkazy výměr a položkovými rozpočty + 38.900,vKč bez DPH za

autorský dozor při vlastní realizaci díla - stavbě). Cena byla stanovena jako maximální dle cenové

nabídky zhotovitele. V případě, že neproběhne realizace stavby nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu

plnění za výkon autorského dozoru — viz čl. Ill, odst. 3.2..

S'ednaná doba anéní: ihned od zahájení díla, tj. po nabytí účinnosti smlouvy (14.12.2023) do 20 týdnů

od účinnosti smlouvy. Autorský dozor dle realizace stavby.
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III. ZMĚNY

V průběhu realizace díla dle SOD, tj. při provádění prvotních potřebných průzkumů a zaměření

nezbytných pro zpracování PD, zjišťování potřebných informací a během projednávání sdotčenými

orgány (zejména s HZS) zhotovitel zjistil další skutečnosti, které nebyly při podání jeho nabídky, ani při

uzavírání SOD, známy a vyplynuly následně. Jedná se např. o kompletní nové zpracování (nikoliv pouze

„dopracování“) projektu PBŘ, a to na základě závěrů z jednání s HZS. Bude nutne naprojektovat další,

nová, protipožární zařízení, o kterých se vůbec neuvažovalo. Tyto skutečnosti mají vliv na náročnost

zpracování projektové dokumentace z hlediska času i ceny.

Zejména se jedná o: „naprojektování" nového VZT zařízení v budovách čp. 101.102, vyřešení nových

protipožárních úseků v suterénech včetně dalších stavebních úprav, instalaci požárního rozhlasu

v budovách, (kdy závěry z právé probíhajících dalších jednání s HZS určí rozsah instalace požárního

rozhlasu do každého z bytů a nebytových prostor či jen na chodby budov). Nové projektované zařízení

VZT v čp. 101 a čp. 102 musí být kompatibilní s nově instalovaným zařízení VZT v budově čp.

100.(Poznámka: v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele). Dále je nutno dořešit výměnu

stávajícího systému otvírání oken (na ocelová lanka) ve společných prostorách dle nově platných

protipožárních norem aj.

Z výše uvedených důvodů dojde ke změně rozsahu díla i termínu dokončení a předání hotového díla —

viz níže.
Uvedené změny jsou blíže specifikovány v „Žádosti zhotovitele o prodloužení termínu a úpravu ceny u

SOD č. 967/MERK/2023", ze dne 11.04.2024 — viz příloha tohoto dodatku.

Článek II. Předmět smlouvy
Předmět díla dle SOD se mění tak, jak vyplývá z popisu změn dle podané žádosti — viz příloha dodatku,

jedná se o vícepráce v rozsahu:

a) zpracování projektu nové VZT v hodnotě 15.000,-Kč bez DPH

b) úprava projektu stavebních částí v hodnotě 15.000,-Kč bez DPH

0) zapracování do PD instalace evakuačního rozhlasu v hodnotě 7.000,-Kč bez DPH.

Vícepráce představují dodatečné služby od zhotovitele původní zakázky, které nebyly zahrnuty

v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich provedení je nezbytné z důvodů

komplexního řešení protipožárních systémů ve všech budovách čp. 100—102 (budovy jsou stavebně

propojené).

Článek III. Doba plnění
S ohledem na nutnost provedení víceprací při provádění díla, se kterými zhotovitel při podávání nabídky

na provedení díla nepočítal, se strany dohodly na adekvátní změně termínu pro provedení díla. Z tohoto

důvodu proto strany mení čl. |l| SOD tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně a úplně dokončit a předat

do 2 měsíců od sjednaného terminu plnění díla (02.05.2024). Nový sjednanýtermín k předání a převzetí

hotového díla (PD vč. příslušenství) je 02.07.2024.

Výkon autorského dohledu se předpokládá v průběhu realizace vlastní stavby — viz čl. Ill, odst. 3.2..

Článek V. Cena díla
V návaznosti na změnu předmětu díla, popsanou v podané žádosti zhotovitele (Změnovém listu),

obsahujícím vícepráce v ceně 37.000 - Kč bez DPH, se tímto mení celková výše ceny díla dle SOD

tak, že nabytím účinnosti tohoto dodatku bude cena díla de SOD nově činit částku 174.800 -Kč bez

% (kdy vypracování PD do stupně DPS vč. soupisů prací s výkazy výměr & položkovými rozpočty

bude nově činit: 135900,- Kč bez DPH, cena za autorský dozor: 38.900,-Kč bez DPH zůstává v původní

výši). V případě, že neproběhne realizace stavby nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu plnění za výkon

autorského dozoru — viz čl. |||, odst. 3.2..

W. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze

smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely svobodně a vážně, že jim

nejsou známyjakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a
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berou na vědomL Že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udany'ch
nepravdivých údajů,

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.

Nedílnoq součástí uzavřeného dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha:
- Zádost zhotovitele (Změnový list)

V Příbrami dne:
_ V Příbrami dne:

.

meslo lrtlram

VK Elektro s.r.o.
Mgr, Jan Konvalinka, starosta Ing Petr Vinš, jednatel

Michal Kadlec, jednatel
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Město Příbram

Sídlem Tyršova 108, 261 01 Příbram

Zastoupené Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

IČO: 00243132

V zastoupení Městskou realitní kanceláří (MěRK)

Ing. Pavlou Sýkorovou, vedoucí

V Příbrami dne 10.4.2024

Věc: Žádost o prodloužení termínu a úpravu ceny u Smlouvy o dílo č. 967/MERK/2023 (projektová
dokumentace k EPS a ZDP a dopracování PBŘ u objektů Brodská 100-102, Příbram VIII)

Vážený pane starosto, vážená paní Sýkorová,

Mezi našimi společnostmi byla dne 13.12.2023 Uzavřena Smlouva o dílo č. 967/MERK/2023 na výše

uvedený předmět v plnění v celkové hodnotě 137.800,— Kč bez DPH s termínem plnění do 20 týdnů

po nabytí účinnosti smlouvy, tj. dle našeho výpočtu do 2.5. 2024.

Na uvedené zakázce se průběžně pracuje a k dnešnímu dni máme v zásadě připravenou předfinální
verzi projektové dokumentace PBŘ a v průběhu 14 dnů v dané návaznosti i projekt EPS

(s propojením se ZDP).

V průběhu zpracování obou dokumentů však vyšlo najevo (a nebylo tak známo v době podání naší

nabídky), že stávající projekt PBŘ není možné uvažovat „k dopracování" a že tedy bude muset být,
ve světle jeho původního stavu a aktuálně platné legislativy, kompletně přepracován, což nám

způsobilojak časové zdržení s jeho zpracováním, tak související změnu náročnosti zpracování celého *

PBŘ projektu tak, jakjsme informovali MěRK na 1. kontrolním dni 8.4.2024 (viz zápis z KD).

Jde zejména o nutnost zpracovat komgletní PD v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb, nejen
samostatnou profesí elektro. Kompletní reprezentuje í průvodnízprávu, souhrnné řešení, a kromě

profese elektro i VZT a vlastní stavební část. Ta představuje výměnu řady určených dveří 5 nutnou

požární odolností, dozdívku příček s dveřmi v 1.PP, zazdívky prostupů instalací v 1.PP sjejich

požárními ucpávkami. Profese VZT reprezentuje zajištění nuceného větrání patrové chodby ve 2.NP

(s otazníkem je ívětránív 1.NP). Do profese elektro přibývá instalace evakuačního rozhlasu.

2 tohoto důvodu bychom chtěli požádat o následující dvě věci:

1. Prodloužení termínu dokončení díla o 2 měsíce (resp. 8 týdnů) tak, aby jednak reflektoval

výše zmíněné vícepráce na dokumentaci, ale hlavně aby byl též dostatečný prostor pro
vyjednání předmětných změn a úprav s odpovědnými orgány (HZS, hygiena, životní

prostředí, ...) vč. termínů projejich vyjádření

VK Elektro, s.r.o., Husova 634, 261 01 Příbram Vl., IČ: 294 16 973
E-mail: m.kadlec©vkelektro.cz, Tel.: + 420 605 482 360
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2. Navýšení ceny díla reflektujícívýše zmíněné vícepráce, které nebyly pří zadání díla zřejmé, a
to v následujícím rozsahu:

a. Zpracování projektu VZT v hodnotě 15.000,— Kč bez DPH
b. Úprava projektu stavebních částív hodnotě 15.000,- Kč bez DPH

c. Přidání evakuačního rozhlasu do projektu v hodnotě 7.000,- Kč bez DPH
— Celkem bychom tedy požádali 0 navýšení ceny za zmíněné vícepráce v hodnotě

37.000; Kc bez DPH

Vazeny pane starosto, vazena pam Sykorova, je nam |lt0, ze Vas v teto vecí mu5|me takto oslowt, ale
skutečný stav věcí je odlišný od původního rozsahu zadání (aniž to mohl kdokoliv při zpracování
zadání, resp. nabídky tušit) a jsme nuceni proto výše uvedenou žádost vtermínu i ceně podat a
požadovat.

Děkujeme za projednání uvedené záležitosti a Vaši pozitivní odpověď.

S

Iozdravem,

——_——_——
VK Elektro, sr.o., Husova 634, 261 01 Příbram Vl., IČ: 294 16 973

E-mail: m.kadlec©vkelektro.cz, Tel.: + 420 605 482 360
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