
Dodatek č. 2  ke Smlouvě o dílo ze dne 17.3.2017 
 

 

 

  Stavba:  Oprava a čištění severní strany fasády budovy č. 26 p.č. 710 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY  

 

1. Objednatel:     Uherskohradišťská  nemocnice a.s.                                   tel.: 572 529 124 

                          J.E.Purkyně 365  fax: 572 551 014 

 760 01  Uherské Hradiště   

 jejímž jménem jedná: MUDr. Petr Sládek, ředitel a místopředseda představenstva 

 

 Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420 

 IČ: 27660915 

 DIČ: CZ27660915 

 Bankovní spojení: ČSOB  

 Číslo účtu: 249980999/0300 

 

2. Zhotovitel: AB stavby s.r.o.  tel.: 776 228 866 
 Košíky 78  fax:  

 687 04  p. Traplice                                                                 e-mail: abstavby@seznam.cz    

                            jejímž jménem jedná: Libuše Pelková, jednatelka                   

 

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 30171 

IČ: 25524232 

DIČ: CZ25524232 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 5624120257/0100 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU  

 

1. Předmětem tohoto dodatku je na základě dohody smluvních stran změna termínu dokončení díla. 

2. Po dohodě smluvních stran upravuje ČL.III.  TERMÍNY PLNĚNÍ, bod 2. takto: 

Dílo bude dokončeno a předáno: 31. 7. 2017     

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  

4. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 kuse. 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne  28.6.2017 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

                            AB stavby s.r.o. 
                                Libuše Pelková 

jednatelka společnosti 

…………………………………………………….. 
za zhotovitele

 

 

 

 
Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

MUDr. Petr Sládek 

ředitel a místopředseda představenstva 

…………………………………………………….. 
za objednatele 


