		Číslo Smlouvy Objednatele č. 1: 862-2022-525201/4
		UID : spudms00000014606060
		Číslo Smlouvy Objednatele č. 2: 15PT-001432 				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 221008	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv
Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv
DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín 
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín
	 Ing. Lenka Němečková, odborný rada Pobočky Zlín  
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 372    /   +420 727 957 186
E-mail: r.hak@spucr.cz   /   l.nemeckova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č .1“)

a

(2)	Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem: na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478
zastoupený: 					Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín       
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 
							X X X X X X X X X X 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
							X X X X X X X X X X
 Kontaktní údaje:
 Adresa pro doručení: 				Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
 Tel.:                                                         	X X X X X X X X X X
 E-mail:                                                            X X X X X X X X X X
 ID DS:	            				zjq4rhz
IČO: 		65993390
DIČ: 		CZ65993390	
(„Objednatel č. 2“)
Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.
a
(3) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „Geocentrum – geo c+ s.r.o.“
vedoucí společník: 
Geocentrum spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř.  Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 479 74 460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
společník: 
geo c+ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 050 39 606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou
V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X
Kontaktní údaje:
Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X
ID datové schránky: 6ejp3k
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Spytihněv“ ve znění pozdějších dodatků.
2. [bookmark: _Hlk157765520]Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je změna termínu plnění u hlavního celku 6.2. Přípravné práce, dílčích částí 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů a u hlavního celku 6.3. Návrhové práce, dílčích částí 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1.i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy, 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.
Termín plnění u těchto dílčích částí díla je nutno upravit v návaznosti na zapsání geometrického plánu pro trvalý zábor pozemků stavby dálnice D55 Napajedla – Babice v katastrálním území Spytihněv do katastru nemovitostí. Geometrické plány jsou ke dni uzavření tohoto dodatku č. 4 zapsány a je tak možno s jistotou upravit termíny plnění shora uvedených dílčích částí tak, jak bylo avizováno v dodatku č. 2 
Změna závazku ze smlouvy o dílo vznikla na základě objektivních skutečností nezávisle na průběhu plnění díla zhotovitelem. Pobočka Zlín svou žádostí ze dne 30. 4. 2024 vyslovila se změnou závazku souhlas. 
Dále je předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo zvýšení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty. Tato dílčí část již byla splněna, převzata a uhrazena. Do položkového výkazu činností tedy bude zařazena jako nová položka 6.2.2. a) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty. Rozsah potřebných víceprací činí 18 MJ. Při ceně 1 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 18 000 Kč bez DPH. Při přípravě předběžného obvodu KoPÚ bylo částečně uvažováno s návrhem nového územního plánu obce X X X X X X X X X X, dle kterého do obvodu pozemkových úprav nebyla zahrnuta plocha určená k zástavbě. Tuto změnu územního plánu nakonec zastupitelé obce X X X X X X X X X X ve finální fázi neschválili. Z toho důvodu Pobočka Zlín na základě jednání o upřesnění předběžně stanoveného obvodu se zástupci obce, katastrálního pracoviště a zhotovitele rozšířila řešené území o předmětnou lokalitu, protože dle aktuálního platného územního plánu se nejedná o zastavitelnou plochu, ale o zemědělskou půdu a je třeba řešit zpřístupnění těchto pozemků. V důsledku této skutečnosti vznikla potřeba dodatečně zaměřit polohopis v rozšířené části obvodu.
3.   Tato změna smlouvy je čtvrtou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se současně o třetí změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 5 643 620 Kč bez DPH. Hodnota změny dle dodatku č. 1 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ mínus 16 500 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,3% původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 byly upraveny termíny plnění díla. Dodatkem č. 3 byla aktivována inflační doložka smlouvy, tato změna nebyla změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.    Hodnota změny dle tohoto dodatku č. 4 je ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ ve výši plus 18 000 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,32% původní hodnoty smlouvy o dílo.   
4.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla a termínů jeho plnění.  

I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
6.2.2 a) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
18 MJ x 1 000 Kč = 18 000 Kč
termín: 15. 8. 2025

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
termín: 15. 8. 2025

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
termín: 15. 4. 2025

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
termín: 15. 4. 2026

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
termín: 15. 4. 2026

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
termín: 15. 4. 2026

6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
termín: 15. 4. 2026

6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
termín: 15. 4. 2026

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
termín: 15. 8. 2027



II. 
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:
1. 
0. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 711 140,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	3 007 290,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   376 992,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	6 095 422,00 Kč

	DPH 21 %
	1 280 038,62 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	     7 375 460,62 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 


Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 9. 2022 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 






Česká republika – Státní pozemkový úřad 	
Místo: Zlín		
Datum: 27. 5. 2024		





________________________________ 
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj


		
Ředitelství silnic a dálnic s.p.	
Místo: Zlín		
Datum: 27. 5. 2024		





________________________________ 
Ing. Karel Chudárek		
ředitel Správy Zlín		


„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“
Místo: Olomouc		
Datum: 27. 5. 2024		




________________________________
Petr Liška 	
jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o.




Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo vyhotovil a za právnost zodpovídá: Lada Košutová	
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Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku

Měrná 

jednotk

a

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

 Cena bez DPH 

připadající na 

SPÚ (75 %) 10) 

 Cena bez DPH 

připadající na 

ŘSD (25 %) 10) 

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu 

řízení

6.2Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod84

600,0037 800,0012 600,00

50 400,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod50

1 500,0056 250,0018 750,00

75 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty 

ha6671 000,00500 250,00166 750,00667 000,0015.6.2023

a) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty 

ha181 000,0013 500,004 500,0018 000,0015.8.2025

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 

ha472 500,0088 125,0029 375,00117 500,0015.6.2023

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické 

plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm294

3 080,00679 140,00226 380,00

905 520,0015.12.2024

6.2.5

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona

 100 bm43

3 300,00106 425,0035 475,00

141 900,0015.12.2024

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, 

včetně označení lomových bodů 

 100 bm325880,00214 500,0071 500,00286 000,0015.8.2025

6.2.7Rozbor současného stavu                      ha714

300,00160 650,0053 550,00

214 200,0015.8.2023

6.2.8

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

ha714330,00176 715,0058 905,00235 620,0015.4.2025

2 033 355,00677 785,002 711 140,0015.4.2025

6.3Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")ha714

1 430,00765 765,00255 255,00

1 021 020,00

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 

6.3.1 i) a) Smlouvy 

ha1491 210,00135 217,5045 072,50180 290,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 

6.3.1 i) b) Smlouvy

100 bm1841 320,00182 160,0060 720,00242 880,00

DTR liniových vodohospodářských a 

protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

100 bm1201 650,00148 500,0049 500,00198 000,00

6.3.1 i) c)

DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 

6.3.1 i) c) Smlouvy

ks166 000,0049 500,0016 500,0066 000,00

6.3.2 h)Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i)Aktualizace PSZ do 10 ha ha110 010,007 507,502 502,5010 010,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii)Aktualizace PSZ do 50 ha ha15 720,004 290,001 430,005 720,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii)Aktualizace PSZ nad 50 ha ha12 145,001 608,75536,252 145,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha7141 650,00883 575,00294 525,001 178 100,0015.8.2027

6.3.3Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚks327 500,0061 875,0020 625,0082 500,00

do 1 měsíce od 

výzvy Objednatele

6.3.5Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 

ha111 550,008 662,502 887,5011 550,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 ii)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 

ha16 600,004 950,001 650,006 600,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 iii)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 

ha12 475,001 856,25618,752 475,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

2 255 467,50751 822,503 007 290,00xxxxx

6.4Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 

ha714528,00282 744,0094 248,00376 992,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

282 744,0094 248,00376 992,00xxxxx

podíl SPÚpodíl ŘSD celkem

2 033 355,00677 785,002 711 140,00

2 255 467,50751 822,503 007 290,00

282 744,0094 248,00376 992,00

4 571 566,501 523 855,50

6 095 422,00

960 028,97320 009,661 280 038,62

5 531 595,471 843 865,167 375 460,62

15.6.20236.2.1

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

6.2.2

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

15.4.2026

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)


