
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na rekonstrukci bytu č.43, Valtická 15, Brno, obec Brno

kterou uzavřely podle § 2586 a nás!, zákona č, 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve zněm
pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

I.
Smluvní strany

Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady
se sídlem: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
IČO: 44992785-19
DIČ: CZ44992785

zastoupen Mgr, Jitkou lvičščovou, starostkou

Objednatel:

a

Holík stav s.r.o.
se sídlem Březina 111, 679 05 Krtiny
IČO: 28344804
DIČ: CZ28344804
bankovní spojeni: ČSOB a.s.
zastoupen Holík Luděk
email: info@holikstav.cz

Zhotovitel:

Preambule
•n OhiPdnatel a zhotovitel spolu dne 18.03.2024 uzavřeli smlouvu o dílo na rekonstrukci bytu č.43.

Valtická 15 Brno jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele rekonstrukci
bytu (dáli také jen \ smlouva"). Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XI. odst. 1 smlouvy dohodl,

2) SSTSenTMoto didatku 6. 1 ke smlouvě je změna ceny díla, a to z důvodu „vlcepracr

vznikly v průběhu zhotoveni díla.

, které

ČI. III.
Změna smlouvy o dílo

1) Zvýše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na i.
dosavadní Cena díla činí celkem Částku ve výši:

2, po,WST,1 obsahuje polohy

rozpočet víceprací a méněpracf.

modifikaci citované smlouvy, a to tak, že

ČI. IV.
Závěrečná ustanovení

3) Tento dodatek č^rfábývá°platnostUtnem jeho podpisu dnihou s^uvnl stranou^

objednatel. . . . , , „

61 ^jfflSSiWSX&SX řote
přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že byl

. ĚĚliňz27■Dodatek Č.1 byl řádně schválen usnesením Rady městské části Brno Vinohrady č

schůze konané dne 15.05.2024



Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet vlcepracl

Za poskytovatele:Za objednatele:

fy. í l o -z mV Brně dneV Brně dne 17.5.2024



Položkový rozpočet stavby

Valtická 15 vícepráce podlahy - NIVELACE VLÁKNO,nivelace024026AStavba:

Byt 43024026AObjekt:

nivelace vlákno,nivelace024026ARozpočet:

IČO:MČ VinohradyObjednatel:
DIČ:

IČO: 28344804 

DIČ: CZ28344804

HOLÍK stav, s.r.o.Zhotovitel:

111
Březina (dříve okres Blanskoj-Březina67905

Zajíček tel.:
602 955 159

Vypracoval:

Celkem
Rozpis ceny

54 644,58
HSV

0,00
PSV

0,00
MON

0,00
Vedlejší náklady

0,00
Ostatní náklady

54 644,58
Celkem

Rekapitulace daní
54 644,58 CZK12 %Základ pro sníženou DPH
16 393,37 CZK30 %Sleva
38 251,21 CZK12 %Základ pro základní DPH

4 590,15 CZK12 %Základní DPH
0,00 CZK

Zaokrouhlení

42 841,36 CZK
Cena celkem s DPH

03.05.2024
dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo %CelkemTyp díluNázev

Úpravy povrchu, podlahy 54 644,58 100,0HSV6

54 644,58 100,0Cena celkem
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Položkový rozpočet

Valtická 15 vícepráce podlahy - NIVELACE VLÁKNO,nivelace024026AS:

024026AO:

nivelace vlákno,nivelace024026AR:

MJ |Množství |Cena/MJ |CelkemP.č.|Číslo položky |Název položky
54 644,58Úpravy povrchu, podlahyDíl: 6

1 064,00 2 128,002,00000kusPenetrace hloubková, bal. 5 kg1
5 509,530,23400 23 545,00tStěrka samonivelační Baumit Nivello Quattro2

12 852.0040,80315,00000Hmota samonivelační cementová weberfloor fiber, s
vlákny. 40 MPa ____________________ __________
Penetrace podkladu ____________

kg4

4 075,4057,4071,00000m25
10 039,40141,4071,00000m2Vyrovnáni podkladů samonivelační hmotou

Montáž výztužné podlahové sítě do stěrky (lokální trhliny) 
vč, penetrace, cca 40%

6
7 224,7528,50000 253,50m27

12 815.50361,0035,50000m2Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm cca 50%8
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