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SMLOUVA O dilo ¢. SMLO-189/1153/200/20/2024
Cislo smlouvy zhotovitele: S25-045-0024

na zhotoveni dila
,,Silnice 11/368 Moravska Trebova, most ev.€.368-014, kfiz. Kuncéina“

,»,OV2-784/2024"

Tuto SMLOUVU O DILO (dale jen ,Smlouva®“) uzaviely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
zak. ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, (dale jen ,ob&ansky zakonik") nasledujici strany:

(A) SWIETELSKY stavebni s.r.o.,

Oblast Pardubice

sidlem PraZska tf. 495/58, 370 04 Ceské Budgjovice,
s kontaktni adresou Tovarni 209, 537 01 Chrudim,

IC: 480 35 599, DIC: CZ48035599, 5
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budéjovicich, oddil C,
vliozka 8032.

Bankovni spojeni:

E-mail: office-pardubice @swietelsky.cz
Telefon:
Zastoupena: Ing. Martinem LukeSem, feditelem oblasti Pardubice

Jarmilou Fikejzlovou, vedouci obchodniho oddéleni Pardubice
Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:

Ing. Martin LukeS, feditel oblasti Pardubice
Jarmila Fikejzlova, vedouci obchodniho oddéleni Pardubice

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:

Osoby opravnéné k prevzeti stavenisté a protokolu o pfedani a pfevzeti stavby:

(déle jen ,Zhotovitel"),
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(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil Pr,
viozka 162.

Bankovni spojeni:

e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
zastoupena Ing. Zdennkem VaSakem - feditelem

Zastupci opravnéni jednat
ve vécech smlouvy: Ing. Zdenék Vasak - feditel

| - jmenovany 1. z&stupce statutarniho organu
Zastupci opravnéni jednat
ve vécech technickych smlouvy:

Osoby opravnéné k provadéni zapisli a podepisovani stavebniho deniku a k pfedani
stavenisté a k podpisu protokolu o predani a prevzeti stavby:

(dale jen ,Objednatel”)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a v&as, na svij naklad
a nebezpedi, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh

Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo
prevzit a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

1. Pfedmét smlouvy

Prfedmétem smlouvy je provedeni dila ,Silnice 11/368 Moravska Trebova, most ev.C.368-
014, kfiz. Kuncina“ (dale jen ,Dilo“) dle zpracovaného soupisu praci k ocenéni.

Pfedmét smlouvy zahrnuje zejména:
- povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

- povinnost Zhotovitele provadét priibézné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni
a kontroly jakosti,

- zajisténi DIR (dopravné inZenyrské rozhodnuti),
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prace budou provadény za uplné dopravni uzavirky,
projekt a realizace DIO,

zajisténi informovani pfimo dotfenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni naklad a nebezpeCi obstarat
¢innost odpovédného geodeta, veSkera povoleni, protokoly, potvrzeni, schvaleni
a podob., potfebna k zdarnému provedeni Dila, vlastnim nakladem zajisti fizeni
stavebnich a technologickych praci, obstarani a pfepravu dodavek a montazniho
zafizeni, stavebni prace, montazni prace a odstrafiovani vad v zaru¢ni dobé

zajisténi ulozeni vyfrézovaného materidlu bez poplatku do aredlu Objednatele
cestmistrovstvi Moravska Trebova.

2. Cena dila

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku poptavkového fFizeni na vefejnou zakazku malého

rozsahu a dohody smluvnich stran a €ini:

3 863 239,65 K& (Slovy: (tfi miliony osm set Sedesét tfi tisic dvé sta tficet devét korun
¢eskych a Sedesat pét haléfl) bez DPH (dale jen ,smluvni cena®).

DPH cini 811 280,32 K& (Slovy: osm set jedendct tisic a dvé sta osmdesat korun
¢eskych a tficet dva halérq).

Sazba DPH je 21 %.

Cena vcetné DPH Cini 4 674 519,98 KC (Slovy: Ctyfi miliony Sest set sedmdesat Ctyfi
tisic pst set devatenact korun ¢eskych a devadesat osm halérl).

Uvedend smluvni cena je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veSkeré néaklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s fadnym provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle
zékona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a acinného ke dni uskute€¢néni
zdanitelného plnéni.

Smluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v¢. DPH
navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych diléich danovych dokladd/faktur a kone¢ného darového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené naleZitosti podle Smlouvy a na zakladé
podminek dale v této Smlouvé specifikovanych. Faktury budou zaslany elektronicky
na e-mail: fakturace.tu@suspk.cz .

3. Lhdta splatnosti danovych dokladl/faktur je 30 kalendarnich dnii ode dne prokazatelného
doruceni danového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami Objednateli.

4. Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou Castku vzdy
naten UCet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén zplsobem umoziujicim
dalkovy pfistup dle 8109 odst. 2 pism. ¢) zakona €. 235/2004 Sb., o DPH. Jestlize bude
na faktufe uveden jiny Gcet Zhotovitele, nez takto zverejnény, bere Zhotovitel na védomi,
Zze Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny UcCet pouze fakturovanou
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Castku bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na UcCet spravce dané.
O takovémto postupu dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamZiku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy
pristup skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ru€eni dle 8109 odst. 3
zdkona €. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na UCet Zhotovitele pouze fakturovanou Castku bez DPH; Objednatel
v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na aCet spravce dané. O takovémto postupu
dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

6. Danovy doklad - faktura musi obsahovat vSechny ndlezitosti fadného GcCetniho
a danfiového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich predpisti, zejména zakona
¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni, ve znéni pozdéjSich predpisl
(vCetné nazvu obchodni firmy, sidla, Cisla OV2 a smlouvy objednatele) a dale
dle pozadavkd objednatele stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze faktura nebude
mit odpovidajici néleZitosti, je objednatel opravnén ji vratit ve I|h(té splatnosti zpét
zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhlta splatnosti
pocina bézZet znovu od opétovného doruceni nélezité dopinéného ¢i opraveného dokladu
objednateli.

7. Pravo zhotovitele na vystaveni koneCného dariového dokladu/faktury vznika
az po podpisu protokolu o predani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Pfiloha
kone¢ného dariového dokladu/faktury - soupis provedenych praci bude odpovidat souctu
ocenénych provedenych dodavek, praci a sluzeb a nesmi prekrocit smluvni cenu dila.

8. Danovy doklad/faktura je povazovana za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované
Céastky z uctu objednatele.

3. Termin pInéni, misto plnéni, podminky plnéni

1. Stavenisté bude predano Zhotoviteli nejpozdéji do 7 dnli od pisemné vyzvy k predani
staveniste.

2. Stavebni prace budou zahajeny do 5 dni od predani a prevzeti stavenisté.

3. Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zaroven predat Dilo dle €l. I. smlouvy
Objednateli nejpozdéji do 110 kalendarnich dnli od predani a prevzeti stavenisté.
Zhotovitel je povinen realizovat pfedmét dila v souladu s ¢asovym harmonogramem,
jez tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s predCasnym
plnénim je osoba opravnénd jednat za Objednatele ve vécech technickych.

5. Mistem pInéni je Usek silnice 11/368 Moravska Trebova.

6. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace Dila (tedy od pfedani stavenisté
po prevzeti fadné dokonceného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou
a Gcinnou pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
tfetim osobam s pojistnym pInénim ve vysi nejméné 6 mil. K& Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu predloZit vzdy na zadost Objednatele, a to nejpozdéji do 3 dnd
od vyzvani.

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 50 000,- KC za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a u€innou pojistnou smlouvu dle predchoziho €lanku Smlouvy
a za kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti pfedlozit Objednateli platnou a Gcinnou
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pojistnou smlouvu do 3 dnll od vyzvani dle pfedchoziho bodu. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel
neprokaze Objednateli, Ze ma po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a u¢innou
pojistnou smlouvu dle pfedchoziho bodu.

4. Odpovédnost za vady a zarucni Ihita

Zaruéni doba ¢ini 60 mésicl ode dne podpisu protokolu o predani a prevzeti dila obéma
smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplsobené c¢innosti zhotovitele zjiSténé v této
dobé odpovidéa zhotovitel.

Zhotovitel predevsim odpovidd za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila,
za spravnost a uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych predpisti a postuptl, veskerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpist.

Zhotovitel dale odpovida za to, Ze celé dilo, i kazd4 jeho jednotliva €ast, bude prosto
jakychkoliv vad, at’ uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast méa vady,
jestlize zejména neodpovida vysledku uréenému ve smlouvé, Gcelu jeho vyuziti, pfipadné
nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi
predpisy nebo nemé vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel po uvedenou zaru¢ni dobu také odpovidd za bezvadnost predmétu dila,
tj. odpovida za vSechny vlastnosti, které ma mit pfedmét dila zejména dle smlouvy,
dle jednotlivych pozadavkd a pokynll objednatele, pfipadné ostatnich povérenych osob,
dle dokumentace, norem a ostatnich predpisl, pokud se na provadény predmét dila, jeho
Casti a pfislusenstvi vztahuji.

Jakékoliv vada na dile, ktera se vyskytne v prlbéhu zaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbyte¢ného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni néaklady, neprodlené, nejpozdéji vSak ve IhGt¢ 10 pracovnich dnl, pokud
se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady
dila ve Ihiité nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, miZe objednatel
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozuméni zhotovitele
vadu odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na néklady zhotovitele. Zhotovitel
je povinen nahradit objednateli vydaje a usly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajiStovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dnd
po obdrzeni prfislusného platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych Casti dila se zarucni doba dila nebo jeho casti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v disledku zjiSténé vady
uzivano vlibec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz§im neZ projektovaném podle
smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaru€ni doby, pfi€emz i reklamace odeslani
objednatelem v posledni den zarucni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele vici zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a nahradu Skod souvisejicich s vadami dila.

Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na dile & majetku
objednatele jakoz i tfetich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
v priibéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s plnénim
povinnosti podle smlouvy.
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5. Povinnosti Smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace

a sluzby zhotovitel dodé nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkam stanovenym smlouvou.

Zhotovitel musi pisemné oznamit objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v rdmci
provadéni dila. Seznam poddodavatell je uveden v pfiloze €. 5 této smlouvy. Zména
v 0sobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha pfedchozimu
pisemnému schvaleni objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostate¢né schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru,
nebo u nichz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazkdm, nebo kdy jejich
finanéni a technickd pozice negarantuje spolehlivé pinéni zavazkd ze smlouvy.
Objednatel je opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichz dodani,
provedeni nebo zhotoveni pouzil zhotovitel poddodavatele, ktery nesplfiuje poZadavky
tohoto Clanku.

Za objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezptsobilého poddodavatele
téZ osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vySe uvedeny souhlas objednatele v zZddném pfipadé nezbavuje zhotovitele
zavazkUl, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a daldimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen
pii realizaci dila dodrzovat zejména veskeré TP, CSN a bezpecnostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému dilu a tykaji
se Cinnosti  zhotovitele, bezpeCnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostfedi. Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci provadéni dila pfedevsim veSkeré prace
dle pozadavk(d objednatele a Gplné a vEasné provedeni vSech praci nutnych pro fadné
dokonceni dila bez vad a dalSi plnéni, jejichz provedeni je pro fadné a v€asné
dokonceni dila nezbytné.

6. Kontrola provadeéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povérenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupclim umoznit v pribéhu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkouSeni dila a jakékoliv jeho Casti, vCetné dodavek,
praci, sluzeb, vykresi a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu
se smlouvou.

Do 14 dnll po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvaleni objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni objednatelem stava Planem fizeni
a kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny Plan fizeni a kontroly jakosti miize zhotovitel
meénit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkouSky dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 2.000,- K&

za kazdy i zapocCaty den prodleni.
Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah

a metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu

s harmonogramem realizace dila a minimalni Ihity pro informovani objednatele pFed
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
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10.

11.

12.

13.

14.

toho tfeba v navrhu planu fizeni a kontroly jakosti feSit i otazku vzork( podléhajicich
zkouskam nebo kontroldm. 2Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych ¢i znepfistupfiovanych &asti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsén postup jejich kontrol véetné organizaCnich opatfeni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét Zzadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkouSky
nebo kontroly nad rédmec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoZznit
do 3 dnd.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostateCném predstihu, nejpozdéji
vSak 3 dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji objednatel mohl
zucCastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat objednatele k provéfeni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
objednateli doruCena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé,
Ze se objednatel v této |h(té nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné
pozadovat odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové
odkryti Ci zpfistupnéni provést. Naklady dodatecného odkryti nebo zpfistupnéni nese
objednatel, neprokaze-li se, Ze zhotovitel poruSil své povinnosti pfi fadném provadéni
dila nebo Céasti dila nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto
odstavci.

Pokud by jakakoliv kontrolovand nebo zkouSena Cast dila v€etné praci, sluzeb

a dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma objednatel pravo takovou Cést
dila, praci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a pozadovat po zhotoviteli bud nové

nezavadné pinéni nebo bezuplatné provedeni veskerych potfebnych zmén nebo Uprav.
Zhotovitel v tomto pfipadé ponese i veSkeré néklady a vydaje objednatele.

Jakakoli v tomto Clanku vySe uvedend sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila
a zhotovitel z toho dévodu nemtZe ménit termin dokon&eni dila ani vyslednou cenu dila.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdéji ve Ih(té 7 dnd pfislusna
osvédCeni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkouSek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, véetné naklad na opakovani kontrol
nebo zkouSek a zabezpeceni téchto Cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a véetné nékladli vyvolanych nahradou Casti zni¢enych béhem zkousek,
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Zadné zvy3e uvedenych ustanoveni v Zadném pfipadé nezprostuje zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky Ci za jiné zavazky podle smlouvy.

Zhotovitel ruci za to, Ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici G€elu smlouvy a ze dodavky a dalSi ¢asti tvorici dilo budou vyrobeny

a dodany v jakosti poZzadované smlouvou a obecné platnymi pfedpisy, nové, nepouZzité
a Ze dilo bude odpovidat souc¢asnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani dila.

Zhotovitel odpovida za poZadovanou jakost a kompletnost dila, za pouzity material,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montdze, stavebnich praci a funkci dila. Dale
také odpovida za to, Ze prfedmét pIlnéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi pfredpisy,
veSkerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti zhotovitele v ramci
plnéni smlouvy, déale vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné viastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zajistit Cinnost odpovédného geodeta dila pro celé dilo.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zhotovitel pfedad objednateli Ffadné vyklizené a uklizené stavenisté v den pFedani
a prevzeti dila. Do terminu pfedani a pfevzeti dokonCeného dila objednatelem odstrani
zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouZivané pro doCasné UCely a opusti stavenisté a dilo jako celek v Cistém
a bezpe€ném stavu.

V priibéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrZovat stavenis$té v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekdzek. Dale téZz uskladni nebo odstrani
jakykoli prebyteCny material, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo zbytky nebo
doCasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci dila. S jakymikoli nebezpecnymi
nebo rizikovymi odpady nebo materidly bude zhotovitel zachazet dle platnych predpist.
Zhotovitel je povinen zajiStovat téZ dklid pfijezdovych komunikaci béhem svych praci
a po jejich ukon€eni a tyto komunikace udrzovat v Cistém stavu.

Vady dila zjisténé v priibéhu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodlené, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytecného odkladu,
tj. nejpozdéji do 5 dnl po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné nedohodne
na jiné Ihité.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavateld budou
seznameni a budou dodrzovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné pfedpisy,
pokyny organd statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZ i pFedpisy
a pokyny objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci zhotovitele
a jeho poddodavateli v souvislosti s pInénim smlouvy jsou povinni dodrZzovat zakony
a predpisy, véetné zakonll a predpisid tykajicich se bezpec€nosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude zhotovitel pouZivat, viditelné oznaci firemnim znakem, nebo nazvem
sveé firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.

Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s pInénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi predpisy s nimi nakladat a zabezpecit
jejich uskladnéni a néaslednou likvidaci na vlastni naklady. Zplsob likvidace ¢i naloZeni
s odpady bude prfedem vzdy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo
rozhodnout o jiném zpUsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamZziku jeho pfevzeti. Odpovida
v plném rozsahu za bezpecnost prace a ochranu zdravi svych zaméstnanctll, vcetné
zaméstnancl poddodavatell, a za jejich vybaveni ochrannymi pomlckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajisti, Ze jeho zaméstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) plné odpovida za to, Ze jeho zameéstnanci budou dodrZovat platné predpisy
bezpec€nosti prace a pfedpisy v oblasti poZarni ochrany;
(c) odpovida za kaZzdodenni Cistotu pracovisté po skonceni pracovni Cinnosti, v€etné
zavérecného uklidu.
Zhotovitel je povinen sezndmit povéfené osoby objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpenosti prace, protipoZarni

ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida
za jejich bezpec€nost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vSechny Udaje
ddlezité pro plnéni smlouvy, zvlasté (daje o Gasovém postupu praci a jejich kvalité.
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Zhotovitel je povinen pfedkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a k podpisu
2x tydné. Objednatel mdze k zapisim pfipojovat sva stanoviska.

24. Zhotovitel pfed zahdjenim praci na stavenisti vypracuje a pfeda objednateli plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan™). Tento plan musi
plné vyhovovat potfebam zajisSténi bezpe€né a zdravi neohrozujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni; musi byt
rovnéz prizpdsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.
Béhem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.

7. Zajisténi plnéni povinnosti

1. V pfipadé prodleni s terminem pfedani hotového dila dle €lanku 3 odst. 3 této smlouvy
je Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 50.000,- K¢ za kazdy
i zapocCaty den prodleni. V pfipadé prohledi Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu plnéni je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi
20.000,- K& za kazdy i zapocCaty den prodleni.

2. 'V pfipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- KE.

3. V pripadé zadrzeni zaméstnance zhotovitele, véetné zaméstnance jeho poddodavateld,
ktery donaSi na stavenisté alkoholické n&poje, nebo je pod vlivem alkoholu &i jinych
navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykdzan ze stavenisté a zhotovitel
se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy takto zjistény
pfipad. Za timto UCelem je objednatel opravnén provadét za pfitomnosti zastupce
zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKoL ¢i jiny obdobny prostfedek)
pozivani alkoholu u zaméstnanc( zhotovitele, véetné zaméstnancll jeho poddodavatel(.

Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoZnéno kontrolu
provést, mize objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pripad uloZit smluvni pokutu.

4. Pokud zhotovitel nepfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani
a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K¢
za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

5. Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na Ucet objednatele do 17 dnd
po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé,
kdy zhotovitel ve stanovené |hité neuhradi smluvni pokutu, zapodist jednostranné
zavazek vici neuhrazené kupni cenné.

6. Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotCen néarok objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych poruSenim smluvnich
povinnosti zhotovitelem. Objednatel je opravnén pozZadovat na zhotoviteli a zhotovitel
je povinen poskytnout objednateli nahradu 3kody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zplsobili objednateli, jakoz i tfetim osobam poru$enim povinnosti danych
smlouvou nebo v souvislosti s plnénim smlouvy, vCetné pfipadu, kdy se jedna o takové
poruSeni povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody
zahrnuje Skodu skutecnou a usly zisk.

7. Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna Zadnymi formalnimi ukony
ze strany objednatele.

8. Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym osobam
{dﬁvodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, porueni zakona, TP,
CSN ¢&i jinych norem a predpisl, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu Skodu
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odstranit, neni-li to mozné, pak financné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

9. Pokud si to dokonceni nebo uvedeni dila nebo jeho ¢asti do souladu se smlouvou bude
vyZadovat, zhotovitel na své naklady a v rozsahu poZadovaném objednatelem odstrani
dilo nebo jeho c¢ast. Jestlize tak zhotovitel ve |hité stanovené objednatelem neugini,
budou soucasti nakladl, které zhotovitel uhradi objednateli i naklady na Castecné
i Uplné odstranéni zhotovitelem provedeného dila nebo jeho Casti.

10. Bude-li objednateli ze strany organi ¢innych v oblasti Zivotniho prostredi, pfipadné jinych
organl statni spravy, udélena pokuta za poru$eni platnych zakond a predpisd, bude tato
pokuta pfi prokazatelném zavinéni zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srézkou
z pohledavky zhotovitele vic¢i objednateli. V pfipadé, Ze uloZenou pokutu nebude

zhotovitel schopen uhradit objednateli zapoc€tenim jeho pohledavky, zavazuje se tento
rozdil uhradit do 17 dnd od obdrzeni oznameni o vysi sankce a vyzvé k Uhradé.

8. Odstoupeni od Smlouvy

1 Smluvni strana miZe od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dot€en narok smluvni strany,
kterd nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

2 Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi kdyz:

- Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu UpIné nebo
Castecné prava nebo povinnosti, ktera pro néj vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

- | pfes opakovana pisemna upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadeéni kontrol a zkouSek dila nebo jeho ¢asti;

- Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplsobem porusi
na stavenisti pravidla bezpecnosti prace, protipoZarni ochrany, ochrany zdravi
pfi préci i jiné bezpecnostni pfedpisy a pravidla;

- Zhotovitel se pres opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnl s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

- Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry ¢&i zavazné porusil
technologickou kazen;

- Zhotovitel neobstardva, zanedbava obstaravani, odmitd nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokongeni dila
v souladu se smlouvou;

- Zhotovitel je v insolvenénim fizeni nebo v likvidaci;

- Zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti nebo nedba jeho pokynd.
3. Kde se v tomto ustanoveni pouziva vyraz opakované, rozumi se jim alespori dvakrat.
4. V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech
je objednatel opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho Cast

dokoncit, pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy.
V takovém pfipadé vSechny néklady prevySujici cenu dila dle smlouvy spojené
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10.

11

1.

2.

s dokon¢enim nebo uvedenim dila ¢i jeho ¢asti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel
na Gcet objednatele do 30 dnll po obdrzeni platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je zhotovitel
povinen nahradit veSkeré 3kody, ztraty a vydaje, které objednateli v této souvislosti
vznikly.

Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé,
Ze se objednateli nepodafi zajistit finanéni prostfedky na predmét dila do 6 meésicl
od podpisu smlouvy o dilo. Odstoupit v tomto pfipadé mize vyhradné pred protokolarnim
prfedanim stavenisté. Vtomto pfipadé nevznikd Zadné ze stran narok na nahradu
pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit financni
prostfedky pro pokracovani realizace dila. V tomto pfipadé méa zhotovitel narok,
na zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Zhotovitel m& pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruSeni Smlouvy
objednatelem. Podstatnym poruSsenim smlouvy ze strany objednatele je situace,
kdy se objednatel pfes opakovanad upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnli s Uhradou
danového dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi
podminkami smlouvy.

V pripadé odstoupeni objednatele od smlouvy z ddvodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomérnou Cast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.

Zhotovitel je pouze opravnén Zadat po objednateli to, 0 co se objednatel zhotovovanim
pfedmétu dila obohatil.

V piipadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy
objednatelem ma zhotovitel narok, na zaplaceni pomeérné Céasti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

. Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy, jestliZze se prohldSeni Zhotovitele

o0 integrité, které je soucCasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakazku, ukéze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavreni této smlouvy.

9.Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel pfeda a Zhotovitel prevezme staveniSté nejpozdéji do 21 kalendarnich
dnl po nabyti G¢innosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfeda Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Zze nebude mit zajiStény financni prostfedky na pfedmét Dila. O této skutecnosti
Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté
a Zhotovitel jej prevezme do 10 kalendarnich dnd od obdrZeni informace Zhotovitelem
od Objednatele o zajisténi financnich prostfedkl na predmeét Dila.

Pro uCely plnéni smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli k dispozici stavenisté
za nasledujicich podminek:

(a) O predani se sepiSe protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k pfedani stavenisté;

(b) Zhotovitel provéfi staveniSté a sezndmi se podrobné se vSemi (daji a jinou
dokumentaci, které tvofi soucCast smlouvy. Je-li to Zadouci pro fadné splnéni
smlouvy, zhotovitel provéfi staveniSté a posoudi jeho stav vCetn& existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systémi a jejich stav;

Strana 11 (celkem 14) SOD ¢. SMLO-189/1153/200/20/2024



S I Sfd I u ' Sprava a udrzba silnic

PR P Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

(c) V pfipadé nedodrzeni terminu pfedani stavenisté zhotoviteli se o dobu prodleni
s pfedanim stavenisté posouva i termin pro dokonCeni a pFedani dila uvedeny
v Clanku 3 bodé 2 smlouvy.

Zhotovitel je povinen v€as, nejméné 7 dni pfedem, objednatele vyzvat k prevzeti
predmétu dila. Ddkazni bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti predmétu
dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese zhotovitel.

Objednatel je povinen prevzit pouze Fadné provedeny predmét dila. Pfedmét dila

je povaZzovan za fadné provedeny tehdy, doSlo-li k véasnému pInéni bez vad a nedodélkii
a dosSlo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté plnéni.

O pfedani a prevzeti pfedmétu dila se sepiSe protokol o pfedani a prevzeti dila,
ktery podepisi ob& smluvni strany. V okamziku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dila obéma smluvnimi stranami se dilo povaZuje za dokoncené. Soucasti protokolu

0 pfedani a prevzeti dila bude i dokumentace skute€ného provedeni dila.

Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila pfevzit, nebot pfi prevzeti zjistil, Ze pfedmét
dila nebyl proveden fadné, protokol o predani a prevzeti dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena ddvody odmitnuti pfevzeti do protokolu.

SpInéni pozadavk( obecné zavaznych predpisd a pozadovanych norem u dodaného dila
a jeho casti prokaze zhotovitel pfedanim dokladd potfebnych k fadnému provozovani dila
nejpozdéji v rdmci pfedani a prevzeti dila.

10.0statni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce objednatele
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce zhotovitele
bez dalSiho.

Strany timto vyluCuji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 Obfanského zakoniku
a souhlasi s tim, Ze i nejista a/nebo neurdita pohledavka je zplsobila k zapoéteni.

Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani pfevést své povinnosti z této Smlouvy
bez pfredchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opradvnén prevest
veSkera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je vi¢i Objednateli U¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je v(ci Zhotoviteli
acinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznami
nebo od okamziku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazano.

Strany budou jednat v souladu se spoleCnym zdjmem sledovanym touto Smlouvou
a zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spolecny zajem byl ohrozZen.

Zhotovitel na sebe timto pfebira nebezpeci zmeény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 Obcanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit
Dlvérné informace tfetim osobam. Zhotovitel nesmi Davérné informace pouzit
pro jakykoli ucel, kterym nema byt dosazeno Ucelu této Smlouvy. Zavazek dlvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smiouvy.
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8.

10.

Pardubického kraje

Pokud se kterakoli Strana vzda prav z poruSeni jakéhokoli ustanoveni této Smiouvy,

nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli dalSiho poruseni daného ustanoveni. Zadné

prodlouzeni Ihdty pro plnéni jakéhokoli zavazku ¢i ucinéni jakéhokoliv Gkonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni |hity
pro budouci plnéni daného zavazku nebo ucinéni daného ukonu ¢i pravniho jednani,
nebo jakéhokoli jiného zavazku, Ukonu ¢i pravniho jednani. Neuplatnéni ¢i prodleni
s uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani
se tohoto préava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Ujmy zplsobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Gjma zplsobena umysiné anebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava domahat se zruSeni této Smlouvy
a/nebo doméahat se zruSeni kteréhokoli zdvazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Obcanského zakoniku.

11. ZavéreCna ustanoveni
Objednatel pfeda Zhotoviteli pfisluSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze zajisténi zavazkll z této Smlouvy nezanika odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

V souladu se Smlouvou o poskytnuti finanénich prostfedkll z rozpoctu Statniho fondu
dopravni infrastruktury pfinalezi Statnimu fondu dopravni infrastruktury pravo
na zajistovani veskerych podkladi a uUdajd nutnych pro kontrolu hospodarného,
ucelného a efektivniho nakladani s uc€elové poskytnutymi financnimi prostfedky
u Zhotovitele.

Nasledujici prilohy tvofi nedilnou soucast této Smlouvy:
- Pfiloha ¢. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)
- P¥iloha ¢. 2 - Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér
- Pf¥iloha ¢. 3 - Harmonogram realizace dila

- Priloha & 4 - Cestné prohlaseni pfijemce k neuplatnéni pfeneseni danové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH

- Pfiloha ¢. 5 - Seznam poddodavateldl (neobsazeno)

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
UcCinnosti nabyva dnem uvefejnéni v Registru smiuv.

Veskeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovany ve shodé s Ceskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

Neplatnost, nedcinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni Smlouvy nema vliv
na platnost, G¢innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy. Smluvni strany
maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.
V pfipadé rozporu textu Smlouvy a pfiloh, mé vzdy prednost text Smiouvy.

Jakékoliv zmény této Smlouvy lze Ccinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
¢islovanych dodatkd, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.
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9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobe, pricemZ kazda strana obdrzi jeji
elektronicky original.

Pardubice dne: Chrudim dne:
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Digitalné podepsal . Diaitalné podepsal
Ing. Zden&k Vasék Martin Mgrtin Lulfeé P
Datum: 2024.05.28 “ Datum: 2024.05.28
07:55:52 +02°00 Lukes 10:53:33 +02'00'
Ing. zdenk Vasak Ing. Martin Luke$
reditel reditel oblasti Pardubice
Sprava a udrzba silnic SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Pardubického kraje

. Digitalné podepsal
Jarm | Ia Jarmila Fikejzlova

. . z Datum: 2024.05.28
Fikejzlova 1g.4g:14:0200

Jarmila Fikejzlova
vedouci obchodniho odd&leni

oblast Pardubice
SWIETELSKY stavebni s.r.o.
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Kryci list vikazu vymér

Zhotovitel vyuZil svého prava a prohlésil vykaz vymér (soupis praci), véetné jednotkovych
cen, jako pfilohu ke smlouveé na plnéni vefejné zakdzky malého rozsahu (poptavkové fizeni),
pripadné jejich dodatkdi, za obchodni tajemstvi a neni tedy moZné ho zvefejnit spolu se

smlouvou.

Objednatel, védom si vyse uvedeného, v8ak v ndvaznosti na § 219 odst. 1 zdkona ve spojeni
s6 zdkona pro dodrZzeni zédsady transparentnosti pfizadavani vefejnych zakézek a pro
umoznéni kontroly vynaklddani vefejnych prostfedkh uvefejiiuje tento kryci list vykazu
vymér (soupisu praci) jakoZto informaci nepodléhajici ochrané informaci a tdaji podle
zvl&stnich pravnich ptedpist.



'"MAspe Firma: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

3.1.3

Datum:

Rekapitulace arovni ¢lenéni stavby

Strana: 1
24.05.2024 Cas: 9:08:46

Stavba: 11/368 - Silnice 11/368 Moravska Trebova, most ev.¢.368-014, kfiz. Kundina

Varianta: ZR -

Objekt Popis

/SO 101 - Pozemni komunikace
1 S0O202 - Propustek

Odbytova cena [KE] : 3 863 239,65
OC+DPH [KE] : 4 674 519,98

ocC DPH OC+DPH
1 459 335,59 306 460,47 1 765 796,06|
2 403 904,06 504 819,85 2908 723,91

Martin
Lukes

- bsfC-Yi M Digitaln& podepsal
Digitalné podepsal Jéfm jarmila Fikejzlova

Martin Luke$ F'-IR % 8V' Datum: 2024.05.24
Datum: 2024.05.24 Fll %1 v% 14:4024 +0200
14:51:03 +02'00'



Silnice 11/368 Moravska Trebova, most ev.¢.368-014, kfiz. Kuncina r. 2024

Harmonogram
Doba realizace ve dnech

Objekty
0L R OB KB BN B0 22 B WK% B NN LD B UB B IR WL L L LM E S L @080 5L 5 S 5 5 % 5. % 5 60 6L 6 6 64 65 66 6L 6 6 10 7L 72 T M B T 7. %8 7 % 6L 8 & 64 & 6 & 6 © 8 0 @ 8 % B 6 9 8 90 1@

Predani stavenisté

SO101  Pozemni komunikace
Zemni prace
Komunikace
Ostatni kce. a prace

SO 202 Propustek

Prevzeti stavby

. . Digitalné podepsal
Martin Jarmila  jmia Fikejziova

Datum: 2024.05.24 % Datum: 2024.05.24

LukesS 14:49:07 +02'00° Fi kej zlova patum 3 40200



X m vl
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pozdéjsich predpisd (dale jen zakon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel pInéni) SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Poskytované plnéni (nazev akce): Silnice 11/368 Moravsk& Trebova, most
ev.C.368-014, kriz. Kuncina

ProhlaSujeme, Ze prijaté pInéni bude pouZito vylucéné pro Ucely, které pro Spravu a udrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou predmétem dané, popfipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické c¢innosti). Ve smyslu Informace Generalniho finanéniho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vySe uvedené plnéni aplikovan rezim
pfenesené danové povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

Datum: dle elektronického podpisu

DigitaIné
o podepsal Ing.
Razitko: Zdenék Vasak
Datum:
2024.05.28
07:56:13+02'00'

Za Spravu a udrzbu silnic Pardubického kraje: Ing. Zdenék Vasak, feditel organizace

Organizace je zapsanav obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové
v oddilu Pr, vioZce €islo 16:



