		ev.č. 684/2023

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA
	bankovní účet číslo: 	xxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	SPORTES Svitavy s.r.o.
	IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620
	se sídlem Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 7388
	zastoupena Ing. Bronislavem Olšánem, jednatelem
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5.12.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Kolumbárium Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 12.12.2023.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 252 312,01 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -117 107,88 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
Z důvodu shora uvedených změn předmětu díla se strany dohodly i na prodloužení termínu pro provedení díla. 

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:
„1.3a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 2.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.2. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.6.2024.“
c)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 558 591,91 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací.
K uzavření tohoto dodatku udělila předchozí souhlas Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. dne 27.05.2024

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 27.05.2024.

Ve Svitavách dne  

Za objednatele: 28.05.2024		Za zhotovitele: 28.05.2024






	…………………….………………………	…………………….……………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ing. Bronislav Olšán 
	starosta města Svitavy	jednatel SPORTES Svitavy s.r.o.
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