DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0105/24

„SILNICE II/495: UHERSKÝ OSTROH, OPRAVA SILNICE“
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník


Článek I.
Smluvní strany 


Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje,
						příspěvková organizace
Adresa:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:						70934860
DIČ:						CZ70934860 
Zastoupený:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxx
Tel.:						xxxxx
E-mail:					xxxxx
Technický dozor:				xxxxxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800


Zhotovitel:					SVS-CORRECT – realizace s.r.o.
Adresa:					Bílovice 513, 687 12 Bílovice
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 115873
IČ:						06949169
DIČ:						CZ06949169
Zastoupený:					Milan Vyorálek, jednatel společnosti
Stavbyvedoucí:				xxxxx
Tel.:						xxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:				ČSOB a.s., Zlín, č. ú. 283371820/0300



uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0105/24 ze dne 12. 3. 2024 z těchto důvodů:

Po rozebrání dlažby bylo zjištěno že vlivem silného provozu v kombinaci s přírodními vlivy a solením při zimní údržbě je ložná drť částečně rozdrcena a částečně zmonolitněna. Z tohoto důvodu je nutné odstranit tuto vrstvu strojně a provést očistění styčných stávající žulové dlažby před jejím opětovným osazením. Současně bylo zjištěno, že není třeba provádět část objemu lokální vysprávek vozovky vrstvou C25/30. Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit termín provádění prací o 15 kalendářních dnů.



Článek II.
Změny ve smlouvě o dílo

1.  Článek V. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text je nahrazen textem.
   
1st Původní cena za zhotovení díla (bez DPH):			     952.500,00 Kč
2nd Cena dodatečných prací je stanovena ve výši:                                322.350,00 Kč    
3rd Cena neprovedených prací je stanovena ve výši:                              10.962,00 Kč 

4th [bookmark: _Hlk167717374]Nová cena za zhotovení díla je pevná a stanovena ve výši:
Cena bez DPH celkem					   	     1.263.888,00 Kč
DPH 21 %							       265.416,48 Kč
Cena celkem vč. DPH 					   	     1.529.304,48 Kč
(slovy jeden milion pětsetdvacetdevět tisíc třistačtyři korun českých, 48/100)


Článek X.
Závěrečná ustanovení

1st Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

2nd Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

3rd Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Ve Zlíně dne	28.05.2024				   	V Bílovicích dne 28.05.2024



…………………………………			   ……………………………………
     za objednatele:					          za zhotovitele:
Ing. Bronislav Malý					         Milan Vyorálek                                   ředitel						              jednatel
Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČ 70934860
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