
SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-003686

Číslo smlouvy zhotovitele:

Název související veřejné zakázky:
I/13 Děčín, ul. Teplická -  havarijní zajištění svahu

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:
IČO, DIČ:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390 

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710 
................ ............................................................ 
........................................................................... 
.................................... 
.............................
................ ....... ........................... ........... . ...........
..................
...........................
.............................
................................................................
...................................
.............................

(dále jen „objednatel“)
a

název:

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení:

DOKOM FINAL s. r. o.

Kamenná 2, 407 11 Děčín 
25487230, CZ25487230 
ČSOB a. s., č. ú. 117833823/0300

zastoupen: ................ .................. ............ ....................... .
.............

kontaktní osoba ve věcech smluvních: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................
.............................................................
kontaktní osoba ve věcech technických: J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
.................................................................
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)



Protože si objednatel přeje, aby stavba I/13 Děčín, ul. Teplická -  havarijní zajištění svahu,
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009 byla realizována
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a 
dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 133077,33 Kč bez 
DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z částky 
(a)

(c) = (a) + (b)

I/13 Děčín, ul. 
Teplická -  
havarijní 

zajištění svahu

1 133 077,33 237 946,24 1 371 023,57

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/13 Děčín, ul. Teplická 
-  havarijní zajištění svahu, číslo veřejné zakázky 08PU-003686 a Smluvními podmínkami 
pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby 
menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 2
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky3
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky4
f) Technická specifikace5
g) Výkresy6 a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu 
Kupní smlouva -  odkoupení vytěženého materiálu (vzor)

1 Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky 
dodavatele.
2 Z povahy tohoto dokum entu bude předloženo až vybraným  dodavatelem  před podpisem  Smlouvy.
3 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným  dodavatelem  ve znění 
zveřejněném  na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
4 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným  dodavatelem  ve znění 
zveřejněném  na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
5 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným  dodavatelem  ve znění 
zveřejněném  na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
6 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným  dodavatelem  ve znění 
zveřejněném  na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.



Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nejpozději 
do 9 (devíti) měsíců od Základního data dle Pod-čl. 1.1.7 Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, j e povinen na tuto skutečnost obj ednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je  možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona



č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že 
jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy 
vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s 
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci 
stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s 
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele 
a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace 
stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá 
zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost 
zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na 
kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci 
řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným 
ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či 
správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku 
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut 
se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně



požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti 
nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je  dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) 
předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na 
základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato 
výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele 
výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy 
doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci 
tzv. Best Practices.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující 
skutečnosti, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných 
nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na 
Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od 
objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.



Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek, 
pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení 
této stavby, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu 
fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní 
činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo 
jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu7).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

7 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu 
PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



Č.j.: 08PU-003686 Vyřizuje: Námětová, Jana Ing.

ROZHODNUTI A OZNÁMENI O VYBERU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, 
jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „1/13 Děčín, ul. Teplická -  
havarijní zajištění svahu“, interní číslo zakázky 08PU-003686, evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o 
výběru nabídky dodavatele

DOKOM FINÁL s.r.o.

se sídlem: Kamenná 2, 407 11 Děčín

IČO: 25487230

Odůvodnění výběru nabídky dodavatele:

Nabídka vybraného dodavatele byla zadavatelem vybrána bez provedení hodnocení, neboť je 
v poptávkovém řízení jediný účastník, přičemž vybraný dodavatel splnil všechny požadavky 
zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH JUTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.24 
11 :12 :2 2 + 02 '00 '

Digitálně podepsal:
Datum: 17.05.2024 15:19:26 +02:00

IDigitálně podepsal

Datum: 2024.05.24 
07:00:51 +02'00'



PŘÍLOHA

Název stavby: I/13 Děčín, ul. Teplická -  havarijní zajištění svahu

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
DOKOM FINAL s.r.o. 
Kamenná 2 
407 11 Děčín

Datum zahájení prací 1.1.7
Na základě výzvy Objednatele doručené 
Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem 
zahájení prací.

Doba pro dokončení 1.1.9 45 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Výkaz výměr
(h) Formuláře a ostatní dokumenty

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 ................................................................. 

.........
Zástupce objednatele 3.2 ................ ...... ........................... ...........  

...........
................................................................

Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 5 dnů po datu zahájení prací 
Forma harmonogramu: 
a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení 
stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Odstranění vad 9.1 Záruční doba stanovená Objednatelem činí 

60 měsíců.
Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Zálohová platba 11.9 Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele 12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová
zaplatit smluvní pokutu určení) stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30.000,00 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)
2.950,00 Kč za každý jednotlivý případ



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 
590,00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se.

12.5 e) Nepoužije se.
12.5 f) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující 

bezpečnost práce
20.000,00 Kč za každý případ porušení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům“ (all risks)

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru 
(SO/PS):

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Zhotovitel: [doplňte]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem

0 ,00

Podpis vyjadřuje souhlas  
se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Pověřená osoba jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v 
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž 
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své 
podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba 
Objednatele dle § 24 SSP 10-S- 
11.6 v platném znění)

jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Číslo SO/PS /
/  číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

? 2  3
■ , A !

4 a 5



®»Aspe*
Firma: 4roads s.r.o.

Rekapitulace ceny
Stavba: 130601 - I/13 Děčín, ul. Teplická - havarijní zajištění svahu, PDPS
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 1 133 077,33
Celková cena s DPH: 1 371 023,57

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 000 VON Vedlejší a ostatní náklady 499 000,00 104 790,00 603 790,00
SO 101 Silnice I/13 - havarijní zajištění svahu komunikace 634 077,33 133 156,24 767 233,57



Firma: 4roads s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: 130601 1/13 Děčín, ul. Teplická - havarijní zajištění svahu, PDPS | SOOOO | ................ | 
Rozpočet: SO 000 VON Vedlejší a ostatní náklady

Poř. číslo Kód položky Varianta 

1 2 3

Název položky 

4

Jednotková cenaMJ Množství
Jednotková Celkem

5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce ................

1 02720 POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Položka zahrnuje kompletní dopravně-inženýrská opatření po celou dobu stavby dle 
projektové dokumentace a aktuálních požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD ČR, 
R-plánů, provozních směrnic, TP, typových dopravně inženýrských opatření.
Včetně projednání a zpracování podkladů k odsouhlasení DIO
1 =1,000 [A]

2  02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1 1,000 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VvDíoání sítí a ochrana po dobu stavbv
1 =1,0 0 0 1A]

1 3  02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MEŘENÍ KPL I 1,000 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostatní požadavky - zeměměřičská měření (zaměření skutečného provedení stavby)
1 =1,0 0 0 1A]

I 4  02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL I 1,000 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostatní požadavky - vypracování dokumentace (skutečné provedení 4 vyhotovení)
1 =1,0 0 0 1A]

I 3  02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL I 1,000 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dle manuálu ŘSD. Sady informačních tabulí. 
2x info tabule
1 =1,000 [A]



Firma: 4roads s.r.o.
^ l A s p e Soupis prací objektu

Stavba: 130601 I/13 Děčín, ul. Teplická - havarijní zajištění svahu, PDPS SO 101 1 . . . . . ............ .
Rozpočet: SO 101 Silnice I/13 - havarijní zajištění svahu komunikace

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena 
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce ..............

1 11 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 53,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zemina a kamení
11332 ODSTR PODKLADU ZPEV PLOCH ... 31 m3 =31,000 [A] 
13173 HLOUBENÍ RÝH ... 7 m3 =7,000 [B]
13283 HLOUBENÍ RÝH ... 7 m3 =7,000 [C]
12273 ODKOPÁVKY... 8  m3 =8,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=53.000 [El

1 Zemní práce . ..............
21 11317 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 | 11,100 .......... . ...........

odstranění dlažby kamenné 100/100 - 150/150 
povinný odkup zhotovitelem dle SGŘ 6/2013
74 m2 * 0.15 =11.100 [A]

31 11332 ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 | 31,000 .......... ..............
odkop podkladních vrstev (písčitá hlína) v tl. 410 mm 
včetně odvozu a uložení na trvalou skládku
31 =31.000 [Al

41 11372 FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 | 10,730 . ........... ..............
frézování v tl. 145 mm
povinný odkup zhotovitelem dle SGŘ 6/2013
74 * 0.145 =10.730 [A]

51 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 | 26,000 .......... ..............
sejmutí humózní vrstvy v tl. 0,35 m
26 =26.000 [A]

61 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 | 8,000 .......... . ...........
odstranění násypu kolem degradované části tělesa (zeminy I) 
včetně odvozu a uložení na trvalou skládku
8  =8.000 [Al

7| 13173 HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 | 7,000 . ........... ..............
odkop pro žebro a práh
včetně odvozu a uložení na trvalou skládku
7 = 7.000 [A]

81 13283 HLOUBENI RÝH SIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 | 7,000 . ........... ..............
výkop rýhy pažené pro novou UV a přípojku (50 % uvažovat jako stížené vykopávky 
ručně okolo sítí
včetně odvozu a uložení na trvalou skládku
7 = 7.000 [Al

91 171801A ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 | 4,000 .......... . ...........
nová AZ 0,5 m z vhodného materiálu do AZ
4 =4.000 [Al

101 17180|B ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 | 10,000 .......... . ...........
dosyp násypu z vhodného materiálu se zhutněním
10 =10.000 [Al

111 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 | 7,000 .......... . ...........
Zásyp rýhy se zhutněním vhodným materiálem
7 = 7.000 [Al

12| 175811A OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 | 2,000 . ........... . ...........
obsypy potrubí zastižených v rýze ŠP 0/16
2 =2.000 [Al

13| 17581|B OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 | 2,000 . ........... . ...........
obsyp potrubí přípojky a obiektů z nakupovaných materiálů
2 =2.000 [Al

14| 181101A ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNIM V HORNINĚ TŘ. I M2 | 12,000 ........ ..........
urovnání a přehutnění pláně po odtěžení degradovaného tělesa svahu
12 =12.000 [Al

15| 18110|B ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNIM V HORNINĚ TŘ. I M2 | 60,000 ........ . ...........
urovnávka parapláně po provedení sanací vozovky a svahu
60 =60.000 [Al

2 Základy . ...........
16| 21461D SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2 | 89,000 ........ . ...........

Geotextílie separační 400 g/m2
89 =89.000 [Al

4 Vodorovné konstrukce ..............
17| 45131A PODKLADNI A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 | 5,000 . ........... ..............

betonový práh C20/25n XF3
5 =5.000 [Al

18| 45157 PODKLADNI A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 | 1,000 . ........... . ...........
podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těženého
1.0 =1.000 [Al

19| 46452 POHOZ DNA A SVAHU Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 | 27,000 . ........... ..............
ochranný přísvo 63/125 v tl. 300 mm
27 =27.000 [Al

5 Komunikace ................
20| 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 | 77,000 .......... ..............

MZK 0/32 Ge v tl. 200 mm
77 = 77.000 [Al

211 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI M3 | 26,000 . ........... ..............
Sda 0/32 ge v tl. min. 250 mm
26 =26.000 [Al

22| 56960 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 | 0,500 . ........... ..........
dosyp krajnice Rmat 0/22 v tl. 0,15 m
0.5 =0.500 [Al

23| 572214 SPOJOVACI POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 | 149,000 ........ . ...........
PS-CP 0,35 kg/m2
pro SMA 11S ... 74 m2 =74.000 [a ]  
pro ACL 16 S ... 75 m2 =75.000 [B] 
Celkem: A+B=149.000 [Cl

24| 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 | 75,000 .......... ..............
ACL 16 S PMB 25/55-60 60 mm
75 = 75.000 [Al

25| 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 T 76,000 .......... ..............
ACP 16+ 50/70 60 mm
76 =76.000 [Al

26| 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11 + , 11S TL. 40MM M2 T 74,000 . ........... ................
SMA 11S PMB 45/80-65 40 mm
74 =74.000 [Al

27| 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 T 74,000 .......... ..............
posyp z předobaleného drceného kameniva fr. 2/4 2,5 kg/m2
pro SMA 11S ... 74 m2 =74.000 [Al



8 Potrubí ..............
28 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 4,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

potrubí z trub plastových odpadních DN do 200mm
4 =4,000 [A]

29 87733 CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 1 W000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ochrana kabelu cetin, půlená chránička HDPE 110 mm
10 =10,000 [A]

30 89712 VPUST kanalizační uliční kompletní z betonových  dílců KUS 1 1000 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nová UV
1 =1,000 [A]

31 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FOLIE M I 4,000 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
výstražná fólie šedá barva - pozor kanalizace
4 =4,000 [A]

32 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 1 4,000 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 200mm
4 =4,000 [A]

33 89980 televizní pro hlídka  potrubí M 1 4,000 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
televizní prohlídka potrubí
4 =4,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce ..............
34 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 12,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nové ocelové svodilo H2
12 =12,000 [A]

35 9113C3
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M 12,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
odstranění ocelového svodidla H2 
povinný odkup zhotovitelem dle SGŘ 6/2013
12 =12,000 [A]

36 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKU KAMENNÝCH M 1 W000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
obnova obruby (přeskládání) kamenné
10 =10,000 [A]

37 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
odstranění uliční vpusti
včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatku za likvidaci
1 =1,000 [A]

38 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAC M 1 4,000 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vybourání potrubí DN do 200mm kanalizační
včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatku za likvidaci
4 =4,000 [A]
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