
DODATEK Č. 5
KE SMLOUVĚ O DÍLO C. 331/22, ZE DNE 15.8.2022

Smluvní stranv
Městská část Praha - Cakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice 
Ing. Jiří Vintiška, starosta

1. Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. -1. zástupce starosty 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Markéta Baťková- vedoucí OBHSB

IČO: 00231291
CZ00231291
Česká spořitelna, a. s.
27-2000922389/0800
3pybpw9

DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
ID datové schránky:

a

Sdružení NEPRO-KASTEN Čakovice 
Společník 1 a správce: NEPRO stavební a.s.
spisová značka: B 25201, vedená u Městského soudu v Praze 
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

27342093 
CZ27342093

2. Zhotovitel:

ICO:
DIČ:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
č.ú.: 43-1032330287/0100

osoba oprávnén^^ěcecj^mluvních: Ing. Martin Šroubek, místopředseda představenstva,
telefon/^^^^^^Bfi|BM|
mobil:
e-mail:

osoba oprávnén^^ěcecj^echnických/odpovědné osoby: Ing.Michal Baranijak, člen představenstva,
telefo
mobil:
e-mail:

Společník 2:
spisová značka: 
se sídlem:

KASTEN, spol. s r.o.
C 40417, vedená u Městského soudu v Praze
Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ 277 11, okres Mělník
62954890
CZ62954890

IČO:
DIČ:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
č.ú.: 19-226940257/0100

osoba oprávněn^^ěcech smluvních: Ing. Jiří Bureš, prokurista

mobil:
e-mail

osoba oprávněna ve věcech technických/odpovědné osoby: Jan Kuchař
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telefor
mobil:
e-mail

dále společně jen „smluvní strany"

Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 331/22 uzavřené dne 
15.8.2022 na veřejnou zakázku s názvem Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice" (dále 
jen „Smlouva o dílo"), modifikované dodatkem č. 1 až č. 4 k ní uzavřených.

1.

2. Změna ceny za dílo - 5 222 odst. 2 ZZVZ ve spojeni s § ion 77V7r kdy se jedná o uplatnění 
vyhrazené změny závazku sjednané v čl. 5.9. smlouvy o dílo, podle kterého platí, že dojde- 
li k růstu cenové hladiny - inflaci o více než 5% = může být překročena cena za dílo. 
V tomto případě se cena díla navýší o inflaci přesahující 5%. V této souvislosti změnou míry 
inflace o více než 5% lze navýšit nabídkovou cenu o 100% míry inflace převyšující 5%, 
vyhlašované každoročně Českým statistickým úřadem za kalendářní rok předcházející 
kalendářnímu roku, v němž je vyhlašována, vyjádřené přírůstkem indexu cen k 
předchozímu měsíci.

ČSÚV této
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace spotřebitelské ceny, kdy je zřejmé, že hranice nad 5% míry 
inflace byla překročena v období 10/2023 až 03/2024. Smluvní strany tedy sjednávají změnu cen 
všech položek stavebních prací, dodávek a služeb, které byly provedeny v období 10/2023 až 03/2024 
jednotlivě o výši přírůstku míry inflace nad 5% v každém kalendářním měsíci v tomto rozhodném 
období.

Změna cena se sjednává tak, že k zhotovitelem oceněným měsíčním soupisům 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb v období 10/2023 až 03/2024 bude vždy 
připočtena změna ceny paušálně ve výši procentuálního přírůstku míry inflace nad 5% 
ve vazbě na konkrétní kalendářní měsíc, jehož se soupis prací, dodávek a služeb týká, a 
konkrétní výši procentuálního přírůstku míry inflace nad 5% v daném kalendářním 
měsíci.

Podrobný rozpis navýšení ceny ve smyslu shora uvedeného je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

a) souvislosti vycházelo zveřejněnýchz datse

b)

c)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 5 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná 
v čl. V., bod 5.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až č. 4 k ní uzavřených je nově 
upravena na podkladě vyhrazené změny závazku dle ujednání čl. 5.9. smlouvy o dílo o 
navýšeni v celkovém rozsahu 849 729.00 Kč bez DPH, uplatněné na soupis prací, dodávek 
a služeb provedené v období 10/2023 až 03/2024.

Podrobný rozpis navýšení ceny ve vztahu ke konkrétnímu soupisu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a přírůstek míry inflace v konkrétním kalendářním měsíci ve smyslu shora 
uvedeného je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Toto navýšení ceny díla provedeného v období 10/2023 až 03/2024 bude zhotovitelem vůči 
objednateli vyúčtováno a fakturováno samostatným daňovým dokladem vystaveným zhotovitelem 
nejpozději do 30 dnů od účinnosti tohoto dodatku, splatnost této faktury je pak shodná se smlouvou 
o dílo.

1.

2.

3.
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https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spot%c5%99ebitelsk%c3%a9_ceny


II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 331/22 ze dne 15.8.2022 ve znění dodatku č. 1 až č. 4 se tímto 
dodatkem č. 5 nemění a zůstává v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejněni v Registru smluv.

3. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 
výtisky, zhotovitel 2 výtisky.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

• Příloha č. 1 - Rozpis přírůstku míry inflace období 10/2023 až 03/2024.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 SbM o hlavním městě Praze, ve zněni 
pozdějších předpisu, potvrzující splněni podmínek pro platnost právního jednání 
městské části Praha - Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha - Čakovice 
Datum jednání a číslo usneseni: 02.05.2024, č. USN RM 195/024

y^fi>r V Praze dne 2024V Praze dne 2024

ZHOTOVITELOBJEDNATEL

nepr( )
-A M ÍÍBWwWfl

Ing. Martin Šroubek, místorá 
představenstva NEPRO staví

H
stafosta MČ Praha Čakovice '3.

KASTENQ\KCN'0/ !» WVflOU V**mu ••řUM «»M»
KASTEN iooL » r.o. 

.V#1>ní I4S.ÍO V NcilMtfCe

Ing. Aleš Kocourek, jednatel společností 
KASTEN, spol. s r.o.

Ing. Alexander Lochmč 
1. zástupce staro

n,
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