
DODATEK č. 4/2024 ke SMLOUVĚ

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762 
Číslo smlouvy: 03PT-004264 

ISPROFIN/ISPROF OND:
Název související veřejné zakázky: 1/43 MUK Kuřím, východ -  DUSP + IČ

uzavřená dne 18. 8. 2020 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik

(dále jen „Objednatel”)
a

2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUPMenší projekty_BIM“
založené Smlouvou o společnosti ze dne 30. 09. 2019, 
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem 
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 

právní forma:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
25793349
CZ25793349
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 6088 
akciová společnost

jako „Společník 1“ zastoupen společností DopravoprojektBrno a.s., se sídlem Kounicova 
271/13, 602 00 Brno, na základě Dodatku č. 8 ze dne 18. 2. 2021



a

PUDIS a.s.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Podlabská 1014/20, 160 00 Praha-Bubeneč
45272891
CZ45272891
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458 
akciová společnost

jako „Společník 2“ zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 
271/13, 602 00 Brno, na základě Dodatku č. 8 ze dne 18. 2. 2021

a

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
45271895
CZ45271895
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418 
akciová společnost

jako „Společník 3“ zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 
271/13, 602 00 Brno, na základě Dodatku č. 8 ze dne 18. 2. 2021

a

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem 
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Kounicova 271/13, 602 00 Brno
463 47 488
CZ46347488
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785 
akciová společnost
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jako „Správce44 a „Společník 5“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě 
Dodatku ě. 8 ze dne 18. 2. 2021

(dále jen „zhotovitel44)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany44)

I .

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4/2024 Smlouvy k veřejné zakázce 
1/43 MÚK Kuřím, východ -  DUSP + IČ, kterým se Smlouva mění níže uvedeným 
způsobem.

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 4/2024 je doplnění zpracování geometrických plánů (pro 
trvalý zábor i pro věcná břemena) a dále pak aktualizace záborového elaborátu na 
základě výše zpracovaných geometrických plánů. Oba podklady pak budou investorem 
využity pro pokračování majetkoprávní přípravy předmětné stavby. Toto rozšíření 
předmětu díla (technické pomoci) si vyžádá úpravu některých článků Smlouvy. Na 
základě výše uvedeného se tímto Dodatkem č. 4/2024 mění Termíny plnění a Cena za 
poskytování služeb, přičemž dochází ke stanovení lhůt plnění (odděleně GP a ZE) a 
k navýšení ceny.

3. Předmětem tohoto Dodatku č. 4/2024 je také úprava termínu plnění pro podání žádosti 
o společné povolení. Zdůvodnění této úpravy je následující:

stanoviska města Kuřími (žádost podána 22. 1. 2024) a Statutárního města Brna, 
Odboru investičního a majetkového (žádost podána 22. 1. 2024 a s násl. doplněním 
15. 2. 2024) k rozsahu přebíraných stavebních objektů (vč. úpravy hráze poldru) 
jsou zásadní k vytvoření záborového elaborátu vč. povinných příloh s rozsahem 
záboru ZPF, vyhotovení podkladu pro vynětí ze ZPF a podání žádosti o závazné 
stanovisko dle § 96b stavebního zákona (ve znění do 31. 12. 2023). Smluvní strany 
se dohodly, že záborový elaborát bude vyhotoven do 3 týdnů od vydání stanoviska 
města Kuřími a Statutárního města Brna se souhlasem k převzetí příslušných 
stavebních objektů do majetku. Dokončení záborového elaborátu je podmíněno výše 
uvedenými souhlasy měst;
k datu podpisu Dodatku č. 4/2024 nebylo vydáno rozhodnutí o výjimce 
z ochranných podmínek chráněných druhů.

4. Shora uvedené skutečnosti mají vliv na časovou limitaci plnění inženýrské činnosti, 
tedy i na podání žádosti o společné povolení. Smluvní strany se dohodly, i ve vazbě na 
novou legislativu v podobě nového stavebního zákona, na novém termínu podání 
žádosti o společné povolení, a to do 30. 6. 2024.
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II.

Změny Smlouvy

Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 -  Podrobná specifikace předmětu plnění.
Tato Příloha č. 1 se mění následujícím způl

Termíny plnění

• Čistopis DUSP
• Podání žádosti o společné povolení
• Zpracování GP na TZ
• Aktualizace ZE
• Zpracování GP na VB

Cena za poskytování služeb

• Vlivem rozšíření technické pomoci (GP, ZE) se dohodou smluvních stran navyšuje cena 
za poskytování služeb v části Technická pomoc souhrnně o 472.000,- Kč bez DPH. 
Navýšení ceny je specifikováno ve dvou položkách a přehledně uvedeno v oceněném 
rozpisu služeb Technické pomoci, který je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 
4/2024.

• Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle 
tohoto Dodatku č. 4/2024 celkovou cenu v následující výši:

sobem:

- do 30. 11. 2023
- do 30. 6. 2024
- do 30. 6. 2024
- do 31. 8. 2024
- do 31. 10. 2024

Celková cena plnění 
v Kč

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena 
Služeb v Kč

včetně DPH

8 538 500,- 1 793 085,- 10 331 585,-

(dále jen „cena plnění“).

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4/2024 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními 
stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a 
souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 4/2024 v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem.

2. Tento Dodatek č. 4/2024 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě 
smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, vč. ustanovení Přílohy č. 1 -  Podrobná 
specifikace předmětu plnění, nedotčená tímto Dodatkem č. 4/2024 zůstávají v platnosti bez 
změn.
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4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4/2024 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich 
svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí 
s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.. O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně dne 
Za Objednatele:

V Brně dne 
Za Poskytovatele:

Digitální podpis: I
02.05.2024 14:20
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Příloha č. 1
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 
_____Technická pomoc

1/43 MUK Kuřim-východ

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena TP celkem bez DPH

Dílčí činnosti při výkonu TP
činnost

Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb._______________________________________________________
Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz dle § 
12 zákona č. 114/1992 Sb. (samostatná příloha Hodnocení)
Zpracování geometrický plánů - trvalý zábor, věcná břemena 
Zpracování aktualizace záborového elaborátu (po GP) 
celkem hodin 
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Digitálně podepsal:
Datum: 16.05.2024 11:00:21 +02:00


