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Smlouva o dodávkách č. 32/1/2024 
na realizaci akce  

„MKDS - rozšíření kamerových bodů“  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 
 
  
I. 

Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel:    Statutární město Most 
 Zastoupený:    Ing. Markem Hrvolem, primátorem města  
 Sídlo“    Most, Radniční 1, PSČ  434 01 
 IČO:    00266094 
 DIČ:     CZ00266094  
 Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. pobočka Most 
 Č. ú. výdajového:          27-1041368359/0800 
  Č. ú. příjmového:  19-1041368359/0800 
 E-mail:      posta@mesto-most.cz  
 ID datové schránky:   pffbfvy 
 ( dále jen objednatel )  
 
1.2 Dodavatel:   ALTUS+ s.r.o.    
 Zastoupený:   Blanka Dolejšová, jednatelka 
 Sídlo:    Nám.5.května 19, 435 21 Obrnice   
 IČO:    250 10 395  
 DIČ:    CZ25010395   
 Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.     
 Č.ú.                                338 032 0287/0100 
 E-mail:                            altusplus@centrum.cz  
 ID datové schránky:  g29k3c3 
    
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 
            oddíl C, vložka 11384 
            ( dále jen dodavatel ) 
 
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
 za objednatele
                          
 
 za dodavatele:
   
  
1.4 Zástupce pověřený jednáním v místě plnění: 
 za objednatele:
     
 
            za dodavatele:
   
   
 
1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.7, 5.8, 12.3 a 12.4: 

za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý 
jednotlivý změnový list 

DPH, pro každý jednotlivý změnový list  
 
 za dodavatele:    Blanka Dolejšová, jednatelka společnosti 
   
 

mailto:posta@mesto-most.cz
mailto:altusplus@centrum.cz
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II. 
Výchozí podklady a údaje 

 
2.1    Výchozí údaje 
2.1.1 Název akce:   MKDS – rozšíření kamerových bodů 
2.1.2 Místo stavby:          Most 
2.1.3 Investor: statutární město Most 
2.1.4 Vlastník: statutární město Most    
  
2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro 

zadání veřejné zakázky podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů a Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého 
rozsahu statutárního města Mostu. 

 
III. 

Předmět plnění 
 
3.1 Dodavatel je povinen provést podle technické specifikace či technických a uživatelských 

standardů a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení označeném 
shora, dílo, kterým jsou dodávky a instalace akce „MKDS – rozšíření kamerových bodů“.         
Dodavatel je povinen provést dodávky v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých jsou 
dodávky, montážní a stavební práce a podmínky jejich provádění blíže specifikovány: 

  
a) Dodavatelem oceněný položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“) 
 
b) Nabídka dodavatele předložená v zadávacím řízení označeném shora. 

  
3.2 Dodavatel se zavazuje provést dodávky svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, 

včas a řádně a s odbornou péčí.  Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části dodávek 
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 2 této smlouvy, a 
který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým dodavatelem objednateli 
v zadávacím řízení označeném shora. Dodavatel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude 
provádět část dodávek, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího 
poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem 
(příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění dodávek poddodavatelem má dodavatel 
odpovědnost, jako by dodávky prováděl sám. 

    
3.3 Dodavatel je dále v rámci sjednané ceny za dodávky povinen zabezpečit veškeré práce, 

dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a 
dokončení dodávek, zejména: 
- dokumentace skutečného provedení stavby  
- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových rozvodů  
- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, 

revizí, osvědčení, atestů 
- vedení montážního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních 

prohlídek investora a provozovatele 
- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy 
- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG 
- zajištění zařízení místa plnění vč. úhrady provozu zařízení místa plnění, jeho vyklizení a 

uvedení příslušných ploch do původního stavu 
- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas 

se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod. 
- fotodokumentaci dodávek a prováděných prací, z níž bude patrný postup realizace a 

provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část 
tištěná forma + komplet CD) 

- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady 
potřebných médií. 

- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2. 
 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.  
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3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dodávky bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu 

za jejich provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 
 
 

IV. 
Doba plnění 

 
4.1 Doba plnění: 
   

Zahájení plnění (zajištění dodávek): ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu 
Předání místa plnění: do 1 týdne od odeslání písemné výzvy objednatele 

k zahájení prací 
Zahájení prací v místě plnění:  ihned s předáním místa plnění   
Dokončení plnění:  maximálně do 31. 08. 2024   
Předání a převzetí dodávek:   do 10 pracovních dnů od dokončení plnění  

  
 

4.2 Dodavatel splní svou povinnost provést dodávky jejich řádným zhotovením a protokolárním 
předáním objednateli. Řádně zhotovenými dodávkami se pro účely této smlouvy rozumí 
dodávky, montážní a stavební práce, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude 
schopné bezvadného provozování. 

              
4.3 Dodavatel se zavazuje řádně namontované a umístěné dodávky předat objednateli do pěti 

pracovních dnů od jejich namontování, umístění a dodání, kterým se rozumí dokončení 
dodávek dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného 
oznámení dodavatele, že jsou dodávky dokončeny, budou-li splněny další náležitosti této 
smlouvy, dodávky převzít. Objednatel je oprávněn dodávky převzít i s případnými drobnými 
vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se dodavatel 
písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud 
dodavatel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dodávky 
předány a převzaty nebyly. 
  

4.4 Dodavatel zpracuje závazný časový harmonogram montáže, stavební prací a dodání, který 
předá objednateli při předání místa plnění. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude 
v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. 
Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.  
 

4.5 Při prodlení dodavatele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec 
sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
4.6 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy s vybraným dodavatelem v průběhu 

plnění předmětu veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna 

termínu plnění): 

 ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými jsou 

zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc); tj. 

taková situace, která znemožní provádět dodávky a s tím spojené montážní a 

stavební práce. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě 

prodlužuje o dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace nebylo možné provádět dodávky 

a s tím spojené montážní a stavební práce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, 

kdy trvala nepříznivá situace a tato nemožnost plnění trvala v době určené k 

provádění dodávek a s tím spojené montážní a stavební práce v souhrnu déle než 1 

týden. Dodavatel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém 

nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány v montážním 

deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem 

o stavu nepříznivé situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této 

situace nebylo možné provádět stavební/montážní práce či realizovat dodávky. 
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4.7 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). 
Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této 
smlouvy). 
 
 

V. 
Cena 

 
5.1 Celková cena je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 563.780,- Kč bez DPH.  

 
Slovy: pět set šedesát tři tisíc sedm set osmdesát korun českých. 
 
K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 
3.3 této smlouvy. 
 

5.2 Dodavatel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet po jeho jednotlivých částech (dále jen 
položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou 
cenu a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu 
bude dodavatel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných 
dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a 
zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při 
stanovení ceny částí dodávek a prací bude postupováno takto: 
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena 
jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené dodávky a 
práce v příslušných položkách. 
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených dodávek a prací a zjišťovací protokoly poslouží 
jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností 
uvedených v bodě 5.6, 5.7 a 5.8 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 
5.1 této smlouvy. 

 
5.3 Práce a dodávky nad rámec této budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky 

sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě dodavatele a objednatele provedeny, 
budou posuzovány jako méněpráce. 

 
5.4 Provedení veškerých dodatečných prací a dodávek musí být vždy předem písemně schváleno 

objednatelem. 
 
5.5 Dodavatel je povinen provést dodatečné práce a dodávky požadované objednatelem, 

objednatel dodatečné práce a dodávky uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu 
plnění (dodávek) této smlouvy. 

    
5.6 Případné dodatečné práce a dodávky budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

 
5.6.1 Dodatečné práce a dodávky, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou 

oceněny podle těchto položek. 
 

5.6.2 Dodatečné práce a dodávky, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny 
takto: 
 Montážní práce se budou oceňovat dle „Katalogů popisů a směrných cen montáží 

technologických zařízení“ vydávaných ÚRS CZ a.s. (dále jen „Směrné ceny“) a platných v 
době oceňování víceprací (dále jen „aktualizované Směrné ceny“). Pokud celková cena 
dodávek dle nabídky dodavatele byla v době předložení nabídky nižší než cena dodávek 
stanovená dle Směrných cen platných k datu odevzdání nabídky, sníží se cena víceprací a 
dodávek oceněných dle aktualizovaných Směrných cen o tolik procent, o kolik procent se 
liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely výpočtu cena 
dodávek stanovená dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky dodavatele. Při 
změně Směrných cen se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. 
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Pokud nabídková cena dodavatele byla v době předložení nabídky vyšší než cena dle 
Směrných cen platných ke dni podání nabídky, pak se jednotková cena víceprací a 
dodávek stanoví ve výši aktualizovaných Směrných cen ÚRS CZ, a.s. 

 Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy 
doklady o pořízení. 

 Náklady na pořízení dodávek (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku 
přirážek pořizovacích nákladů ÚRS CZ, a.s. 

 Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a 
přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen 
montážních prací, vydaných ÚRS CZ, a.s. 

 Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou 
dodavatelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících 
firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních 
dnů od předložení cenových nabídek. 

 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS CZ, a.s., 
ocení se tyto práce HZS. 
Max. cena HZS se stanoví (bez DPH):  - stavební práce 300,- Kč/hod. 

- pro montážní práce 300,- Kč/hod. 
- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod. 

K cenám veškerých dodatečných prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění 
dodávek.  

 
5.7 Na základě požadavku objednatele je dodavatel povinen provést orientační ocenění 

dodatečné práce a dodávek před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem 
schválených dodatečných prací a dodávek je dodavatel povinen předložit objednateli 
„Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených 
dodatečných prací a dodávek formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy. 

 
5.8 Dodavatel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně 

prací a dodávek, které nebudou po dohodě dodavatele a objednatele provedeny (méněpráce), 
nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského 
položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude 
snížena nejvýše přípustná cena dodávek uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 

 
5.9 Objednatel si vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové 

ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané 
hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty  
platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené 
a nevyfakturované. 

 
VI. 

Platební podmínky  
 

6.1 Dodavatel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání v místě plnění soupis 
skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací protokol 
k odsouhlasení ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle 
podkladů objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka uložená na skladě 
dodavatele. Zástupce objednatele pověřený k jednání v místě plnění je povinen nejpozději do 
15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných či zajištěných 
dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit 
s  odůvodněním svého postupu. 

 
6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce a zabudované nebo zajištěné dodávky 

budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených 
prací dle ucelených částí a zabudovaných nebo zajištěných dodávek po obdržení dokladu o 
zajištění dodávek či po provedení dodávek a jejich převzetí objednatelem, tedy po podpisu 
předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený 
položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. 
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Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných nebo 
zajištěných dodávek nebude faktura proplacena. 

 
6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska 

její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, 
pokud bude dle tohoto příkazu  proplacena. 

 
6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty. 
    
 Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s objednatelem.  
 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena. 
 
6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání dodávek budou 

v zápise o předání a převzetí dodávek uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je 
povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně 
potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI. 

 
6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat 

nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů 
či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.  
 

6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 
jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve 
vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije 
výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.  
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel). 

 
6.8  Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které 

zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost 
objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. 

 
Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve 
smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto: 

 
a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u KB, a.s č. účtu 
3380320287/0100. 

 

b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77621411/0710  pod variabilním symbolem č. 25010395, 

konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude 
uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty. 
Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77621411 je číslem matriky bankovního účtu 
příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla 
bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH. 
Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. 

 
Zaplacením ceny dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu za 
dodávky řádně splněna. 

 
6.9  Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz  

 
 
 
 
 

mailto:faktury@mesto-most.cz
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VII. 
Záruční doba 

 
7.1 Dodavatel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle 

podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  
 
7.2 Dodavatel odpovídá za vady, které mají dodávky v době jejich předání objednateli. 
 
7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí dodávek budou 

sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud 
dodavatel tento termín nedodrží, považují se dodávky za nepředané a nepřevzaté a dodavatel 
je s provedením dodávek v prodlení. 

 
7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost dodávek. Dodavatel přejímá závazek, že dodávky 

budou po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jejich obvyklé užívání, budou mít po záruční 
dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně 
ČSN, které se na dodávky vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  

 
7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z 

vad dodávek“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  Na 
předané dodávky poskytuje dodavatel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se 
sjednává 36 měsíců.  

 
7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedených dodávek bez jakýchkoliv 

vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady dodávek nebo jejich 
části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí dodávek nebo jejich části po odstranění 
vady.  

 
7.7 Vady dodávek, na něž se vztahuje záruka za jakost dodávek, oznámí objednatel dodavateli 

písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v  oznámení 
vad dodávek (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je dodavatel povinen tento nárok 
uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je 
dodavatel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od 
doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za 
vady, je dodavatel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační 
řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento 
nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené 
objednatelem. 

  
7.8 V případě, že dodavatel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude 

na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů 
od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady 
dodavatele. Stejné právo má objednatel i v případě prodlení dodavatele s odstraněním vad. 

 
7.9 Uplatněním nároků z vad dodávek nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 

a smluvní pokuty. 
 

7.10 Reklamaci vad dodávek, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně 
po zjištění vad i případný budoucí provozovatel dodávek, kterého k tomu objednatel 
zplnomocní. 
 

7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  
 
 

VIII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
8.1. Objednatel předá dodavateli místo plnění určené k provedení dodávek dle čl. 4.1 této 

smlouvy. O předání místa plnění pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání místa plnění je 
dodavateli povinen vést montážní deník. V téže lhůtě je dodavatel povinen předat objednateli 
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informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez 
zbytečného odkladu. 

 
8.2. Dodavatel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací na dodávkách. 
 
8.3. Dodavatel se zavazuje provádět dodávky v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, 

oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by dodavatel nedodržoval a 
nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dodávek, zajišťovat v místě plnění technický 
dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce na dodávkách jsou prováděny podle 
předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem 
a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo plnění. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění dodávek upozorní neprodleně zápisem 
do montážního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže dodavatel dodávek takovéto vady 
neodstraní v určené době a vadný postup dodavatele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení 
prací a zajistit odstranění vad na náklady dodavatele. Za takto provedené dodávky a práce 
dodavatel odpovídá stejně i v případě, že byly provedeny jeho poddodavatelem. 
 

8.5. Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a 
prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených 
závad. 
 

8.6. Dodavatel je povinen pozvat objednatele ke všem činnostem (krokům dodávky), které budou v 
dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření 
těchto prací je dodavatel povinen zapsat do montážního deníku nejméně 3 pracovní dny 
předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele činnosti (kroky dodávky) opakovat a 
práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných činností (kroků 
dodávky) v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však 
nebrání dodavateli v provedení a pokračování činností (kroků dodávky). 
 

8.7. Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají 
majetkem dodavatele. 

 
8.8. Likvidaci a úklid místa plnění ukončí dodavatel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení 

dodávek a protokolárně je předá zástupci objednatele. 
 
8.9. Žádnou činností dodavatele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí místa plnění 

a veřejných komunikací. Dodavatel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. 
 
8.10. Žádnou činností dodavatele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné 

škody je dodavatel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu 
uhradit. 

 
8.11. Dodavatel odpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění. Dodavatel odstraní na vlastní 

náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku. 
 
 

IX. 
Smluvní pokuty 

 
9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení 

od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění dodavatele. 
 
 
9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro 

případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob 
zvolí. 
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9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své 
vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni. 
 

9.4 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s provedením dodávek činí 0,5 % z ceny díla za každý 
započatý kalendářní den prodlení. 
 

9.5 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,1 % z ceny díla 
za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho 
odstraněním. 
 

9.6 Smluvní pokuta za vady dodávek a nedodělky dodávek zjištěné objednatelem v záruční době 
činí 0,5 % z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne 
následujícího od převzetí reklamace, pokud dodavatel vadu nebo nedodělek neodstraní do 
patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud 
ve lhůtě stanovené objednatelem dodavatel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti 
za vady. 
 

9.7 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s vyklizením místa plnění činí 0,5 % z ceny díla za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 
 

9.8 Jestliže dodavatel v průběhu dodávek nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace 
a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý případ. 
 

9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti dodavatele pozvat zástupce objednatele ke kontrole 
zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 0,5 % z ceny díla za každý zjištěný případ. 
 

9.10 Jestliže dodavatel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že 
dodávky nebyly řádně provedeny, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z ceny díla za každý zjištěný případ.  
 

9.11 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny 
dodávek či prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě 
vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje 
objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy 
 

9.12 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100 % 
ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na 
základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti.  V případě, že nedojde ke shodě, 
postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.  
 

9.13 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na 
pracovišti dodavatelem činí částku 3.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
 

9.14 Smluvní pokuta za porušení povinnosti dodavatele mít v místě plnění ve své  pracovní době 
trvale dostupný montážní deník činí 0,5 % z ceny díla za každý zjištěný případ a dodavatel je 
povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním 
protiprávního stavu činí 0,5 % z ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující 
po zjištění protiprávního stavu.  
 

9.15 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností dodavatele činí 3.000 Kč za každý 
zjištěný případ. 
 

9.16 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst 
s pohledávkou dodavatele na zaplacení ceny dodávek. 
 

9.17 V případě, že se ukáže, že prohlášení dodavatele dle čl. X odst. 10.14 Smlouvy je v rozporu s 
realitou (tedy dodavatel uvede nepravdivé údaje), případně dodavatel neprodleně (nejpozději 
do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. X 
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odst. 10.15 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z ceny díla za každé takové jednotlivé pochybení.  
 
 

X. 
Další ujednání 

  
10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 

Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě  
v současné době běžně požadované. Dodavatel provede opravu nekvalitních prací  
na svůj náklad. 

 
10.2  Poplatky za uložení obalového odpadu jsou součástí celkové ceny. 
 

10.3 Dodavatel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 
- zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon   
- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění 

- zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění 
- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění 
- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, v platném znění 
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky 
- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými 

orgány 
 

10.4 Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení 
dodávek, jestliže dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
10.5  Pokud dodavatel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady dodávek, 

způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 
objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, 
přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4. 
této smlouvy. 

 
10.6  Dodavatel je povinen zapisovat do montážního deníku všechny skutečnosti důležité pro 

kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí místa plnění, údaje o časovém 
postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací, údaje důležité pro 
posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy. 

 
10.7   Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko. Během pracovní doby dodavatele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést 
deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Montážní deník bude uložen v místě 
plnění. 

 
10.8   Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práci, pokud 

odpovědný orgán dodavatele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděných 
dodávek, život a/nebo zdraví pracujících v místě plnění nebo hrozí-li jiné vážné škody.  

 
10.9  Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a 

prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad. 
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10.10 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek. 
 
10.11   Vlastníkem provedených dodávek je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného 

ukončení a protokolárního předání objednateli nese dodavatel. 
 
10.12 Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

svou činností 
Dodavatel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání 

smluvního vztahu. 
 
10.13 Dodavatel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, 

požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.  
 
10.14  Dodavatel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve 

které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen 
vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 
obchodní společnosti; 
 
- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci 
(existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti  

 
- dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle 
kterého není možné zadat veřejnou zakázku: 
 
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku,  

 
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
 
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 
o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo 
společně s nimi.  

 
  Dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, 

které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními 
sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní 
osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v 
souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných 
osob je uveden na https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx. [^] 

 
10.15 Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní 

společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu 
s podmínkami stanovenými v odst. 10.14 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními 
předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy 
zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině). 

 
 
 
 
 

https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx
https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx
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XI. 
Předání a převzetí 

  
11.1 Dokončené dodávky se předávají a přejímají v přejímacím řízení, o protokolárním předání a 

převzetí dodávek jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  
 
11.2 Dodavatel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:  
 - atesty o použitých materiálech 2x 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 2x 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 2x 
- fotodokumentace dodávek od zahájení po protokolární předání, z níž bude patrný postup 

realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení 
(část tištěná forma + komplet CD) 

- montážní deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora  
– 1x originál a 1x kopie       

- zkušební, záruční listy a dodací listy 2x 
- dokumentaci pro provoz – dokumentace skutečného provedení dodávek 2x 
- dokumentaci pro údržbu 2x 
- doklad o uložení odpadu 1x 
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 1x 
 

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dodávky převzít. Všechny 
výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 

   
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

 
12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 

vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího 
uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, 
příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu. 

 
12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a 
zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
12.3  Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 

smlouvy). 
  

12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). 
 
12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo 

změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

 

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 

Příloha č. 1 - vzor  „Změnového listu“ 

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů  

 
12.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 dodavatel v případě 

listinné formy smlouvy. 
 
12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv. 
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12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 

občanského zákoníku v platném znění. 
 
12.10  Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. 
V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru dodavatel. 

 
12.11  Po uveřejnění v registru smluv obdrží dodavatel do datové schránky/emailem potvrzení od 

správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno 
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní 
strany se dohodly, že dodavatel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru 
smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.  

 
12.12 Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
12.13  Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za 

splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či 
naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří 
nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti. 

 

 12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.. 

 
 
 
 
 
 
 V Mostě dne ........................   V Obrnicích dne ......................... 
 
  
 

             Za dodavatele: 

 

      
      

     primátor statutárního města Mostu           jednatelka společnosti  
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Příloha č. 1  

Změnový list č.        ze dne  

   

Název akce:  MKDS - rozšíření kamerových bodů 

Číslo smluvního vztahu:   

Název části dodávek (PS, SO):   

Objednatel: Dodavatel: 

  

  

Na základě oznámení projektanta/dodavatele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které 
vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.7/5.8/12.3/12.4  
smlouvy o dodávkách. Změna se týká technického řešení dodávek s dopadem na jeho smluvní 

cenu/termín dokončení dodávek 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 

Zdůvodnění změny: 

Realizací změny není dotčena kvalita dodávek ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 
charakter a účel dodávek definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné 
dodatečné dodávky plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními 

podmínkami z prostředků objednatele. 

  

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 
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Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: 
  
  

   

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena dodávek dle smluvního vztahu vč. DPH:   

Ponížení/navýšení ceny dodávek vč. DPH:   

Nová cena dodávek vč. DPH:   

   

Vliv změny na termín dokončení dodávek: ano/ne 

Termín dokončení dodávek dle smluvního vztahu:   

Nový termín dokončení dodávek:   

   

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce dodavatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 
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Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   

   

   

   

Příloha změnového listu: Výpočet   
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Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů 
 

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

Akce: MKDS – rozšíření kamerových bodů 
 
 
Prohlašuji, že na akci „MKDS – rozšíření kamerových bodů“ máme v úmyslu zadat jednomu či 
více poddodavatelům část veřejné zakázky. 
 

Pořadové číslo 

poddodavatele 

Obchodní firma 

nebo název nebo 

jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO 

(identifikační 

číslo) 

Část veřejné zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

1. WMS s.r.o. 48289957 
Připojení kamerových bodů do optické 

neveřejné sítě MěP v Mostě 

2. 76459403 
Provedení výchozích revizí elektro na 

jednotlivých kamerových bodech 

 
 
 
V Obrnicích dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




