Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3252/2016 
uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
1. Smluvní strany

Objednatel :

Město Holice, Holubova 1, 534 14  Holice

zastoupené starostou města

Mgr. Ladislavem Effenberkem

IČ   00273571




DIČ  CZ 00273571

Bankovní spojení -  KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu    19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních

Mgr. Ladislav Effenberk

ve věcech technických
Roman Kašpar





Ing. Jan Chaloupka
Zhotovitel:

název firmy: Dvořák –Karlík s.r.o.
ulice a čp.: Dudychova 298
PSČ, město: 534 01 Holice

IČ: 28825870
DIČ: CZ28825870
Číslo účtu: 248082775/0300
Osoby oprávněné jednat:


ve věcech smluvních:
Ing. Monika Dvořáková
ve věcech technických:

Vojtěch Dvořák, Ing. Monika Dvořáková, Martin Karlík
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 29872
2. Předmět díla

Akce :

Výměna koupelnového jádra , zdravotechniky a zřízení topné soustavy v bytě č.1 objektu Holubova 749, Holice
Předmětem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo jsou více a méněpráce související s rekonstrukcí. Tímto dochází ke změně následujících článků: 

3. Cena díla

Na základě oboustranné dohody došlo k odsouhlasení více a méně prací dle cenové nabídky ze dne 30.5.2017, která je přílohou tohoto dodatku:


Vícepráce:


Provedení betonů podlah, výměna 5ks dveřních zárubní, osekání soklů, zapravení  
            zdiva a stropů, kování dveří.








+ 22.100Kč ceny bez DPH


Méněpráce:


Odečet radiátoru, montáže a uzávěrů


- 4 573 Kč ceny bez DPH
Cena ze smlouvy bez DPH:
  135 846 Kč
Cena celkem vč. méněprací a víceprací
  17 527 Kč

            DPH 15%:
  2 629 Kč

Vícepráce celkem s DPH
  20 156 Kč

Cena díla celkem vč. DPH:
  176 379 Kč

4. Termín plnění

Z důvodu vzniklých víceprací dochází k prodloužení termínu předání hotového díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín zahájení díla:
17.5.2017
Termín dokončení a předání díla:
9.6.2017
Ostatní body a usnesení z původní smlouvy jsou ponechány v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy :       Výkaz výměr z nabídky ze dne 30.5.2017
V Holicích dne: 2.6.2017


V Holicích dne 2.6.2017
Za objednatele :                                            Za zhotovitele :

Mgr. Ladislav Effenberk                              
Ing. Monika Dvořáková
starosta města  



 jednatel společnosti
