
DODATEKč.3

Praha 3, Husinecká 1024/lla, PSČ 13000
Břeclav, nám. T.G. Masaryka 42/3, PSČ 690 02
Ing. Josefem Haarem, vedoucím pobočky Břeclav
Česká národní banka a.s., Praha I, Na Příkopě 864/28'
3723001/0710
013 12 774/není plátce
+420516369110/+420519370832
j .haar@spucr.cz
z49per3

KE SMLOUVĚ O DÍLOč. 2377-2012-130756.

na zpracování díla "Komplexní pozemková úprava k.ú. Přibice" uzavřené dne
17.12.2012

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský
kraj, pobočka Břeclav
Sídlo:
Sídlo pobočky:
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČIDIČ:
TellFax:
E-mail:
IDDS:
(dále jen "objednatel")

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.

Sídlo: Bezručova 68,67401 Třebíč
zastoupený: Ing. Alešem Tůmou a Ing. Liborem Sedláčkem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel .
Tel./Fax: +420737734627/+420568846268
E-mail: ekos@ekos-t.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna Třebíč
Číslo účtu: 1521409359/0800
IČ: 63470985
DiČ: CZ63470985
ID DS: 2r63dp8

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně oddíl
C vložka 19 972

mailto:.haar@spucr.cz
mailto:ekos@ekos-t.cz


II.

Návrhové práce:

Přípravné práce:

Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
Termín plnění: do 30.6.2016

FC 2.6.-

FC 2.5. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
Termín plnění: do 30.4.2016

FC 2.4. _ Potřebné podélné a příčné profi1y společných zařízení pro stanovení plochy záboru
půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu
společných zařízení

Termín plnění: do 30.6.2015

FC 2.3. _ Potřebné podélné a příčné profi1y společných zařízení pro stanovení plochy záboru.
půdy, včetně geol. průzkumu

Termín plnění: do 30.6.2015

FC 2.2. _ Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních
Termín plnění: do 30.6.2015

FC 1.7. _ Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání
pozemků a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

Termín plnění: do 5.11.2014 .

.,
FC 2.1. _ Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v
průběhu zpracování)

Termín plnění: do 30.6.2015

FC 1.6. - Zjišt'ování hranic pozemků neřešených dle S 2 zákona
Termín plnění: do 30.9.2014

FC 1.4. _Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
Termín plnění: do 30.9.2014

FC 1.5. _Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
Termín plnění: do 30.9.2014

Smluvní strany se do~odly na změně termínů plnění jednotlivých dílčích fakturačních celků
následovně:

• -----------------------.



III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemem.
Dodatek se sepÍsuje v pětÍ vyhotoveních, z nÍchž objednatel obdržÍ tři vyhotovení a zhotovitel
dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne: 20.06,2014

Za objednatele: Za zhotovitele:

1:(0) i:,spol.or.o,

~

eZl\Jěova 68, 674 01 11ebfč
70985. o CZ83470985

el./faX. 588 84 .66 7n846 268

Ing. AI~V;ůma InL1:s:~k
jednatel jednatel
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"o m :-.\,
Ing. Josef Haar ~c\"
Vedoucí pobočky Břeclav
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