Cislo SOD zhotovitele: Cislo SOD objednatele:

SMLOUVA O DiLO
na provedeni dila

»MS Mozartova 22, Olomouc,
Prace na havarii vnéjSiho zdiva objektu MS — JiZni a zipadni ¢ast*

| Cislo SOD zhotovitele: | Cislo SOD objednatele:

uzaviena mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik
ve znéni pozdejsich piedpist (dale jen ,,obcansky zakonik®)

L Smluvni strany
1. Objednatel: Matei'ska §kola Olomouc, Wolkerova 34, prispévkova organizace
Wolkerova 345/34
779 00 Olomouc

IC: 75029588

Zastoupen:
- kontaktni osoby ve vécech smluvnich:
Mgr. Hana Schmidtova, feditelka MS
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Marie Dvorakova, zastupkyné reditelky MS
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- kontaktni osoby ve vécech technickych:
Ing Arch. Tomas Lampar
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2. Zhotovitel: Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o.
Ibsenova 501/17
Olomouc 779 00
IC: 04921437
DIC: CZ04921437
Obchodni rejstiik:
vedeny Krajskym soudem v Ostrave spisova znacka C 65612
ID datové schranky: z5krbm7

Zastoupen:
- kontaktni osoba ve vécech smluvnich
Ondrej Neradil, Michal Vyhnélek jednatelé
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- kontaktni osoba ve vécech technickych:
Michal Vyhnalek
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Bankovni spojeni: Fio banka
el TR R A e AR o

L =l

1

Nazev akce: ,,MS Mozartova 22, Olomouc, Prace na havérii vngjiiho zdiva objektu MS — Jizni a zdpadni Gast*



Cislo SOD zhotovitele: Cislo SOD objednatele:

v

—_—

1I. Preambule

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze urcuji souéasti této smlouvy VSeobecné obchodni podminky statutarniho
meésta Olomouce na provedeni dila u¢inné od 1. 2. 2018 (dale jen ,,0bchodni podminky, ¢i VOP*), které tvofi
ptilohu ¢. 3 této smlouvy. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze se s obchodnimi podminkami seznamil pied
uzavienim této smlouvy.

Smluvni strany konstatuji, ze odchylné ujednani v této smlouveé maji ptednost pred znénim obchodnich podminek.
Zhotovitel prohlasuje, Ze s ohledem na plnéni pfedmétu dila a na své zavazky v pfipadé zmény dila popsané
v ¢l. 3. obchodnich podminek disponuje kapacitami stavebnich technikdl, pfipravart a rozpoctaiti na vcasné plnéni
pozadovanych lhit.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni slabsi stranou ve smyslu § 433 ob¢anského zékoniku.

II1. Piredmét plnéni

Predmétem plnéni je provedeni dila s nazvem
»VMIS Mozartova 22, Olomouc, Prace na havarii vnéjSiho zdiva objektu MS — Jizni a zapadni ¢ast*

- vsouladu s:
a) touto smlouvou v¢. jejich ptiloh,
b) obecné zavaznymi technickymi podminkami uvedenymi v pravnich a technickych predpisech, CSN,

navody vyrobcu a pripadné pozadavky dodavateld konkrétnich dodavek.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo na svij naklad a nebezpeéi. Zhotovitel provede dilo s potiebnou péci v
ujednaném Case a obstara vse, co je k provedeni dila potieba.
Provedenim dila se rozumi stavebni i technologicka ¢ast dila v¢. pruzkumi pro zahajeni vystavby. Jde o uplné
a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukei véetné dodavek potfebnych materiald,
stroju a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni provozuschopného dila tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li
kolaudovano, v¢. provedeni vSech dalSich Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montadznich praci,
konstrukei a zafizeni.
Podrobné podminky plnéni a povinnosti smluvnich stran jsou uvedeny v obchodnich podminkach.
Clenéni dila je ziejmé z polozkového rozpoétu jakozto piilohy &. 1 této smlouvy (dale jen ,, piiloha ¢ 1°).

IV. Lhiita a misto plnéni

Misto plnéni je mésto Olomouc, Mozartova 22 (vnitini areal matef'ské Skoly).
Zhotovitel se zavazuje zrealizovat predmét plnéni v té€chto lhiitach:

a) predani a pfevzeti stavenisté 27.5.2024

b) zahajeni praci: ihned po predani a prevzeti stavenisté

c) dokonceni dila do 15 dnii od piedani a pievzeti stavenisté
d) odstranéni zafizeni staveniste a jeho vyklizeni: ke dni dokon¢eni dila

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a predano. Dilo je dokonceno, je-li piedvedena jeho zpUsobilost slouzit svému
ucelu. Neni-li pfedvedena zptisobilost dila slouzit svému ucelu, povazuje se za nedokoncené a objednateli neplyne
povinnost jej prevzit. Je-li pfedvedena zpisobilost dila slouzit svému ucelu, objednatel prevezme dokoncené dilo
s vyhradami, nebo bez vyhrad.
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Ptipadne-li posledni den Ihtity pro dokonceni dila na sobotu, ned€li nebo svatek, je poslednim dnem Ihtity pracovni
den nejblize nasledujici.

V. Cena dila

Cena dila je smluvnimi stranami sjednana na zakladé stavebniho rozpoctu zhotovitele ze dne 15. 5. 2024 ve vysi
428.752,00 K¢ bez DPH, tj. 518.789,92 K¢ vé. zakonné sazby DPH platné v dobé uzavieni této smlouvy. Cena
dila bude uvadeéna s piesnosti na 2 desetinnd mista s matematickym zaokrouhlenim na setiny.

V ptipad¢ zmény DPH se pfislusné méni i celkova cena dila véetné DPH. Pro ucely této zmény ceny v¢. DPH neni
nutno uzavirat dodatek smlouvy.

Cena dila je platna od nabyti G¢innosti smlouvy po celou dobu plnéni dle této smlouvy, kryje veskeré naklady
nezbytné k fadnému a véasnému provedeni dila, stejné tak obsahuje i naklady vzniklé vyvojem cen a mezd. Cena
dila je sjednana na zakladé soupisu praci, ktery byl soucasti zadavaci dokumentace vefejné zakazky. Jednotkové
ceny uvedené v poloZzkovém rozpoctu jsou neménné po celou dobu plnéni dle této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze na sebe po dobu trvani zdvazki z této smlouvy piebiraji nebezpeci zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., o.z.

Kazdéa zména rozsahu pfedmétu plnéni a ceny dila bude feSena v souladu s ¢l. IX a ¢l. X. této smlouvy.

Zhotovitel nema pravo domahat se zmény ceny dila z ddvodt chyb nebo nedostatkd v polozkovém rozpoctu, pokud
jsou tyto chyby disledkem neptesného nebo neuplného ocenéni soupisu praci zhotovitelem.

Zaloha na cenu dila se nesjednava.

V piipadé ménépraci se zhotovitel zavazuje na né pristoupit a nebude uplatiiovat pravo na nahradu Skody, kterda mu
ptipadné v disledku ménépraci vznikla.

VI. Platebni podminky

Postup vystavovani zjistovacich protokold, proforma faktur, jakoz i daiiovych dokladii je upraven v ¢l. 4 VOP.
Sledovacim obdobim ve smyslu VOP je doba vystavby, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Pro tucely této
zmény neni nutno uzavirat dodatek smlouvy.

Platby ceny dila budou provadény bezhotovostné na bankovni ucet zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy na
zakladé danovych dokladl - faktur provedenych a odsouhlasenych praci vystavenych po dokonceni dila v ¢lenéni
dle ptilohy €. 1 a dle pozadavkd uvedenych v tomto ¢lanku smlouvy s lhiitou splatnosti do 30 dnt po jejich
prokazatelném obdrZeni objednatelem. Céstky na fakturich budou uvadény s presnosti na 2 desetinni mista
s matematickym zaokrouhlenim na setiny.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat soupis provedenych praci (fakturaci) dle ¢l. 4 VOP ve formatu uniXML nebo ve
formatlu xIs (jako soupis vykont, ktery objednatel poskytne zhotoviteli) a piedat je objednateli v elektronické a
tisténé podobé, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zmény ceny dila dle ¢l. 3.2 VOP se budouci zhotovitel
zavazuje zpracovat jako soupis praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér a piedat je objednateli v elektronické a
tisténé podobé¢, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Pro spolehlivou komunikaci a kompatibilitu pozadovanych
vystupti doporucuje objednatel pouzit Stavebni software KROS 4.

Faktury budou vystavovany samostatné po jednotlivych stavebnich objektech, podobjektech, pfip. provoznich
souborech v ¢lenéni dle pfilohy €. 1 této smlouvy, samostatné na investicni a provozni néaklady, nebude-li
dohodnuto jinak. Na kazdy Zménovy list zahrnujici dodateéné prace je zhotovitel povinen vystavit samostatny
danovy doklad.

Faktury vcetné soupisii provedenych praci a zjiStovaciho protokolu budou zhotovitelem zasilany na adresu
objednatele ve 2 originalech.

Datem uskute¢néni zdanitelného plnéni je datum dil¢iho prevzeti praci objednatelem nebo TDS, tj. datum schvaleni
(podpisu) zjistovaciho protokolu vcetné soupisu provedenych praci objednatelem nebo TDS.

Zhotovitel se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucet zvefejnény v registru platct podle § 96 ZDPH.

Zhotovitel rozdéli danovy doklad - fakturu a zjisStovaci protokol na stavebni prace, dodavky a sluzby a nakup
jiného hmotného majetku dle ¢tyfmistného kodu druhového tridéni dle vyhlasky ¢. 323/2002 Sb., o rozpoctové
skladbé ve znéni pozdgjsich predpisii (pfiloha vyhlasky ¢ast B) a dle pokynu GFR D 22, piipadné dalsich
pozadavkul objednatele na Casti hrazené z investicnich prostfedku ¢i prostiedktl provozniho charakteru.

V piipad¢, Ze objednatel pfevezme dilo s vyhradou (tj. s vadami), vyhrazuje si objednatel pravo uplatnit pozastavku
az do vySe 10 % ceny dila bez DPH. Pozastavena cast ceny dila bude uvolnéna do 30 dnt po protokolarnim
prevzeti vSech odstranénych vad.
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Objednatel si vyhrazuje pravo neuhradit zhotoviteli cenu dila, ¢i jeji ¢ast v pfipad€, ze zhotovitel nebude
disponovat bankovnim G¢tem zvefejnénym v registru platct. Timto postupem se objednatel nedostava do prodleni a
zhotovitel neni opravnén domahat se na objednateli tirokt z prodleni.

VII. Prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel bere na védomi, Ze stavba bude probihat za provozu matei'ské Skoly a je povinen zabezpedit
bezpecny pohyb osob v arealu §koly. Zhotovitele je povinen po celou dobu realizace na mista vykopi apod.
po ukonceni stavebnich praci pravidelné osazovat bezpecnostni prvKky a zajistit bezpecny prechod vykopi.
Zhotovitel se zavazuje udrZovat prijezdovou komunikaci v takovém stavu, aby byl zajistén bezpecny
pristup a prijezd zachrannych sloZek staveniStém.
Zhotovitel je povinen pri vykopovych pracich dbat zvySenou pozornost na pripadné vedeni siti a pri
jejich odkryti okamzité informovat zadavatele dila a kontaktovat jejich spravce.
Zhotovitel je povinen zpevnéné a travnaté plochy po ukonéeni stavby uvést do ptvodniho stavu. Zbytkové
odpady, stavebni stroje a zadny jiny material ze stavby nesmi byt skladovan na pozemku v uZzivani zékladni a
matefské skoly.
Zhotovitel se zavazuje prubézné¢ informovat objednatele o realizaci dila a ihned informovat objednatele o jakékoliv
zméné majici vliv na predmét ¢i lhitu plnéni.
Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny objednatele. Za predpokladu, ze pokyny objednatele jsou nevhodné, je
zhotovitel povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.
V pripadé, ze objednatel uhradi danovy doklad, popi. danové doklady na cenu za prace, dodavky ¢i sluzby, které
zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s polozkovym rozpoctem, je zhotovitel povinen pfedmétné prace,
dodavky ¢i sluzby provést ¢i dodat, nebo vratit cenu zpét (vystavit opravny danovy doklad - dobropis) dle povahy
konkrétniho piipadu a dle rozhodnuti objednatele. Uvedené plati i pro piipad, bude-li tato skuteénost zjisténa v
zaruéni dobé. Pro ucely této zmény neni nutno uzavirat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mit za nasledek,
uhrazeni sankci i penale ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto ¢ast dotaci vcetné
uhrady ptipadnych sankci ¢i penale.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze stavbyvedouci bude vykondvat své povinnosti po celou dobu provadéni dila,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Mezi povinnosti stavbyvedouciho patii zejména i¢astnit se:
a) predani a pfevzeti staveniste,
b) kontrolnich dnti a kontrolnich prohlidek (dle bodu 2.13.2. VOP),
¢) predavaciho fizeni (dle ¢l. 6 VOP),
d) kontroly odstranéni zavad zjisténych pii prebirani dila objednatelem nebo TDS,
e) kolaudacniho fizeni a kontroly odstranéni kolaudacnich zavad dila, pfi¢emz vyse uvedeného se zaroven bude
ucastnit objednatel nebo TDS.
Zhotovitel nema narok na uhradu ceny za prace, dodavky a sluzby, které provedl v rozporu s SOD, a nebyly
pisemné oznameny Oznamenim zmény a odsouhlaseny objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje koordinovat prace s ostatnimi zhotoviteli objednatele (napf. zhotovitelé archeologického
prizkumu, ptelozek inZzenyrskych siti apod.) a zavazuje se soucasné strpét ptipadné omezeni svych praci ze strany
téchto zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje na vyzadani piedlozit objednateli pojisténi dle ¢l. 5.1.1 VOP. Zhotovitel se zavazuje
disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnéni dila dle této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje pripravit jim dotéené plochy pro vysadbu dievin (tj. zejména bez zbytki suté, betont ¢i
jinych odpad), aby mohla byt provedena vysadba dfevin ve lhit€ plnéni dle smlouvy na vysadbu a naslednou
udrzbu dfevin.
Unosnost plané pod komunikaci, popi. zakladovou sparou je zhotovitel povinen odzkouset bezprostfedng,
nejpozdeji vSak do druhého dne po jejim odkryti. Zhotovitel je povinen pfijmout takova opatieni, aby nedoslo k
rozmaceni - snizeni tnosnosti plan€ - naslednou ¢innosti ¢i vlivem povétrnostnich podminek. Nedodrzeni tohoto
postupu ma za nasledek provedeni sanace podlozi na pfedepsanou unosnost dle projektové dokumentace na
néklady zhotovitele.
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VIII. Prohlaseni o reZimu pienesené dafiové piisobnosti

Objednatel (pfijemce plnéni) prohlasuje, ze vSechna piijatd plnéni dle této smlouvy v daném pfipade
souvisi vyluéné s ¢innosti pfijemce pii vykonu vefejné spravy, pii niz se piijemce (tj. objednatel) nepovazuje za
osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatnén
rezim preneseni dané podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnéni vznika v tomto pfipadé standardni povinnost odvést
dan.

Piijemce zdanitelného plnéni (objednatel) si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané
z pridané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnéni (zhotovitel) bude pozadovat
uhradu za zdanitelné plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti prislusné faktury
zverejnén spravecem dané v piislusném registru platct dané (tj. zpisobem umoznujicim dalkovy piistup). Obdobny
postup je piijemce zdanitelného plnéni opravnén uplatnit i v piipadé, ze v okamziku uskute¢néni zdanitelné¢ho
plnéni bude o poskytovateli zdanitelného plnéni zvetejnéna v pfislusném registru platcti dané skutecnost, ze je
nespolehlivym platcem. V pfipadé, Ze nastanou okolnosti umoziiujici pfijemci zdanitelného plnéni uplatnit zvlastni
zplsob zajisténi dan¢ podle § 109a ZDPH bude piijemce zdanitelného plnéni o této skutecnosti poskytovatele
zdanitelného pInéni informovat. Pfi pouziti zvlastniho zpisobu zajisténi dan¢ bude pfislusna vyse DPH zaplacena
na ucet poskytovatele zdanitelného plnéni vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v pivodni 1htté
splatnosti. V piipad¢, ze piijemce zdanitelného plnéni institut zvlastniho zpisobu zajisténi dané z pridané hodnoty
ve shodé
s timto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysi dané z pfidané hodnoty uvedené na danovém dokladu
vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnéni na et poskytovatele zdanitelného plnéni vedeny u jeho mistné
piislusného spravce dané, bude tato tthrada povazovana za splnéni ¢asti zavazku ptijemce odpovidajiciho pfislusné
vysi DPH sjednané jako soucést sjednané ceny za zdanitelné plnéni.

Objednatel si vyhrazuje pravo neuhradit zhotoviteli cenu dila, ¢i jeji Cast v pfipade, ze zhotovitel nebude
disponovat bankovnim G¢tem zvetejnénym v registru platct. Timto postupem se objednatel nedostava do prodleni
a zhotovitel neni opravnén domahat se na objednateli urokt z prodleni.

IX. Zména smlouvy

Jakékoliv zména smlouvy bude feSena v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdé&jsich predpist.

Ptipadné vicenaklady se zhotovitel zavazuje pfedem projednat a odsouhlasit s objednatelem formou Oznameni
zmény a Zménového listu.

Zhotovitel je pro ucely schvaleni jakékoliv zmény smlouvy povinen vypracovat Oznameni zmény (napf. zména
predmétu plnéni co do mnozstvi ¢i kvality, zména zplsobu provadéni pfedmétu plnéni, zména materiald, zména
lhiity plnéni, zména ceny dila) a ptedlozit jej ke schvaleni objednateli bez zbytecného odkladu.

Navrhovana zména smlouvy musi byt v Ozndmeni zmény fadn¢ odiivodnéna a dolozena (napf. popisy, vykresy,
nadrty oziejmujici technické feSeni predmétu zmény, fotografie stavu pred provedenim zmény apod.).

Ma-li zména vliv na cenu dila, zhotovitel uvede v Oznameni zmény kvalifikovany odhad zmény ceny dila.

Po odsouhlaseni Ozndmeni zmény osobou objednatele ve vécech smluvnich je zména odsouhlasena a zhotovitel
je opravnén zmeénu proveést.

Dohody a ujednani, ktera budou ucinéna v misté plnéni béhem i mimo kontrolni dny mezi zastupci smluvnich
stran, mohou byt realizovany az v okamziku fadného schvaleni Oznameni zmény.

Utelem Zménového listu je odsouhlaseni ceny zmény predmétu plnéni vycislené na zakladé zhotovitelem
zpracovaného a ocenéného soupisu vicepraci/ménépraci.

Pfilohou Zménového listu jsou dokumenty, které oziejmi vypocet jednotlivych polozek soupisu
vicepraci/ménépraci (napf. technické vykresy, schémata, nakresy, fotografie), soupis vicepraci/ménépraci a kopie
schvaleného Oznameni zmény.

Cena zmény pifedmétu plnéni ve Zménovém listu se nesmi navysit o vice nez 20 % ceny bez DPH uvedené
v Oznameni zmény, ledaze se jedna o piipad zvlastniho zietele hodny.
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Narok na uhrazeni zmény ceny dila z divodu vicepraci vznika zhotoviteli po schvaleni ptislusného Zménového
listu piislusnym vedoucim odboru MMOL a po uzavteni dodatku ke smlouve.

Objednatel je opravnén v prub&hu provadéni predmétu plnéni upfesnit, zménit, doplnit, zvetsit ¢i zmensit rozsah
pfedmétu plnéni (dale jen ,,zména pfedmétu plnéni®), a to i bez souhlasu zhotovitele, ktery se zavazuje na tyto
zmény pifedmétu plnéni ptistoupit. Zhotovitel je v takovém piipadé povinen provést soupis téchto zmén a ocenit
je.

V piipadé ménépraci se zhotovitel zavazuje na né€ pfistoupit a nebude uplatiiovat pravo na nahradu skody, ktera
mu piipadné v disledku ménépraci vznikla.

X. Zména ceny dila

Pro ucely ocenéni vicepraci zpracuje zhotovitel soupis vicepraci a bude postupovat nasledovneé:

a. Pokud se polozka soupisu vicepraci nachazi v technické specifikaci, ktera je ptilohou této smlouvy,
pouzije prodavajici jeji jednotkovou cenu.

b. Pokud se polozka soupisu vicepraci nenachazi v technické specifikaci dila, ktera je pfilohou této
smlouvy, bude k ocenéni viceprace pouzito polozek a jednotkovych cen z cenové soustavy URS
platné v dob¢ vzniku zmény.

c. Nelze-li pouzit vy$e uvedené zptisoby, bude postupovano variantné nasledovné:

i. pro ocenéni praci (profesi/montdzi) budou pfednostné pouzity hodinové zictovaci sazby
(HZS) dle cenové soustavy URS platné v dob& vzniku zmény, kdy vykaz hodin bude
pribézné veden ve stavebnim deniku (datum, jméno a pfijmeni a Cas).
ii. pro ocenéni doddvek materiald, ndjemného strojt, naradi apod., budou pouzity ,.cenové
nabidky* poddodavatele prodavajiciho vynasobené koeficientem 1,05.
iii. po dohod¢ s objednatelem Ize pro ocenéni dodavek materidlii a praci s tim souvisejicich
vyuzit ,,cenové nabidky poddodavatele prodavajiciho vynasobeného koeficientem 1,05.
Pro néslednou kontrolu souladu cenové nabidky a skutecné fakturované ¢astky, se prodavajici
zavazuje predlozit pred uzavienim dodatku této smlouvy objednateli danovy doklad (fakturu).
V piipadé nedolozeni danového dokladu (faktury) zanikd zhotoviteli narok na uhradu téchto
vicepraci.
V piipad¢, ze se vyskytnou ménéprace, tj. stavebni prace, dodavky a sluzby, které nebudou provedeny, zpracuje
zhotovitel pisemny soupis ménépraci a tento oceni dle jednotkovych cen z polozkového rozpoctu, ktery je
prilohou této smlouvy.
Polozkovy rozpocet vicepraci nebo ménépraci je prilohou formulafe Zménovy list.

XI. Zaruéni doba

Zaru¢ni doba se sjednava v délce 60 mésict od prevzeti dila v pfedavacim fizeni objednatelem.
Zaru¢ni doba na stroje, technologickéd zafizeni a drobny majetek, na které jejich vyrobce poskytuje snizenou
zaruéni dobu tj. niZ§i nez je uvedeno v odst. 1 tohoto ¢lanku, miize byt sniZzena za podminky, ze zhotovitel preda
objednateli nejpozdéji 10 dni pired prevzetim dila nebo jeho ¢asti Uplny seznam téchto stroji, technologickych
zafizeni
a drobné¢ho majetku, na které je uplatiovana tato snizena zaruc¢ni doba. Minimalni zaru¢ni doba musi Cinit 24
mesicl od prevzeti dila objednatelem v pfedavacim fizeni. Objednatel ma pravo pozadovat ipravu tohoto seznamu
a zhotovitel je povinen tuto upravu akceptovat. V piipadé neptfedloZeni tohoto seznamu v pozadované lhuté plati
na celé dilo zaruéni doba dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Pfedany seznam nemtize byt dopliiovan o dalsi polozky, ledaze
by doslo ke zméné rozsahu dila po terminu pfedani tohoto seznamu; v takovém pfipadé muze byt tento seznam
na zakladé pisemné dohody obou smluvnich stran upraven
Podminky odpovédnosti za vady, jakoz i zaruky za jakost, reklamacniho fizeni a lhit pro odstranéni vad jsou
sjednany v ¢l. 7 VOP.
Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylouceni § 2605 odst. 2 ob¢anského zakoniku, kdy pro piipad, Zze bude
dilo pfevzato a nasledné¢ bude objevena zjevnd vada, vznikaji objednateli prava z odpovédnosti za vady dle
obcanského zakoniku.
Smluvni strany vyhotovi o pfedani a pfevzeti pfedmétu plnéni predavaci protokol, ktery bude obsahovat:

a) udaje o objednateli a zhotoviteli,

b) nazev predmétné vetejné zakazky,

c) zakladni Gdaje o pfedmétu plnéni,

d) rozsah (popis) pfedavaného pfedmétu plnéni,

e) fotodokumentaci pfedmétu plnéni v elektronické podobé na datovém nosici (napt. na CD),

6

Nazev akce: ,,MS Mozartova 22, Olomouc, Prace na havérii vngjiiho zdiva objektu MS — Jizni a zdpadni Gast*



Cislo SOD zhotovitele: Cislo SOD objednatele:

10.
11.
12.

13.

1.
2.

f) odchylky od ptilohy €. 1 této smlouvy,

g) zakladni dokumentace a technické doklady piedavané objednateli,

h) soupis zjisténych vad predmétu plnéni,

i) prohlaseni objednatele, zda pfejima predmét plnéni (s vyhradou nebo bez vyhrady) nebo nepiejima,
j) datum, od které¢ho poc¢ina bézet zarucni doba,

k) datum a podpis zastupct smluvnich stran.

XII. Sankéni ujednani

Cenou dila se pro ucely tohoto ¢lanku rozumi cena dila v K¢ bez DPH.

V ptipadé, Ze zhotovitel nepfevezme staveni$té ve lhuté uvedené v €l. IV. odst. 2 pism. a) této smlouvy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipad¢, Zze dilo nebude dokonceno ve lhiuté¢ sjednaném v ¢l. IV. odst. 2 pism. ¢) této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipad¢, ze zhotovitel neodstrani vady uvedené v predavacim protokolu do 7 dni od pfevzeti dila objednatelem,
zavazuje se uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni do doby odstranéni
posledni vady.

V piipadé, ze opakované zhotovitel neuposlechne pokynt koordinatora BOZP, je povinen zaplatit smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K¢ pro kazdy pripad.

V ptipadé nesjednani pojisténi dle ¢l. VII. odst. 9 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu
ve vysi 50.000,- K¢.

Pro ptipad opakovaného neplnéni nebo poruseni povinnosti stavbyvedouciho vyplyvajicich z ¢l. VIIL. odst. 6, je
objednatel opravnén vystavit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném, pfip. dohodnuté lhité, zavazuje se uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu a kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi a neodstrani vady, jez zpUsobily havarii, ve lhaté dle ¢l. 7.3.1 odst. 5 VOP, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdy i zapocaty den, o ktery
odstrani vady pozdé;ji.

Souhrn vys$e uvedenych smluvnich pokut se omezuje nejvyse do 30 % ceny dila bez DPH.

Veskeré smluvni pokuty dle této smlouvy o dilo jsou splatné do 30 dnti ode dne vystaveni sank¢ni faktury.

Smluvni strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvnim pokutam dle tohoto ¢lanku smlouvy na vylouceni
pouziti § 2050 obcanského zakoniku, v platném znéni. Smluvni strany se dohodly na tom, ze ujednanou smluvni
pokutou neni dotéeno pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli nahradu $kody vzniklou z poruSeni povinnosti,
kterému se vztahuje smluvni pokuta, a to vedle uc¢tované smluvni pokuty.

Smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku smlouvy Ize udélit i opakované, za piedpokladu, ze zhotovitel po vyzvé ke
sjednani napravy zajistovanou povinnost opétovné nesplnil.

XIII. Vlastnictvi dila, pfechod nebezpeci skody na véci

Objednatel se stava vlastnikem dila okamzikem zapracovani materiald a vyrobku.
Nebezpeci skody na dile a vSech jeho castech, pée o nezabudované materialy a jejich sprava vcetné rizik jejich
ztraty nebo poskozeni, nese po celou dobu provadeéni dila zhotovitel az do pievzeti dila objednatelem jako celku.
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XIV. Zavéreéna ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou piedmétu plnéni dle ¢l. III. této
smlouvy, ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni, kvantitativni a jiné nezbytné podminky k bezvadné
realizaci dila a ze disponuje takovymi persondlnimi, strojovymi a technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k provedeni dila nezbytné a ze mu k okamziku uzavfeni této smlouvy o dilo nejsou zndmé zadné zjevné
ani skryté prekazky, které by mu branily k fadnému a v€asnému provedeni dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze
neshledal nic, co by mu jakkoliv branilo provést dilo fadné a v dobéch stanovenych touto smlouvou o dilo.

Zmény a doplnky této smlouvy mohou byt provedeny na zakladé dohody smluvnich stran. Dohoda musi mit
pisemnou formu dodatk podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, ledaze je v této smlouvé
sjednano jinak. Veskeré dodatky a prilohy vzniklé po dobu plnéni smlouvy se stavaji jeji nedilnou soucasti.
Utastnici této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani a Ze nepodniknou zadné
kroky, které by mohly zmafit jeji uCinky. Soucasné prohlasuji, Ze pro pfipad objektivnich prekazek k dosazeni
ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou souéinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo
byt tohoto ucelu dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skutecnosti zakladd druhé strané pravo odstoupit
od smlouvy. Objednatel je také opravnén pozadovat pii védomém uvedeni nepravdivych informaci nahradu skody.
Ucastnici této smlouvy se rozhodli vylougit pouZiti bodu 8.2 VOP; toto neméa dopad na i&innost a pouziti daliich
ustanoveni ¢l. 8. VOP.

Zhotovitel bere na védomi, ze obsah této smlouvy vcetné vSech dodatkti mize byt poskytnut zadateli v rezimu
zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich predpist, a ze tato smlouva
véetné vSech dodatkd bude objednatelem uvetejnéna v registru smluv (pokud takovému uvefejnéni podléhd) dle
zakona

¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéach G¢innosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zékon o registru smluv).

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
§ 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist.

Stane-li se tato smlouva neplatnou, neti¢innou ¢i dojde k jejimu zruSeni v souladu s obcanskym zédkonikem ¢i touto
smlouvou, nevztahuje se neplatnost ¢i neti¢innost ¢i diivod zruseni na ustanoveni tykajicich se sank¢nich ujednéni.
Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupcti obou smluvnich stran.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici ptilohy:

Ptiloha ¢. 1 — PoloZkovy rozpocet

Pfiloha ¢. 2 - V§eobecné obchodni podminky statutarniho mésta Olomouce pro provedeni dila ucinné od 1. 2.
2018

Podpisy a otisky razitek smluvnich stran

V Olomouci dne: 24. 5. 2024 V Olomouci dne: 24. 5. 2024
Objednatel Zhotovitel
Mgr. Hana Schmidtova Ondi‘ej Neradil, Michal Vyhnalek
Reditelka skoly Jednatelé
Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o.
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