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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 
 č. 0031/24/910 

 

 uzavřen v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů  

 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 

   se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice 

IČ:    00027073 

DIČ: CZ00027073 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Průhonice 

č.ú.: 685425/0300  

zastoupený:  

ve věcech smluvních: Ing. Libor Hort - ředitel ústavu 
ve věcech technických a plnění této smlouvy: Ing. Petr Seifert, xxxxxxxxxx 605 205 971 

(dále jen „objednatel“) 

 

A 

 

Investishions s.r.o. 

se sídlem: Viktora Huga 377/4, Praha, 150 00   

IČ: 09706046  

DIČ: CZ09706046  

Zastoupený Andrejem Mazurkevyčem, jednatelem   

Bankovní spojení: Komerční banka  

č.ú.: 123-3509190277/0100   

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají dodatek č1 ke smlouvě o dílo tohoto znění: 

 

Dne 19.3.2024  uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem 

je realizace stavebních prací dle výzvy VZ 2024/006 „Oprava chodníků a fasády u 

starého hotelu Floret“. (dále jen „dílo“). 

 

II. 

1. Smluvní strany dohodly, že se rozsah díla povyšuje o vícepráce, jejichž soupis tvoří 

přílohu tohoto dodatku. Jedná se o demontáž a následnou montáž okapových svodů, oprava 

palubek a oprava chodníku před kotelnou včetně dodání materiálu. 

2. Ustanovení čl. III., odst 1 Smlouvy se ruší a nahrazují textem: 

„1.Cena za dílo je dohodnuta dle článku I. této smlouvy na částku: 325.995,- Kč bez DPH 

(slovy: třista dvacet pět tisíc devět set devadesát pět koruny české). Cena bude uhrazena po 

předání díla fakturou.   
  

III. 

1. Dále se mění článek II bod 2 termín ukončení a předání díla. Smluvní strany se domluvily 

na termínu ukončení a předání díla do 31.5.2024 

 

Příloha č.1: soupis prací  
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Za objednatele:       Za zhotovitele:  

 

 

V  Průhonicích dne 6.5.2024                                              V Průhonicích dne 6.5.2024 

 

 

 

 

Ing. Libor Hort                                                           Andrej Mazurkevyč    

 ředitel ústavu        

 


