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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
č. SMLD/2024/0032/ORI/1 

uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 
 č. smlouvy zhotovitele: 09-0363a24 

  
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
 

Objednatel:    
název:      Město Bystřice pod Hostýnem 
sídlo:    Masarykovo náměstí 137 
    768 61 Bystřice pod Hostýnem 
IČ:    00287113 
DIČ:    CZ00287113 
zástupce ve věcech smluvních:  Zdeněk Rolinc, starosta 
telefon, e-mail:     
zástupce ve věcech technických: Radek Zapletal, investiční technik 
telefon, e-mail:     
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:     
 
(dále jako „objednatel“) 
  
 
Zhotovitel:    
název:     PORR a.s. 
sídlo:     Dubečská 3238/36 

100 00 Praha 10, Strašnice 
zapsaný v Obchodním rejstříku:  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006 
IČ:     43005560 
DIČ:     CZ43005560 
zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl, na základě plné moci 
telefon, e-mail:     
zástupce ve věcech technických: Jiří Nezval 
telefon, e-mail:     
bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu:     
 
(dále jako „zhotovitel“)    
  
 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2024/0032/ORI v tomto 
znění: 
 

II. 
 

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna členění položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 
smlouvy o dílo a dále změna ceny díla v souladu s čl. XIV.1 smlouvy o dílo. Položkový rozpočet 
je nově upraven dle požadavků Státního fondu dopravní infrastruktury, do jehož dotačního 
programu uvažuje objednatel podat žádost o dotaci na předmět díla. Položkové rozpočty trasy 
chodníku T1 a trasy chodníku T3 byly rozděleny na uznatelné a neuznatelné položky. S ohledem 
na rozdělení jednotlivých položek došlo vlivem zaokrouhlování k navýšení celkové ceny díla, a to 
o 0,02 Kč. Uvedené změny jsou vyjádřeny v novém položkovém rozpočtu, který je nedílnou 
přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
S ohledem na tyto skutečnosti se mění tento odstavec původního znění smlouvy: 
 
1) Článek IV. odst. IV.1 smlouvy nově zní takto: 
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Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu, který 
tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást tohoto dodatku, přičemž cena díla je oproti 
položkovému rozpočtu vlivem zaokrouhlování při dělení jednotlivých položek navýšena o 0,02 
Kč a nově tak činí: 

 
Celková cena díla bez DPH               2 288 778,02 Kč   
DPH (21 %)                       480 643,38 Kč    
Celková cena díla včetně DPH              2 769 421,40 Kč  

  
II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné 

platnosti a účinnosti. 
 

II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít 
a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů. 

 
II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými 

elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou 
rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel 
obdrží jedno vyhotovení. 

 

 

 

Přílohy dodatku č. 1: 

1. Položkový rozpočet stavby  
 
 

 
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 15.05.2024,  
číslo usnesení: 16/14/2024. 
 
 
 
V Bystřici pod Hostýnem dne 20.05.2024      Ve Valašském Meziříčí dne 27.05.2024 
 
 
 
 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………..       ………………………….. 
 Zdeněk Rolinc                   Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl 
 starosta                  na základě plné moci 
 
 
 

  
 

 


