DODATEK č. 5
 ke smlouvě o dílo ze dne 1.8.2023 na akci pod názvem
„Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, II. etapa (úpravy ulice Pěšinky, výlezy z podzemí, zahrada u kostela sv. Václava)„
__________________________________________________________________________
1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 


Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 
 

náměstí Trčků z Lípy 18

zastoupené: 


Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: 
Jan Jelínek, tel. ..., Ing. Vladimíra Krajanská, tel. ...
IČ/DIČ: 


00268321/CZ00268321

bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 


2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 


Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
se sídlem:


Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený: 


..., jednatelkou společnosti

zástupce pro věci technické: 
..., jednatelka společnosti
Tel./fax: 


...
IČ: 



25953818
DIČ: 



CZ25953818
bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.


číslo účtu: 


86-708200227/0100
zápis v obchodním rejstříku: 
u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 17037
(dále také „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.5, kterým se Smlouva o dílo na akci „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, II. etapa (úpravy ulice Pěšinky, výlezy z podzemí, zahrada u kostela sv. Václava)“ ze dne 1.8.2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.9.2023, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 16.11.2023, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 20.12.2023 a ve znění Dodatku č. 4 ze dne 6.3.2024 mění a doplňuje takto:
I. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla a odpočtu neprovedených prací (změnové listy ZL č. 007, 008, které jsou nedílnou součástí dodatku). 
 Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4.4.2.3. Článku 4 – Cena za dílo smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla. Méněpráce a dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:
· V SO 105 je proveden odečet dodávky kostek K10 pro provedené linky a odečet dodávky obrubníků. Kostky a obrubníky budou použity vlastní, z majetku objednatele. Je přičteno dláždění ze štětu dle návrhu architekta a je porovnáno provedené dláždění z K10 do řádku vůči dláždění do kroužku (viz. ZL 007). 
· U zdi objektu SO 202-1 v úseku nad vstupy do podzemí se na základě požadavku projektanta prováděla drenáž, z důvodu degradace se překládala koruna zdi. Na základě požadavku architekta nebude prováděna sanační omítka. Odečítá se spárování na části zdi v místě, kde byla zeď nově vystavěna (dodatek č.4) (viz. ZL 007). 
· V SO 708 je dopočítáno vyzdění zídky dělící veřejnou a soukromou část zahrady kostela ze ztraceného bednění (viz. ZL 007).
· V rámci SO 105 je na skutečnost uvedeno bourání asfaltových ker včetně poplatku za skládku. Dále je zohledněno provádění výkopů v hornině třídy těžitelnosti I. a II. v jiných procentuálních poměrech, než v poměrech předpokládaných projektovou dokumentací pro horniny těžitelnosti třídy I., II. a III, a to v úseku od křižovatky po konec zdi SO 202-2. Dle dohody s majitelem objektu byla položena nopová fólie v šíři 2 m z důvodu ochrany suterénního zdiva domu č.p. 12 (viz. ZL 008). 
· V objektu SO 106 se prováděla výšková úprava vodoměrné šachty (stávající) v zahradě kostela sv. Václava (viz. ZL 008). 
· V SO 202-1 jsou dopočítány dodatečné práce u podesty schodů (viz. ZL 008). 
· V SO 202-1 a SO 202-2 je v rámci víceprací započítáno provedení izolace rubu opěrných zdí chybějící v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (viz. ZL 008). 
· V SO 304.1 je dopočítáno napojení dešťového svodu od domu čp.157 do uliční vpusti. Dále je v tomto objektu dopočítáno osazení a dodávka odvodňovacích žlabů a odečtena jedna vpusť včetně přípojky (požadavek spol. VaK Havlíčkův Brod, a.s. z důvodu kolize s vodovodním potrubím) (viz. ZL 008).
2. Z výše uvedených důvodů  se v  Článku 4. Cena za dílo   r u š í  stávající cena díla  uvedená v odst. 4.1. a  nahrazuje  se novou cenou  ve výši :


4.1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 5 je sjednána takto:



    Cena díla dle SOD bez DPH



        25 944 138,30 Kč


    Dodatek číslo 1 bez DPH                                                  - 417 721,19 Kč


    Dodatek číslo 2 bez DPH





 - 147 394,88 Kč



    Dodatek číslo 3 bez DPH





 - 195 677,61 Kč



    Dodatek číslo 4 bez DPH





   399 803,10 Kč



    Dodatek číslo 5 bez DPH





     39 371,46 Kč
             Cena celkem bez DPH
                 25 622 519,18 Kč

Slovy: dvacetpět milionů šestsetdvacetdva tisíc pětsetdevatenáct korun českých, osmnáct haléřů
DPH  21 %                                                                        5 380 729,03 Kč

Cena celkem vč. DPH
31 003 248,21 Kč
DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.
3.   Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny v platnosti. 
4.  Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, objednatel po dvou stejnopisech. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6.  Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
7.  Uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 3.8.2023 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 20.5.2024, usnesením č. R/252/2024.
          Příloha č. 1 : Změnové listy č. 007, 008, včetně položkového soupisu změn předmětu díla.
II. Podpisy smluvních stran
Ve Světlé nad Sázavou dne 29.5.2024
Ve Vysokém Mýtě dne 24.5.2024
....................................
.......................................

        Ing. František Aubrecht


...
         starosta města

          jednatelka společnosti
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