DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo
č. smlouvy dodavatel: 
č. smlouvy objednatele: 95/2017 


Název díla:
„Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásném Buku u mostu na Zahrady“
Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  


Dodavatel:					Mürabell s. r. o.	
se sídlem:					Hořejší 116, 267 03 Hudlice 
IČ:						28387767
DIČ:						CZ28387767
zastoupená: 					Ing. Milanem Müllerem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: 				
číslo účtu: 					

registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 137995

Dodavatele zastupuje:		Ing. Milan Müller 
Doručovací adresa:		K Lesu 965/6, 142 00 Praha 4 - Kamýk
mobil: 		
[bookmark: _GoBack]e-mail:		
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 02.02.2017 

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

Čl. IV.	TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:
 
Zahájení díla:					06.02.2017					 

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD):    					30.06.2017


Ukončení díla:									31.07.2017 
				 
Nové znění:

Zahájení díla:					06.02.2017					 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		29.09.2017 

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					30.10.2017 



Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.



Chomutov, dne 					Praha, dne 









……………………………………			……………………………………
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Milan Müller 
investiční ředitel					jednatel společnosti 
Povodí Ohře, státní podnik	 			Mürabell s. r. o.

