
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 15.3.2017
na zhotovení díla „Sportovní hala Světlá nad Sázavou, projektová dokumentace“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. 
Smluvní strany

1.

Objednatel:  

Město Světlá nad Sázavou


se sídlem 

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou


Zastoupený: 

Mgr. Janem Tourkem – starostou města



Zástupce pro uplatňování reklamací: Jaroslav Rezek, referent odboru MIRR

Zástupce pro věci technické: Jaroslav Rezek, referent odboru MIRR, tel. ……….., Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. ………..


IČ: 


00268321


DIČ: 


CZ00268321


Peněžní ústav: 

Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou


Číslo účtu: 

…………………..
2.          Zhotovitel:                      PAS SERVIS, s.r.o.



sídlo firmy: 

Železnohorská 1684, 583 01 Chotěboř


zápis v obch. rejstříku: 
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19011


Zastoupený: 

Ing. Ota Klos, jednatel společnosti


IČ:


25996207


DIČ:


CZ25996207


Číslo účtu: 

…………………….
II.
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 15.3.2017:

2.1. 
Rozšíření článku 2.  Předmět díla, bod 2.1.
Na základě požadavku objednatele je předmět díla a tedy obsah projektové dokumentace uvedené v bodě 2.4. citované Smlouvy o dílo rozšířen v rámci zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby o provedení následující služeb:

- Projekt dálkového přenosu signálu EPS. 

2.2. 
Změna článku 3. Cena díla, bod 3.1.
Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové ceny díla za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby o částku 15 000,- Kč, bez DPH. 

Původní cena díla, dle SOD:

5.1.  
Celková cena díla bez DPH    

 


      
                  918 500,- Kč 

DPH

192 885,- Kč

Celková cena díla s DPH

1 111 385,- Kč

Nová cena díla:

5.1.  
Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2.1., 2.4. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Celková cena díla bez DPH

933 500,- Kč

DPH

 196 035,- Kč
Celková cena díla s DPH

 1 129 535,- Kč
DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

III.

3.1.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny a v platnosti.

IV.

4.1.
Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 15.3.2017 a je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.2.
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.3.2017 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 26.6.2017, usnesením č. 314/2017.

4.3. 
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy. 
4.4. 
Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
	Světlá nad Sázavou dne: 10.7.2017
	
	V Chotěboři dne:  30.6.2017

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:


…………………………………………………….

…………………………………………………….

    Mgr. Jan Tourek, starosta města



        Ing. Ota Klos, jednatel
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