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DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: PVL-135/2024/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy a jednat 
o věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX, ředitel závodu Berounka                                                   
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXX, vedoucí technického střediska

XXXXXXXXXXXX, technický pracovník (specializace energetik 
a strojní technik)

IČ: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX/ XXXXX  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a 

zhotovitel: Ševčík HYDRO s.r.o.
sídlo: Kotvrdovice 316, 679 07 Kotvrdovice
oprávněn k podpisu smlouvy a jednat 
o věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX, ředitel společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXX, ředitel společnosti
IČ: 29200113
DIČ: CZ29200113
bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX/ XXXXX  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem Brně, oddíl C, vložka 65087
tel.: XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. 
1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26. 01. 2024 na základě výsledku řízení pro veřejnou 

zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných 
zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Hracholusky - oprava 
návodních tabulí“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku       
č. 1 ke smlouvě o dílo.
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3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla 
v souladu s čl. II. odst. 2. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných 
překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou 
především nepříznivé hydrologické a meteorologické podmínky, zatopení servisní podesty 
zvýšenou hladinou v nádrži a tudíž nemožnost realizovat stavební práce kontinuálně, nebo 
bez zásadních omezení. Dalším důvodem jsou změny v konstrukčním provedení opravy 
odsouhlasené objednatelem.         

II.  
Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. b) se mění 
následovně:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

b)   předání a převzetí dokončeného díla:
      nejpozději do 30. 06. 2024     

III. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a 
beze změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 
1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Je-li tento dodatek č. 1 uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z 
nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují 
svoje podpisy.

objednatel: zhotovitel:

dne: dne:
 

………………………………… ……………………………………
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
ředitel závodu Berounka ředitel společnosti
Povodí Vltavy, státní podnik Ševčík HYDRO s.r.o.


