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DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení:
ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále op

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH, tel. č.

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:
Fichtau s.r.o., Smrčná 47, 378 33 Nová Bystřice

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Rostislav Toman, tel.

K výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je oprávněna firma:

TSIS s.r.o., Jana Habrdy 401/14, 674 01 Třebíč
Osoba vykonávající zpečnosti a ochrany zdraví při práci:
Martin Zedníček, tel.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Společnost „Dačice – Slavonice“
MI Roads a.s. – společník č. 1 - správce
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 17331099
DIČ: CZ17331099
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 123-6606630207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
ve vložce 27461
Doprastav, a.s. – společník č. 2
se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31333320
DIČ: 2020372497
podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční
právnické osoby pod označením
Doprastav, a.s., organizační složka Praha
se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČO: 49281429
DIČ: CZ49281429
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A,
ve vložce 8328
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Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy
Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady tel. č.
Ing. Marek Steiner, člen správní rady tel. č.

Odpovědný geodet: Marian Hvizdák tel. č.

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Jiří Urban, tel.

Zástupce osoby po tavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Lubomír Bajer, tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jiří Urban, tel. č
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce silnice
II/406 Dačice – Slavonice“ č. objednatele SDL/ODSH/532/22, č. zhotovitele MI Road a.s.:
MIROS23500020 a Doprastav a.s.:126/0000/DD0/23 ze dne 1.6.2023 (dále jen „Smlouva“). Důvodem
změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prováděných na základě Smlouvy, předem
odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na
základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

Dne 11.8.2023 byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, jehož předmětem byla změna termínu pro
dokončení stavby, dne 24.10.2023 byl podepsaný dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, jehož předmětem byla
změna bankovního spojení zhotovitele.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ve znění
dodatku č. 3, jak je uvedeno níže.

Původní znění článku IV Cena za dílo, odst. 1
cena celkem bez DPH: 159 891 529,17 Kč
DPH 21 %: 33 577 221,13 Kč
cena celkem s DPH: 193 468 750,30 Kč

Nové znění článku IV. dle dodatku č. 3, Cena za dílo odst. 1:
cena celkem bez DPH: 159 420 809,39 Kč
DPH 21 %: 33 478 369,97 Kč
cena celkem s DPH: 192 899 179,36 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/532/22 ze dne 1.6.2023
ve znění jejích dodatků č. 1 ze dne 11.8.2023 a dodatku č. 2 ze dne 24.10.2023, jejíž ostatní
ustanovení nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 3, že s jeho obsahem souhlasí a že
dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své
podpisy.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
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Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu. 
 
Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady kraje č. 546/2024/RK-89 ze dne 2.5.2024 
 
Dodatek obsahuje 3 strany textu. 
 
Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1. 
 
V Českých Budějovicích dne     V Praze dne  
 
z a o b j e d n a t e l e :      z a  z h o t o v i t e l e : 
 
 
………………………………     …………………………………. 
      MUDr. Martin Kuba  Ing. Zdeněk Ludvík 
hejtman Jihočeského kraje        předseda správní rady 
                 MI Roads a.s. 
 
 
         ………………………………. 
               Ing. Marek Steiner 
                člen správní rady 
                   MI Roads a.s. 

Ing. Marek Steiner
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