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II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

14 15

Předpokládané zahájení prací:

Předpokládané dokončení stavebních prací:

SO 144 Oprava objízdé trasy III

SO 109 Třšice - Doloplazy

SO 134 Přechodové dopravní značení pro objízdnou trasu IV
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Doba realizace:

SO 110 Doloplazy - kř. II/437

1. FÁZE STAVBY

ÚSEK D

SO 000 VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Týden

8 9 10Měsíc

15 měsíců

Olomoucký kraj

SO 201 Most ev.č. 436-014

Inženýrské objekty ÚSEKU B 

2. Fáze stavby

SO 204 Mostní provizorium

SO 201 Most ev.č. 436-014

SO 203 Operná zeď

SO 143 Oprava objízdné trasy III

Inženýrské objekty ÚSEKU B 

ÚSEK C

SO 000 VŠEOBECNÉ POLOŽKY

SO 108 Třšice III

SO 133 Přechodové dopravní značení pro objízdnou trasu V

Finanční objem v tis. Kč

Celkový finanční objemv tis. Kč bez DPH

7 989 tis. Kč 8 013 tis. Kč 8 100 tis. Kč 8 245 tis. Kč 8 152 tis. Kč 8 005 tis. Kč 8 087 tis. Kč

121 699 ti. Kč

8 144 tis. Kč 8 102 tis. Kč 8 093 tis Kč 8 215 tis. Kč 8 113 tis. Kč

SO 103.1 Čekyně km 23,337 - km 24,500

SO 000.2 VŠEOBECNÉ POLOŽKY

SO 106.2 hr. okresu Olomouc - Tršice

SO 106.1 Penčice - hr. okresu Přerov

SO 105.2 Penčice II

SO 105.1 Penčice I

SO 104.2 Nástupiště autobusové zastávky Penčice, Penčičky, mlým

SO 121 Úprava odvodňovacího zařízení úsek A

SO 107.2 Tršice I (km 29,800 - km 30,176)

SO 107.1 Tršice I (km 29,692 - km 29,800)

SO 102 Přerov - ul. Hranická

Rok

11 12 13

2024 2025

SO 141 Oprava objízdné trasy I

SO 142 Oprava objízdné trasy II

ÚSEK A

SO 000 VŠEOBECNÉ POLOŽKY

SO 101 Přerov - křižovatka se sil. I/55

SO 122 Úprava odvodňovacího zařízení úsek B

SO 123 Úprava odvodňovacího zařízení úsek C

SO 124 Úprava odvodňovacího zařízení úsek D

SO 131 Přechodové dopravní značení pro objízdnou trasu I

SO 132 Přechodové dopravní značení pro objízdnou trasu II

ÚSEK B

SO 203 Operná zeď

SO 204 Mostní provizorium

SO 104.1 Provizorní komunikace k mostnímu provizoriu 

SO 104 Čekyně - Penčice

SO 103.2 Čekyně km 24,500 - km 24,997

8 152 tis. Kč 8 088 tis. Kč 8 201 tis. Kč
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