		Číslo Smlouvy Objednatele : 702-2020-520203	
		C.j. SPU 205662/2024, UID: spudms00000014600555		          Číslo Smlouvy Zhotovitele: 
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čelistná – Dodatek č. 4
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čelistná
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 702-2020-520203 ze dne 3.8.2020 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky Pelhřimov 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 213
E-mail: 	pelhrimov.pk@spucr.cz  
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Zhotovitel: 					    PROJEKCE & AREA G.K. (smlouva o 								    společném plnění závazku ze dne 12.5.2020)
Sídlo 						    obec Pelhřimov
Zastoupený					    Ing. Jindřichem Jírou
Účastníci společnosti (sdružení):	1. 	     Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE 
Sídlo:						     obec Lesná 
Místo podnikání:				     obec Pelhřimov
IČO:						     438 20 654
DIČ:						     xxxxx
					 	2.	     AREA G.K. spol. s r.o.,
Sídlo:						     U Elektry 650, 198 00 Praha 9
IČO:						     250 94 459
[bookmark: _Hlk105739614]DIČ:						     CZ25094459

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx, xxxxx
Tel./Fax :					     xxxxx
E-mail :						     xxxxx
ID DS :						     xxxxx
Bankovní spojení :				     xxxxx
Číslo účtu :					     xxxxx
IČO:						     438 20 654
DIČ:						     xxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba

 („Zhotovitel“)  
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 3.8.2020, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 25.7.2022, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 31.10.2022 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 15.8.2023, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čelistná" (dále jen „Dodatek“).

Předmět Dodatku
Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek u etapy 3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a etapy 3.5.i,c) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. 
Oproti předpokladu objednatele, kvantifikovaného v zadávací dokumentaci, byly zpracovatelem spočítány a objednatelem odsouhlaseny skutečné měrné jednotky. Úpravy měrných jednotek oproti smlouvě o dílo jsou dány rozdílem mezi předpokládaným počtem měrných jednotek v zadávacím řízení a jejich skutečným počtem, zjištěným při vyhotovení náležitostí plánu společných zařízení
U etapy 3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 22 MJ na 24 MJ.
Jelikož nebyla navržena žádná vodohospodářská opatření, která by vyžadovala zhotovení podélných a příčných profilů, byly u 3.5.i,c) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami upraveny měrné jednotky (100 bm) z původních 7 MJ na 0 MJ.

[bookmark: _Ref50585481]ZMĚNA CENY
[bookmark: _Ref50474873]Změnami uvedenými v článku 2. dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo. Změny byly provedeny dle § 222, odst. 4 ZZVZ – nepodstatné změny závazku ze smlouvy.




Rekapitulace změn:
	[bookmark: _Hlk105055793]
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ - původní
	Počet MJ - nový 
	Změna ceny dle § 222

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	22
	24
	+ 1 600,-

	3.5.i,c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	7
	0
	- 7 000,-

	Celkem (hodnota změny)
	8 600,-



[bookmark: _Hlk105055956]Celková hodnota smlouvy o dílo se snižuje o 5 400,- Kč bez DPH, což je 6 534,- Kč s DPH. 

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	PROJEKCE & AREA G.K.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	zhotovitel na základě smlouvy
	o společném plnění závazku

Místo: Jihlava		Místo: Pelhřimov
Datum: 30.5.2024	Datum: 30.5.2024




________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Jindřich Jíra
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				reprezentant společného plnění závazku Státního pozemkového úřadu				dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.
							



Za správnost:


……………………..
Ing. Miroslava Smejkalová
Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Pelhřimov
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