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Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 10/ORM/2024 ze dne 02.04.2024 

  
č. objednatele: 10/ORM/2024 

                                                                                                       č. dodavatele: ……………. 
(dále jen „Dodatek č. 1“),  

na projekční práce vedené pod názvem  

„Domov pro seniory Vysoké Mýto – Projektová dokumentace“ 
uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) 

mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel:    Město Vysoké Mýto 
Adresa:    B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. František Jiraský – starosta města   
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz) 
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s, Vysoké Mýto 
Číslo účtu:    1327611/0100 
IČ:     00279773 
DIČ:      CZ00279773 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Dodavatel:               T&T projekt s.r.o. 
Sídlo společnosti:   Miličova 314, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Václav Tměj 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Václav Tměj, Ing. Petr Absolon, Miloš Záruba 
Bankovní spojení:    KB, a.s. 
Číslo účtu:    123-8596140237/0100 
IČ:      176 43 597 
DIČ:                 CZ 176 43 597 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové 
oddíl C, vložka č. 50184. 
 
dále jen „dodavatel“. 
 
Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje 
Smlouva o dílo č. 10/ORM/2024 ze dne 02.04.2024 (dále jen „smlouva“) spočívající 
v provedení projekčních prací na akci „Domov pro seniory Vysoké Mýto – Projektová 
dokumentace.“ 
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1.  Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.2., zní takto: 
„3.2.  Dodavatel se zavazuje provést dílo v termínech:  

- vyhotovení DUR+DSP včetně zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti o sloučené  
  územní a stavební řízení stavby do 30.06.2024.  
- vyhotovení DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
  a rozpočtem do 31.10.2024.“ 
 
 
2.  Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.17. až 11.23., 

které zní takto: 
„11.17. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 10/ORM/2024 ze dne 02.04.2024 zůstávají tímto 

Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se. 
11.18. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální informační agenturou. 
11.19. Je-li Dodatek č. 1 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení 

s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení.  
            V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém 

vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, 
se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje 
účinky vlastnoručního podpisu. 

11.20. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 22.5.2024 
usnesením č. 275/24. 

11.21. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku 
č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální informační agenturou. 

11.22. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

11.23. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý 
den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“ 
 
 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 29.5.2024    Ve Vysokém Mýtě dne 30.5.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………   …………………………………… 
za objednatele:     za dodavatele: 
Ing. František Jiraský, starosta města  Ing. Václav Tměj, jednatel společnosti 

 


