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Změnový list

Evidenční čislo a název Stavby: Čislo SO/PS / Čislo ZBV:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřcská I-etapa II číslo Změny SO/PS:
Čislo a název stavebního objeklu/provozního souboru (SO/PS): D 1104/001 094.1.5

D 1104 - Televizní systém
Čislo a název podobjektii/rozpočtu:
D 1104 - Televizní systém

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 'I
Zhotovitel: Společnost Žabovřcská -  EUROVIA + l-IOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EIJROVIA ČS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji 
Popis Zničily:

lato Změna řeší úpravu koncepčního řešeni oproti PDPS, ke kterému došlo z důvodu doplňujících požadavků budoucích správců 
RSD ČR a BKOM, a.s., který je  členem koncernu SmB. Veškeré změny techniekélio řešení a specilikacc zařízeni byly detailně 
projednávány na výrobních výborech RDS
2) správce RSD ČR rozhodl o rozšíření videodetekčního systému AID, který byl původně navržen pro 15 kamer a nyní je rozšířen na 
27 kamer, tzn. že se jedná o doplnění 12 kamer včetně aktualizace HW, SW a licence
3) vzhledem k rozšíření videodetekčního systému AID bylo rozhodnuto správcem ŘSD ČR o nahrazení původních digitálních 
kamer kamerami taktéž digitálními, ale s duálním lermovizním obrazem - jedná se o výměnu 8 kusů kamer

Údaje v Kč bez. DPH:

Cena navrhovaných Zničil 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cenit navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-701 103,28 9 180 771,12 8 479 667,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) datum 2 0 • t i -  2 0 2 2 .. . . . . .
Sttpcrvize datum podpis

Správce stavby datum ČO S  TKi EA podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že a výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, buuou" provedeny v
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí
je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní 
strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho 
připojuji příslušné osoby oprávněné jednal jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

dnatel (oprávněná osoba Objednatele dle íj 2d 
Směrnice GŘ č I fy2017 v platném znění)

Zhotovitel_________________________________
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supcrvizc

datum ']>č. s - ? 6 i 3

datum 2  3 - 1 1 - 2 Q 2 7 po
Číslo paré:
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R o zp is  o cen ěn í zm ěn  p o lo žek  - pro  Z B V  číslo: 094 .1 .5

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa 11
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
D 1104 - Televizní systém
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1104 - Televizní systém

Z m ěn a  so u p isu  p ra c í (SO /P S )  

001

S k u p in a  Z m ěn : 5

P o ř.

č .

p o l.

K ó d  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y m .j.

M n o ž s tv í  

v e  S m lo u v ě

M n o ž s tv í  v e  

Z m ě n ě

M n o ž s tv í

r o z d í lu

C e n a  z a  

m .j . v  

K č

C e n a  c e lk e m  

v e  S m lo u v ě  v

K č

Z m ě n y  

z á p o rn é  v  

K ě

Z m ě n y  

k la d n é  v

K č

C e n a  c e lk e m  

v e  Z m ě n ě  v  

K ě

R o z d í l  c e n  

c e lk e m  v

K ě

R o z d í l  c e n  

c e lk e m  v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37 7 5 L 4 2 1 R .C K A M E R A  D I G I T Á L N Í  ( I P )  P E V N Á K U S S.OQOOOO o .o o o o c o -S.OQOOOO S7 637 .91 701 103 .2S -701  1C3.2S 0 .0 0 0.G0 -701 103 .2S -1 0 0 .0 0

Nové položky
101 75L499R N .

K

7 5 L 4 2 3 R .

V i d e o d e i e k č n í  s y s t é m  p r o  12  k a m e r K P L 0 .0 0 0 0 0 0 1 .000000 i . 0 0 0 0 0 0 5 323  3 9 6 .0 0 0 .0 0 0 .00 5 3 2 3  396.C 0 5 3 2 3  3 9 6 .0 0 5 323  3 9 6 .0 0 100 .00

1 0 6 K A M E R A  D I G I T Á L N Í  ( I P )  

T E R M O V I Z N Í

K U S 0 .0 0 0 0 0 0 s .o o o o o c s .o o o o c o 4 S 2  171 .89 O.OC 0 .0 0 3 S 57 3 7 5 .1 2 3 S 5 7  3 7 5 .1 2 3 S 57 3 7 5 .1 2 100 .00

Celkem 701 103 .2S -7 0 1  103 .2S 9  ISO 7 7 1 .1 2 9  ISO 7 7 1 .1 2 S 4 7 9  6 6 7 .S 4 1 2 0 9 .4 7

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

JE)Datum: Datum:
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