
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1038-2022-537208 ze dne 11.10.2022 („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00, Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Radka Opltová, Pobočka Mladá Boleslav

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 724 728 394
E-mail: r.opltova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2) AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, sídlo: XXXXX 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako
„Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č.4 ke Smlouvě je úprava ceny (méněpráce, vícepráce) 
Dále je předmětem Dodatku č.4 ke Smlouvě úprava termínu
[bookmark: _Ref50585481]Předmět Dodatku
2.1	úprava ceny (méněpráce) u níže uvedených dílčích částí:
Dílčí část 6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geom. plány pro stan. obvodu… (1MJ=100bm)
			     MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně                              165          2541,-               419265,-                  88045,65,-         507310,65,-
Dle skutečnosti 	                   172	          2541,-              437052,-                  91780,92,-         528832,92,-
hodnota víceprací bez DPH činí   17787,- Kč, včetně DPH činí 21522,27,- Kč 

Dílčí část 6.2.7 Rozbor současného stavu (MJ=ha)
			     MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně                              150		484,-                72600,-                    15246,-           87846,-
Dle skutečnosti 	                   144	  	484,-                69696,-                    14636,16,-       84332,16,-
hodnota méněprací bez DPH činí   2904,- Kč, včetně DPH činí 3513,84,- Kč 
Dílčí část 6.2.8 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (MJ=ha)
			     MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně                              150		484,-                72600,-                    15246,-           87846,-
Dle skutečnosti 	                   144	  	484,-                69696,-                    14636,16,-       84332,16,-
hodnota méněprací bez DPH činí   2904,- Kč, včetně DPH činí 3513,84,- Kč 

Dílčí část 6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení (MJ=ha)
			     MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně                              150		968,-                145200,-                    30492,-           175692,-
Dle skutečnosti 	                   144	  	968,-                139392,-                    29272,32        168664,32
hodnota méněprací bez DPH činí   5808,- Kč, včetně DPH činí 7027,68 Kč 
Dílčí část 6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení (MJ=ha)
			     MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně                              150		1452,-                217800,-                    45738,-           263538,-
Dle skutečnosti 	                   144	  	1452,-                209088,-                 43908,48,-    252996,48,-
hodnota méněprací bez DPH činí   8712- Kč, včetně DPH činí 10541,52,- Kč 

Dílčí část 6.4 – Mapové dílo (MJ=ha)
			     MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně                              150		302,50,-                45375,-              9528,75,-           54903,75,-
Dle skutečnosti 	                   144	  	302,50,-                43560 ,-             9147,60            52707,60,-
hodnota méněprací bez DPH činí   1815- Kč, včetně DPH činí 2196,15 Kč 
Celkem hodnota víceprací za Dílčí část 6.2.4 činí 17787 Kč bez DPH a méněprací za Dílčí části 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4 bez DPH činí 22143,- Kč 

2.2   úprava termínu u níže uvedených dílčích částí:
	Dílčí část
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2
Zákona 
	31.5.2024
	31.3.2026



Odůvodnění:
Dodatek č. 4 byl vyhotoven na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 204649 /2024/Hav ze dne 23.5.2024, o úpravu ceny (počtu měrných jednotek) a termínu. Potřeba úpravy ceny (změny počtu měrných jednotek) vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Při zjišťování průběhu hranic pozemků obvodu KoPÚ v k.ú. Kobylnice byl zjištěn hrubý nesoulad v zákresu hranice mezi pozemky p.č. 299/6 a 86 v k.ú. Kobylnice. Z důvodu nesrovnalostí a nemožnosti se domluvit na průběhu vlastnické hranice požádala Obec Kobylnice o vyjmutí těchto pozemků z obvodu KoPÚ v k.ú. Kobylnice. V důsledku toho vznikla potřeba došetření hranic upraveného obvodu KoPÚ v k.ú. Kobylnice a tím ke změně počtu měrných jednotek. Měrné jednotky odpovídají skutečnému rozsahu provedených prací. Změna termínu vychází z možného předpokladu budoucího využití Dílčí části 6.2.5, po zpracování Dílčí části 6.2.8 a dále (projednání nároků vlastníků s možností uplatnění nesouhlasu s řešením pozemků v KoPÚ dle § 3 odst. 3 zákona).
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.


Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Radka Opltová.



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o.                             reprezentant sdružení
Místo: Praha	Místo: Praha
Datum: 30.05.2024	Datum: 28.05.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
	Číslo Smlouvy Objednatele: 1038-2022-537208, uzavřená dne 11.10.2022	Číslosmlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kobylnice

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		Funkce: jednatel společnosti
1 | 4

	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kobylnice

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	9 
	500,00
	4 500,00
	31.5.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	2 000,00
	2 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	150
	800,00
	120 000,00
	31.8.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	172
	2 541,00
	437 052,00
	31.5.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	7 260,00
	7 260,00
	31.3.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	144
	484,00
	69 696,00
	30.9.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	144
	484,00
	69 696,00
	30.11.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	710 204,00
	31.3.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	144
	968,00
	139 392,00
	31.7.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	1 815,00
	54 450,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	70
	1 815,00
	127 050,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	3 630,00
	36 300,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	72 600,00
	72 600,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 776,00
	6 776,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 872,00
	3 872,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 452,00
	1 452,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	144
	1 452,00
	209 088,00
	31.5.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	21 780,00
	43 560,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	7 260,00
	7 260,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	10 164,00
	10 164,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 808,00
	5 808,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 178,00
	2 178,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	719 950,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	144
	302,50
	43 560,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	43 560,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	710 204,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	719 950,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	43 560,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 473 714,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	309 479,94
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 783 193,94
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 30.05.2024
	Datum: 28.05.2024

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel 

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	









