
Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 4  –  Komplexní pozemkové úpravy Rudíkov

Hlavní  celek / dílčí část
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín

6.2 Hlavní celek 1 – Přípravné práce

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole  bod 26 500,00 13 000,00 30.11.2021

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 6 000,00 18 000,00

6.2.2
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 479 550,00 263 450,00 30.04.2022

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 164 750,00 123 000,00

Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně 

označení lomových bodů 

100 bm 313 750,00 234 750,00 30.06.2022

6.2.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 193 2 000,00 386 000,00 30.11.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 433 1 650,00 714 450,00 30.11.2022

6.2.4 Rozbor současného stavu                      ha 642 200,00 128 400,00 31.01.2023

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 642 250,00 160 500,00 31.03.2023

2 041 550,00 31.03.2023

6.3 Hlavní celek 2 – Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 642 700,00 449 400,00

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní 

erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá 

výstavba a realizace společných zařízení 

ha 31 500,00 15 500,00

6.3.1 i) b)
DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 
100 bm 57 250,00 14 250,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 8 1 000,00 8 000,00

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ ks 1 45 000,00 45 000,00

6.3.2 i) Aktualizace PSZ  ha 1 20 000,00 20 000,00 31.05.2025

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 509 900,00 458 100,00 31.05.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 5 10 000,00 50 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 21 1 500,00 31 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení LV 1 10 000,00 10 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 101 750,00

6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 642 250,00 160 500,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

160 500,00

2 041 550,00 Kč

1 101 750,00 Kč

160 500,00 Kč

31.05.2024

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč



3 303 800,00 Kč

693 798,00 Kč

3 997 598,00 Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


