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DODATEK Č. 2  

ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce ze dne 2. 11. 2023 

 
I. 

Smluvní strany 

Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace,  

se sídlem: Cihelní 410, Frýdek-Místek, 738 01  

zastoupena: PhDr. Pavel Carbol, Ph.D., ředitel školy 

IČO: 00846881 

DIČ: neplátce DPH  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 35434781/0100 

 

(dále „objednatel“) 

 

a        

 

VOSTAV MORAVA a.s. 

se sídlem: Kuršova 468/28, Svinov, 721 00  Ostrava 

zastoupena: Ing. Břetislav Čížek, předseda představenstva 

IČO: 25836129      

DIČ: CZ25836129      

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  

číslo účtu: 1099910999/5500 

 

(dále „jen zhotovitel“) 

 

II. 

Základní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 11. 2023 Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku, jejímž 

předmětem jsou stavební práce na akci s názvem „Rekonstrukce prostor školní 

kuchyně“. 

2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní vztahy zjistily, že je nutné dodatkem upravit 

její obsah v souladu s článkem V. Cena za dílo. Vznikla potřeba víceprací a méněprací, 

které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné 

k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla. 

Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve Změnových listech č. 1-10, které 

jsou přílohou dodatku č. 1 ze dne 5. 3. 2024. 

Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve Změnových listech č. 11-18, které 

jsou přílohou tohoto dodatku č. 2. 

 

 

III. 

Cena za dílo 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti v článku II. odstavec 2 tohoto dodatku se smluvní 

strany dohodly takto: 



2 

 

 

1. Vícepráce uvedené jako příloha v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se 

zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v článku III smlouvy se o jejich 

provedení rozšiřuje. 

Cena za dílo sjednaná v článku V odstavec 1 smlouvy, se navyšuje o cenu víceprací 

uvedenou v příloze č. 1 (změnový list stavby č. ZL11 – ZL18). 

 

 

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Smlouva o dílo 11 044 291,00 2 319 301,00 13 363 592,00 

Změnový list stavby č. TZL01-10   1 459 952,00             306 590,00   1 766 542,00 

Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1 12 504 243,00           2 625 891,00 15 130 134,00 

Změnový list stavby č. TZL 11-18 1 094 840,74              229 916,56 1 324 757,30 

Smlouva o dílo vč. dodatku č. 2 13 599 083,74           2 855 807,59 16 454 891,30 

 

 

IV. 

 Doložka o zpracování osobních údajů 

1. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou zhotovitelem zpracovávány pouze pro 

účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto 

osobní údaje objednatele použity. Zhotovitel při zpracovávání osobních údajů dodržuje 

platné právní předpisy.  

 

2. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových 

stránkách Gymnázia Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace www.gcfm.cz. 

 

 

 

V. 

Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, 

nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek 

účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 

obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3.  Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 2. 11. 2023 tímto dodatkem č. 2 neupravená zůstávají   

v platnosti beze změny. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

http://www.gcfm.cz/
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a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 (změnový list stavby č. ZL11 – ZL18) 

 

 

 

 

Ve Frýdku - Místku  

dne ………………… 

 

 

 

  

 

 

Ve Frýdku - Místku  

dne ………………... 

 

 

 

 

 

 

za objednatele 

PhDr. Pavel Carbol,Ph.D                               

ředitel školy 

 

 

               za zhotovitele 

Ing. Břetislav Čížek 

předseda představenstva 

 


