Dodatek č. 7 SoD č. 208/2021

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Dodatek č. 7 smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: 208/2021 číslo smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4]Název díla:
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]„PPO Chomutovka – Údlice“ - studie proveditelnosti
	Objednatel:
	Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

	IČO:
DIČ:
zastoupený: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: zástupce objednatele:
	70889988
CZ70889988



bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
	Zhotovitel:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

	IČO:
DIČ: statutární orgán:
	47 11 69 01
CZ47116901


zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 01.04.2021
Na základě jednání ZVV bylo dohodnuto, že majetkoprávní elaborát bude zpracován pouze v případě zájmu pokračování akce ze strany obce Údlice a města Chomutov.
Dodatkem č. 7 se mění články III. TERMÍN PLNĚNÍ, IV. CENA, V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní znění dodatku č. 6:
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Zahájení díla:	bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
Ukončení díla:	do 31.05.2024
Za písemný doklad o předání studie se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovitelem díla.
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Nové znění:
	Zahájení díla:
Ukončení díla:
Studie proveditelnosti
	Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
do 31.05.2024



Ukončení majetkoprávního elaborátu:	3 měsíce od výzvy objednatele
V případě dohody o pokračování akce do 3 měsíců od výzvy objednatele. V případě, že nebude zájem o další pokračování akce, nebude se majetkoprávní elaborát realizovat.
Za písemný doklad o předání studie se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovitelem díla.
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Původní znění:
Čl. IV. CENA
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:
386 000,00 Kč bez DPH.
Prověření možnosti optimalizace navržených kompenzačních opatření pro maximalizaci snížení vlivu povodňového ohrožení v obci Údlice.
55 000,00 Kč bez DPH

Stanovení požadované míry protipovodňové ochrany5 000,00 Kč bez DPH
35 000,00 Kč bez DPH
88 000,00 Kč bez DPH

Návrh PPO v intravilánu obce Údlice
Prověření možnosti realizace kompenzačních opatření
25 000, 00 Kč bez DPHMajetkoprávní elaborát

Vyhodnocení dopadu návrhu na změny hladiny podzemní vody
38 000, 00 Kč bez DPH
Hydrotechnické posouzení vlivu komplexu opatření PPO Chomutov, KO Údlice, PPO Údlice a KO Přečáply	40 000,00 Kč bez
DPH
Aktualizace investičních nákladů komplexu opatření PPO Chomutov, KO Údlice, PPO Údlice a KO Přečáply	20 000,00 Kč bez DPH
Vyhodnocení ekonomické efektivity komplexu opatření PPO Chomutov, KO Údlice, PPO Údlice a KO Přečáply	25 000,00 Kč bez DPH
Vyhodnocení rizika přívalových povodní25 000,00 Kč bez DPH
30 000,00 Kč bez DPH

Kategorizace kompenzačního opatření dle TBD
Nové znění:
Čl. IV. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 386 000,00 Kč bez DPH.
Z toho:
Studie proveditelnosti:
Majetkoprávního elaborátu:
361 000,00 Kč bez DPH.
25 000,00 Kč bez DPH

Vzhledem k nutnosti projednání studie proveditelnosti s obcí Údlice a městem Chomutov bude majetkoprávní elaborát realizován pouze na základě dohody o pokračování akce.
Část původního znění
Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
Cena díla bude hrazena na základě konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.
Fakturace bude provedena následovně:
1. [bookmark: bookmark8]Plnění díla je dnem protokolárního předání a převzetí studie proveditelnosti ve výši 100% ceny díla, tj. 386 000,00 Kč bez DPH po předchozím projednání v příslušné komisi Schválení studie proveditelnosti je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
Část nového znění:
Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
Cena díla bude hrazena na základě konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.
Fakturace bude provedena následovně:
1. [bookmark: bookmark9]Plnění díla je dnem protokolárního předání a převzetí studie proveditelnosti ve výši 361 000,00 Kč bez DPH po předchozím projednání v příslušné komisi Schválení studie proveditelnosti je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
2. [bookmark: bookmark10]Majetkoprávní elaborát ve výši 25 000,00 Kč bez DPH bude uhrazen na základě protokolárního předání do 1 měsíce od předání.
Ostatní body článku V zůstávají v platnosti.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 7
1. [bookmark: bookmark11]Identifikační údaje objednatele se mění na znění uvedené výše.
2. [bookmark: bookmark12]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
3. [bookmark: bookmark13]Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 7 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. [bookmark: bookmark14]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 7 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
5. [bookmark: bookmark15]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
6. [bookmark: bookmark16]V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459
7. [bookmark: bookmark17]Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
8. [bookmark: bookmark18]Dodatek č. 7 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
Příloha:
Plná moc ze dne 5.1.2021
Chomutov, dnePraha, dne

…………………………………….…………………………………… ekonomický ředitel Povodí Ohře, státní podnik

ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Strana # (celkem 5)

