
tj/Wíí,lsrN 
DODATE K Č. 6 

ke smlouvě o dílo č. 2022/0755/OIN, č. objednatele 09/2022, ze dne 20.09.2022, ve znění jejího 
dodatku Č. 1 ze dne 6.2.2023, dodatku č. 2 ze dne 13.3.2023, dodatku Č. 3 ze dne 21.7.2023, dodatku 
Č. 4 ze dne 30.11.2023 a dodatku č. 5 ze dne 13.3.2024 uzavřené za účelem vypracování projektové 

dokumentace s názvem: 

„Půdní vestavba bytového domu Štefánikova č.p. 1275 -1277" 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel 
název: 
sídlo: 
zastoupené: 
IČO: 
DIČ : 
bankovní spojení: 
Č . účtu: 

a 

1.2. Zhotovitel 
název: 
sídlo: 
zastoupení: 
IČO: 
DIČ :  

Město Uherské Hradiště 
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. S tanislavem Blahou, starostou města 
00291471 
CZ00291471 
Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800 

je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek, odbor investic 
572 525 273 
lad islav.ca pek@ mesto-u h.cz 
+420 739 488 987 

(dále jen „objednatel )̀ 

PR OJ E KTY  S TAVE B Czech R epublic s.r.o. 
Přemysla Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod 
Ing. Dušan Šišpera, MBA 
07821654 
CZ07821654 

ve věcech technických 
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo: 

Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 110448 
bankovní spojení: KB a.s. Uherský Brod 
Č. účtu: 115-8627900287/0100 
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Dušan Šišpera, MBA 
tel. oprávněné osoby: + 420 572 612 350 
e-mail: info@ prejktystavebcr.cz 
mobilní číslo: + 420 606 706 585 

(dále jen zhotovfter) 

2. PROHLÁŠENÍ STRAN 

2.1. S hora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20.09.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 
objednatele 2022/0755/OIN, číslo zhotovitele 09/2022, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 
6.2.2023, dodatku č. 2 ze dne 13.3.2023, dodatku Č. 3 ze dne 21.7.2023, dodatku č. 4 ze dne 
30.11.2023 a dodatku č. 5 ze dne 13.3.2024, jejímž předmětem je zhotovení projektové 
dokumentace na akci „Půdní vestavba bytového domu Štefánikova 1275-1277" (dále jen 
„smlouva"). 

2.2. V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke 
smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům. 

A 



za Objednatele —  razí
Ing. S tanislav Blaha 
starosta města 

3. PŘE DMĚT DODATKU 

3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna platebních podmínek z důvodu průběhu stavebního řízení, 
které je delší než se předpokládalo. 

3.2. Mění se článek 6. „PLATE BNÍ PODMÍNKY ", konkrétně jeho odstavce 6.3. se nahrazuje 
novým zněním následovně: 

Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžně 
na základě daňových dokladů (dále jen „faktur') vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení 
příslušné části projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané fáze inženýrské činnosti, 
přičemž cena dokumentace DÚR  + DS P je splatná: 70% pro předání 1. paré PD a 30% po předání 
kompletní PD DS P vč. vyjádření. Dokumentace DPS  je splatná: 50 % po předání 1. paré PD 
a 50% po předání kompletní PD DPS  a po vydání stavebního povolení včetně nabytí právní 
moci. 

3.3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny. 

4. ZÁ VĚR E ČNÁ  US TANOVE NÍ 

4.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

4.2. S mluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s nim souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 

4.3. Doložka podle §  41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s 
usnesením R ady města Uherské Hradiště č. 1465/95/R M/2022 dne 22.8.2022. 

V Uherském Hradišti dne  31 -05- to2a V Uherském Brodě dne  

za Zhotovitele —  razítko a podpis 
Ing. Dušan Šišpera, MBA 
jednatel společnosti 
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