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Číslo smlouvy objednatele: R-S/28/24 
Číslo smlouvy zhotovitele: ________ 

 

Rosice – prodloužení vodovodního řadu pro areály firem Startech a Aveko 
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1.  OBJEDNATEL: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 
   Provoz Rosicko   

sídlo: Kounická 1598/78, 66491 Ivančice   
IČ: 49458892   
DIČ: CZ49458892   
statutární zástupce: Lukáš Volánek, DiS., jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko   
  a RNDr. Petr Pospíšil, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko 
zástupce ve věcech technických:  Petr Koch, vedoucí technik Provozu Rosicko 
telefon / e-mail: 731 977 150 / koch@svazekivancice.cz   
 

(dále jen „Objednatel“)  
 

a  
 

2.  ZHOTOVITEL:  Esox, spol. s r.o. 
sídlo: Libušina třída 826/23, 62300 Brno, Kohoutovice 
IČ: 00558010 
DIČ: CZ00558010 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 143 
statutární zástupce: Jan Polický, jednatel 

zástupce ve věcech technických: Jan Grégr, stavbyvedoucí 
telefon / e-mail: 778 461 534 / jan.gregr@esox.red   
 

(dále jen „Zhotovitel“)  
 

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“ 

 
uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

(dále jen „Občanský zákoník“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

 
II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

 

1. Smlouva je uzavřena na Základě cenové nabídky zhotovitele dle výzvy Objednatele k jejímu předložení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rosice – prodloužení vodovodního řadu pro areály 
firem Startech a Aveko“.  

 Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podanou nabídkou Zhotovitele. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy. 
 

3. Objednatel se zavazuje provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

 
III. PŘEDMĚT DÍLA 
  

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo „Rosice – prodloužení vodovodního řadu pro 
areály firem Startech a Aveko“ (dále jen „Dílo“), a to dle dále specifikované projektové  dokumentace  
a  dle  podmínek  stanovených  příslušnými  stavebními  povoleními  či  ohlášeními vydanými stavebními 
úřady (dále jen „Stavební povolení“), dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně všech 
souvisejících prací, dodávek a služeb. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele Dílo  
a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

 

3. Dílo je blíže specifikováno v zadávací projektové dokumentaci zpracované projektovou kanceláří Domia 
s.r.o. se sídlem Úzká 100, 69125 Vranovice, IČ: 05255686, (dále též „Projektová dokumentace“ nebo 
„Projektant stavby“). 

 

4. Součástí Díla je zejména:   
a) dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla; 
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b) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení Díla;   

c) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a provizorních 
příjezdových cest na staveniště s podmínkou zajištění bezpečnosti na nich;   

d) zajištění a provedení všech případných nezbytných průzkumů a posudků nutných pro řádné 
provádění a dokončení Díla;   

e) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo 
Zhotovitel, a to včetně předání veškerých dokladů o hospodaření s odpady Objednateli;   

f) zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními 
pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu, k zařízení staveniště, před 
znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených 
prováděním Díla do původního stavu; před započetím prací budou tyto plochy vhodným způsobem 
Zhotovitelem zdokumentovány;   

g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zpracování hodnocení rizikových faktorů  
a ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců;   

h) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených prováděním Díla);   

i) zajištění a uhrazení dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemisťování  
a následné odstranění, a to včetně zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací, kde to bude 
vyžadováno; 

j) provedení závěrečného úklidu staveniště a uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu;   
k) provedení individuálních a komplexních zkoušek dokončeného Díla a všech jeho prvků, systémů  

a zařízení včetně vystavení dokladů o jejich provedení;   
l) doložení platných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost  

řádného provozování ve  smyslu  platných  a  účinných  právních  předpisů  apod.  a  jejich  předání 
Objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné a elektronické podobě (ve formátu PDF a DGN nebo DWG); 
součástí plnění jsou také příslušné revize, kalibrace a případná rozhodnutí o nakládání  
s podzemními vodami během stavby pro snižování hladiny spodní vody;   

m) zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení 
Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);   

n) zajištění  geodetického  vytýčení  Díla  a  vytýčení  veškerých  inženýrských  sítí  včetně  aktualizace 
potřebných vyjádření, odpovědnost za jejich neporušení během provádění Díla a zpětné protokolární 
předání jejich správcům, případné ověření polohy sítí kopanou sondou;   

o) geodetické zaměření skutečného provedení Díla, které bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění  
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve  znění  pozdějších  předpisů, ve 3 vyhotoveních 
v listinné a elektronické podobě (ve formátu PDF a DGN nebo DWG);   

p) zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením případných změn oproti Projektové 
dokumentaci a její předání Objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné a elektronické podobě (ve 
formátu PDF a DGN nebo DWG);   

q) účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na Díle v záruční době.   
 

5. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými  
v době provádění  Díla  a  dále  zejména  podmínkami  stanovenými  Stavebním  povolením  a  dalšími  
rozhodnutími a  vyjádřeními  dotčených  orgánů  veřejné  správy  a  správců  inženýrských  sítí  týkajícími  
se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.   

 

6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním Díla  
a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu či jiného povolení k užívání Díla (dále jen 
„Kolaudační souhlas“), vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 

 

7. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací  
a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle předané Projektové 
dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není 
vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 
Zhotovitel je povinen před započetím prací na Díle zkontrolovat technickou část Projektové dokumentace 
a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky Projektové dokumentace. 
Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá Objednatel.   

 

8. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle Smlouvy provést veškeré práce, dodávky a služby, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, pro vydání Kolaudačního 
souhlasu Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu (např. zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz 
tohoto materiálu na skládku, zajištění veškerých zkoušek, revizí, atestů, měření a prohlášení o shodě 
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potřebných k vydání Kolaudačního souhlasu pro Dílo, provést úklid staveniště a odstranění zařízení  
staveniště apod.) a zpracovat a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení Díla.   

 

9. Zhotovitel se zavazuje použít na zhotovení Díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu 
odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednatelidodacím listem, 
certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. 
Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před zabudováním příslušných materiálů do 
Díla.    

 

10. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen 
provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění 
předmětu Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty  
a záruční dokumentaci.   

 

11. Změny Díla včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, rozšíření či zúžení Díla musí být vždy 
sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě. Nebude-li písemný dodatek obsahovat 
ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu 
na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. 

 
IV. CENA DÍLA 

 

1. Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) činí celkem 592 097,56 Kč bez DPH (slovy Pět set devadesát dva tisíc 
devadesát sedm korun českých, 40/100), tj. 716 438,05 Kč včetně DPH 21 %. 

 Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr – 
dále jen „Položkový rozpočet“), který je přílohou č. 1 této Smlouvy.  

 

2. Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou 
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro vymezené množství. 

 

3. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. 
Úprava Ceny Díla sjednané dle předchozího odstavce je přípustná pouze, je-li tak stanoveno  ve Smlouvě  
nebo projednáno v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

 

4. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:   
a) náklady na vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení 

staveniště po celou dobu provádění prací na Díle;   
b) poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění prací na Díle 

včetně případných poplatků či nájemného za zvláštní užívání komunikací;   
c) náklady na účast při jednáních k reklamacím v rozsahu této Smlouvy;   
d) dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na stavbu; 
e) náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
f) cena vypracování veškeré dokumentace skutečného provedení Díla;   
g) náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné  

a kompletní provedení Díla dle Smlouvy. 
 

5. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného 
odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění dle následujícího 
odstavce Smlouvy, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Bude-li navržený soupis víceprací 
Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla dle schváleného 
soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. 

 

6. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:   
a) v případě rozšíření objemu již sjednaných prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny 

z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;   
b) v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém 

rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny dle ceníku RTS, a.s. v aktuálně platné cenové úrovni; 
pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS, a.s., použije 
Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.   

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.   
 

7. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Objednatel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem 
bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této 
změny na termíny plnění Díla. 
 

8. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla 
dle Zhotovitelem skutečně provedených, dodaných a poskytnutých prací, dodávek a služeb, nedohodnou-
li se Smluvní strany jinak. 
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9. Dojde-li v průběhu provádění Díla ke zmenšení rozsahu Díla a Zhotovitel tak neprovede Dílo v celém 
původním dohodnutém rozsahu, má Zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části Ceny Díla.    

 
V. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
 

2. Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla jednorázově po dokončení stavby na základě faktury – daňového  
dokladu (dále jen „Faktura“) vystaveného za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, 
dodané a poskytnuté. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla Objednatelem. 
 

3. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), včetně informace, že 
provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.  
V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu dle § 11 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat 
náležitosti stanovené dle § 435 Občanského zákoníku. 

 

4. Splatnost Faktury stanoví Zhotovitel na 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
 

5. Nebude-li Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, nebo bude-li chybně 
stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit 
Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle 
pokynů Objednatele. 

 
VI. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

1. Místem plnění je obec Rosice, katastrální území Rosice u Brna, ulice Říčanská. Konkrétní místo je určeno 
Projektovou dokumentací.  

 

2. Dílo bude prováděno v následujících termínech:   

• Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště):  03.06.2024 

• Termín pro dokončení stavebních prací (předání a převzetí dokončeného Díla):   30.06.2024 
 

3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo 
neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal.    

 

4. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti 
Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost 
Zhotovitele za škodu.   

 

5. Termíny dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy mohou být případně změněny pouze písemným dodatkem ke 
Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran a při splnění podmínek § 222 Zákona o zadávání veřejných 
zakázek. 

 
VII. STAVENIŠTĚ 

 

1. Zhotovitel  se  zavazuje  převzít  staveniště  od  Objednatele  v termínu  stanoveném  v článku VI., odst. 
2. Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.   

 

2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.   

 

3. Zařízení staveniště, včetně zajištění případného odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od 
předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. 

 

4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště oprávněnou osobou.  
 

5. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během 
provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku předání Díla 
Objednateli, případně při odstraňování vad Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.  
Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování 
veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti  
a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování 
vad Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.   

 

6. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel, a to v souladu  
s platnými právními předpisy.    

 

7. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na 
staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení.   
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8. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo 
jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých 
pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškozením věcí na pozemcích třetích osob 
rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze 
k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.    

 

9. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady  
a nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti 
vniknutí třetích osob a také s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu 
s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.    

 

10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním Díla 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími 
předpisy. Přehled odpadů vzniklých činností Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo 
odstranění, případně důvody jejich uložení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání  
Kolaudačního souhlasu pro Dílo.    

 

11. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace, nebo stavební 
materiál, nebyl umísťován mimo staveniště.   

 

12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na 
staveništi tuto škodu odstranit.   

 

13. Zhotovitel  je  povinen  staveniště  vyklidit  a  předat  je  Objednateli  nejpozději  do  30  dnů  od  převzetí  
Díla Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepíší protokol  
o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli.    

 

14. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál  
v rozsahu nezbytném pro odstranění vad, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění 
těchto vad. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad Díla. Nevyklidí-li 
Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí 
osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.   

 
VIII. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je kvalifikovanou osobou pro provádění předmětu Díla, tj. vodohospodářských 
staveb. Tuto svoji kvalifikaci prokazuje odborně způsobilou osobou. 

 

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání Objednateli prokázat.  

 

3. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání 
komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí 
příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na 
staveniště během provádění Díla. 

 

4. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu s případnými 
požadavky Objednatele na nich opravovat škody způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které 
budou způsobeny při provádění prací Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní 
náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo 
poplatky z tohoto vyplývající.  
Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby plnění 
předmětu Smlouvy. 

 

5. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými právními předpisy, 
zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební  zákon“), a souvisejících platných  
a účinných prováděcích předpisů. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události  
o průběhu realizace Díla.  
Stavební deník bude k dispozici na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným 
provádět zápisy za Objednatele, který je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět 
zápisy svých požadavků a připomínek k provedeným zápisům. 
Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy za Objednatele jeho zástupce ve věcech technických, 
za Zhotovitele pak jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel je oprávněn kontrolovat obsah 
stavebního deníku, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své 
stanovisko. 

 

6. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou 
provádí Objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně 
opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné 
a včasné splnění povinností dle Smlouvy. 
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7. Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky a kontrolní zkoušky a měření. Zhotovitel zajistí 
veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovníky pro řádné provedení zkoušek. 
Objednatel je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných Zhotovitelem  
a Zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout Objednateli požadovanou či nezbytnou součinnost. 
Pokud bude zkouškou provedenou Objednatelem zjištěn nevyhovující výsledek a Zhotovitel doložil pro 
stejnou zkoušku výsledek vyhovující, je Objednatel oprávněn zajistit opakovanou zkoušku na stejný druh 
zkoušky (např. tlakové zkoušky potrubí) u celé již provedené části Díla, a to vše na náklady Zhotovitele. 
V případě zjištění nevyhovující zkoušky dle kontroly prováděné Zhotovitelem zajistí a uhradí veškeré 
náklady na opakování zkoušky po sjednání nápravy také Zhotovitel.  

 

8. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním 
deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací. 

 

9. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle předchozího odstavce včas nebo pozve-li jej ve zřejmě 
nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo nebo mimo pracovní den, 
umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech 
nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně podle 
typu zakrývaných konstrukcí geodetické zaměření oprávněnou osobou. Odsouhlasení výstupu z tohoto 
měření je mimo jiné podmínkou nutnou k fakturaci.  

 

10. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odst. 8 tohoto článku Smlouvy bez reakce 
nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku  
a bude v realizaci Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je 
Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde 
najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění 
zjištěných vad Zhotovitel. 

 

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou 
povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel 
zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem.  
Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od 
Smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména:   

• kontrolovat, zda jsou práce na Díle prováděny v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, 
příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN a rozhodnutími orgánů veřejné 
správy; 

• upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny 
a způsob jejich odstranění;   

• kontrolovat zakrývané konstrukce;   

• kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod.   
 

12. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele prováděných 
dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého 
s Objednatelem. Nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do dne předání Díla Objednateli. 

 

13. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý pracovní den i v dny pracovního volna v době od 7:00 do 
19:00 hod. Ve dnech pracovního volna a klidu je oprávněn provádět Dílo v tomto čase jen za dodržení 
minimalizace hluku a prašnosti. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po 
kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. 

 

14. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě 
požadované součinnosti alespoň 2 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. 
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem. 

 

15. Žádost o vydání Kolaudačního souhlasu pro Dílo zpracuje a podá Objednatel. Smluvní strany si jsou 
povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty. Zhotovitel je 
zejména povinen předložit Objednateli veškeré dokumenty nezbytné pro vydání Kolaudačního souhlasu 
v ucelené podobě, a to ke dni předání Díla Objednateli.   

 
IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

1. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 15 dnů předem.  
 

2. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním 
Objednateli včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání Kolaudačního souhlasu pro Dílo,  
k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, právními  předpisy,  
Stavebním  povolením a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména: 

a) doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;   
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b) spolupráce s Objednatelem při odstraňování případných vad Díla;   
c) doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, prohlášení  

o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy;   
d) předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;   
e) dokumenty vyplývající z podmínek Stavebního povolení vyjma žádosti o vydání Kolaudačního 

souhlasu, kterou si zajistí sám Objednatel;   
f) stavební deník;   
g) protokoly o výsledku individuálních a komplexních zkoušek;   
h) manipulační a provozní řády, návody k obsluze a návody na provoz a údržbu Díla a dokumentaci 

údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy;   
i) fotodokumentaci z průběhu realizace Díla;   
j) geodetické zaměření dokončeného Díla ve 3 vyhotoveních v listinné a elektronické podobě  

(ve formátu PDF a DGN nebo DWG);  
k) dokumentaci skutečného provedení Díla ve 3 vyhotoveních v listinné a elektronické podobě  

(ve formátu PDF a DGN nebo DWG); tato dokumentace bude provedena podle Stavebního zákona 
a příslušné prováděcí vyhlášky platné ke dni jejího zpracování.  

    

3. V případě, že obecně závazné právní předpisy, Stavební povolení, jiné povolení, souhlasy, vyjádření 
orgánů veřejné správy či podmínky provozování týkající se Díla nebo platné technické normy předepisují 
provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel 
povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.  

 

4. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, a že Dílo odpovídá Smlouvě, je plně 
funkční, a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad nebránících řádnému užívání Díla, ani jeho  
užívání  podstatným  způsobem  neomezují,  a  které  nejsou  nebo  nemohou  být  překážkou  pro  vydání 
Kolaudačního souhlasu pro Dílo. 

 

5. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat prohlášení  
o předání a převzetí Díla, zhodnocení prací, dodávek a služeb, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty  
k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem 
Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu 
zajistí Zhotovitel. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to v termínu 
stanoveném v Předávacím protokolu.  
Nebude-li termín odstranění vady v Předávacím protokolu Díla stanoven, je Zhotovitel povinen vadu 
odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu.  
O odstranění vad sepíší Smluvní strany protokol. 

 

7. Pokud Zhotovitel vady uvedené v Předávacím protokolu Díla ve lhůtě dle předcházejícího odstavce 
neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou.  
Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti  
s odstraněním vad, která Objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění 
takových vad. 

 

8. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace Díla neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením 
občanského zákoníku.   

 
X. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž 
vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním 
do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, 
např. odstoupením některé ze Smluvních stran.   

 

2. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke 
zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se 
na staveništi a majetku smluvních  partnerů  Objednatele  poskytujících  plnění  na  staveništi,  nese  od  
okamžiku  převzetí  staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem 
převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad, pokud bylo Dílo předáno s vadami.   

 

3. Smluvní strany sjednávají rozvazující podmínku spočívající ve skutečnosti, že tento smluvní vztah zaniká 
ke dni, kdy Zhotovitel vstoupí do konkurzu nebo do likvidace, nebo kdy zanikne bez likvidace. K tomuto 
dni se stává dosud neprovedené dílo a věci s dílem spojené vlastnictvím Objednatele, Zhotovitel je 
povinen je vydat do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele spolu s doklady, které měl od Objednatele 
poskytnuty. V tomto případě přísluší zhotoviteli pouze úhrada skutečně, účelně a prokazatelně 
vynaložených a k datu zániku smluvního vztahu neuhrazených nákladů.   

 

4. Smluvní strany se dohodly, že se použijí ustanovení § 2599 – 2603 Občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.   
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XI. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a rozhodnutími 
dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele nebo třetích osob.   
 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční 
dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou 
a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.  
Záruční doba činí na stavební část 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“).  
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu  
v případě, že Dílo bylo předáno bez vad. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami, počíná 
Záruční doba běžet ode dne odstranění takových vad.   

 

3. Dílo bude vadné, nebude-li:   
a) mít při převzetí Objednatelem vlastnosti stanovené Smlouvou,   
b) kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou,  
c) mít kdykoli v průběhu Záruční doby vlastnosti sjednané Smlouvou,   
d) prosté právních vad při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby.  

 

4. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé 
pozornosti poznat již při převzetí Díla. 

 

5. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi od 
Zhotovitele. 

 

6. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na 
Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž 
prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

 

7. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem 
k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 

 

8. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

9. Objednatel bude vady reklamovat u Zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez 
zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada 
projevuje. 

 

10. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den 
Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby. 

 

11. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli. 
 

12. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení 
Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí 
u vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

 

13. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, má Objednatel právo:   
a) zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
b) na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo   
c) od Smlouvy odstoupit.   

To neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná, v takovém případě má Objednatel právo na 
přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.   

 

14. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího 
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu 
účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odst. 13. písm. a) za odstranění vady. 
 

15. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatelem a vady 
(havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad 
(reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, 
je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady 
jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady 
způsobem dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména 
zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 

 

16. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-
li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu 
neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady  
v souvislosti s odstraněním vady. 
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17. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

18. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede 
způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 

 

19. Záruční  doba  u  reklamované  vady  se  prodlužuje  o  dobu  počínající  dnem  oznámení  každé  záruční  
vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 

 

20. Objednatel nebo jím pověřená osoba bude evidovat písemně či elektronicky reklamované vady.  

 
XII. SANKCE 
 

1. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané v článku VI., odst. 2. Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen uhradit  Objednateli  smluvní pokutu  ve  výši  0,1 %  z Ceny  Díla  za  každý  den  prodlení. 

 

2. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení.  
Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava 
Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele. Úhradou smluvní 
pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.    
 

3. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu článku XI., odst. 15. 
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy Deset tisíc korun 
českých) za každý den prodlení.  
Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava 
Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele. Úhradou smluvní 
pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.   

 

4. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy Pět tisíc korun českých) za každý den 
prodlení.  

  

5. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, 
na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.   

 

6. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty straně povinné.   

 

7. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen 
uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů, nejméně však 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení.   

 
XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou. 
 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti 
plnil.   

 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:   
a) bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 kalendářních dnů;   
b) ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v článku XIV., odst. 1. Smlouvy 

nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;   
c) jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 15 dnů od výzvy dle článku VI., odst. 2. Smlouvy;   
d) jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla;  
e) jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené  

v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně 
Objednatelem;   

f) jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v článku VIII., odst. 1. Smlouvy. 
 

4. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání  
o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a o sankcích trvat i po zániku 
závazků ze Smlouvy.  

 

5. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo 
Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán 
stupeň rozpracovanosti stavebních prací, a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména 
dokumenty dle článku IX., odst. 3. Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání 
závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla.    
Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. 
Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy. Pokud dojde k odstoupení 
od Smlouvy před zahájením stavby, nepřísluší Zhotoviteli žádná úhrada ani náhrada škody.   
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XIV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči 
němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné  
soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo 
být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu 
takové řízení bylo zahájeno.   

 

2. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.  
 

3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v Registru smluv v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů.   

 

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o kontrole“), povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
Zhotovitel je zejména povinen:   

a) poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole potřebnou 
součinnost;   

b) řádně  uchovávat  originály  vyhotovení  Smlouvy  včetně  jejích  dodatků,  originály  účetních  dokladů 
a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností 
souvisejících s poskytovaným plněním dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od zániku závazků 
vyplývajících ze Smlouvy; 

c) umožnit po dobu stanovenou v předchozím bodě přístup kontrolou pověřeným osobám do 
Zhotovitelem k podnikání užívaných objektů a na Zhotovitelem k podnikání užívané pozemky  
k ověřování plnění podmínek Smlouvy.   

 

5. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu 
a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez 
jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.   

 

6. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou 
Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně. 

 

7. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti 
nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí 
prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.  

 
XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.   

 

2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků a dalších zákonem 
požadovaných skutečností v registru smluv nebo na profilu zadavatele Objednatele. 

 

3. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících  
i potencionálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději 
následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. 
Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící 
Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést i rozdíl ceny.   
 

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákonné předpisy o ochraně osobních údajů, povinnost zachovávat 
mlčenlivost osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
osobních údajů.   

 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy 
nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.   
 

6. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem.   

 

7. Objednatel  je  oprávněn  provést  jednostranné  započtení  jakékoliv  své  splatné  i  nesplatné  pohledávky  
za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejm. smluvní pokutu) 
na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.   

 

8. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění  
a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla.  
Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí 
osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo 
žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.   
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9. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu 
a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve 
splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle 
na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti 
k náhradě nezprostí.   

 

10. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, datová 
zpráva doručená do datové schránky, nebo e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem 
oprávněné osoby Smluvní strany. 

 
XVI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. 
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají 
přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
 

2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány 
soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 
 

3. Tuto smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků schválených 
a podepsaných oběma smluvními stranami. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou 
formou, jsou vyloučeny. 

 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve zněním pozdějších předpisů. 
Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.  

 

5. Tuto smlouvu schválilo předsednictvo Provozu Rosicko Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice na 
jednání dne 22.05.2024. 

 

6. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky. 
 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že je výrazem jejich pravé  
a svobodné vůle učiněným nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.  

 

8. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy, aniž by k této Smlouvě musely být připojeny:  

• Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby. 
 
 
 
V Rosicích dne 31.05.2024 V Brně dne 31.05.2024 
 
 
Za Objednatele Za Zhotovitele  
 
 
 
 
_____________________________________ ____________________________________ 
Lukáš Volánek, DiS. Jan Polický 
jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko jednatel 

 
 
 
 
_____________________________________  
RNDr. Petr Pospíšil  
člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko  
 
 
 


