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DODATEK č. 4  
ke smlouvě o dílo č. SML2023-020-INV514 zhotovitele  

 
SML2023-020.04-INV514 

Pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby: 

ZKAPACITNĚNÍ VÝTLAČNÉHO ŘADU NA ÚV TROUBKY 
 
uzavřená v souladu s  § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění 
 

I. Smluvní strany 

Objednatel: 
Vodovody a kanalizace Přerov a.s. 
Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov 
Zastoupený           : Ing. Jiří Pavlík, ředitel společnosti 
   - ve věcech technických:  Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek 
IČ   : 47674521 
DIČ   : CZ47674521 
Bankovní  účet : XXXXXXXXX  
Telefon  : 581 299 111 
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675   
(dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel: 
VODING HRANICE, spol. s r.o. 
Zborovská 583, 753 01 Hranice 
Zastoupený           : Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti 
   - ve věcech technických:  Ing. Robert Roh, technický ředitel  
IČ   : 42866456 
DIČ   : CZ42866456 
Bankovní  účet : XXXXXXXXXXXXXX 
Telefon  : 581 675 211 
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 1652  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Obě strany se dohodly na následujícím dodatku č. 4 k předmětné smlouvě o dílo č. SML2023-
020-INV514 na akci: „ZKAPACITNĚNÍ VÝTLAČNÉHO ŘADU NA ÚV TROUBKY“, 
 
z důvodu vzájemné provázanosti se stavbou „Zkapacitnění výtlačného potrubí pitné vody z ÚV 
Troubky do VDJ Polkovice“, kde došlo k úpravě termínu předání díla a po vzájemné dohodě   
u p r a v u j e m e  tímto dodatkem č. 4 znění smlouvy o dílo č. SML2023-020-INV514  takto: 
 
 

III.   Termín a způsob plnění 
Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II. této smlouvy v následujícím termínu: 
 

do 15.7.2024 
 
 
Ustanovení Smlouvy o dílo č. SML2023-020-INV514 a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 nedotčená tímto 
dodatkem se nemění a jsou nadále v platnosti. 
 
 



Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. SML2023-020-INV514 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 
z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
 
 
Za objednatele                                                                 Za zhotovitel 
 
V Přerově dne: 31.05.2024                V Hranicích dne: 31.05.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Pavlík   Bc. Radim Žaloudek 
ředitel společnosti                                                    jednatel společnosti 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.  VODING HRANICE, spol. s r.o. 
 


