
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů znění (dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. má'e 260/19 385 01 Vimperk

zastoupení:

IČO: 00583171

DIČ: cz 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednate1“)

a

Zhotovitel: Lenka Kovaříková

sídlo/bydliště : Plánická 125, Klatovy V, 33901

zastoupený:

IČO: 08321655

DIČ: CZ7658041996

Zápis v OR:

bankovní spojení:

číslo účtu:

plátce DPH

kontaktní osoba:

email:

telefon:

 

(dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o vypořádání závazků

Clánek I.

Uvodní ustanovení



[Zadejte text.]

1.

l.

Na základě zavedeného dynamického nákupního systému s názvem Péče o nelesní typy

přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava — Kategorie G — „Vertikutace a

výhrab stařiny“, byla dne 19. 04. 2024 prostřednictvím odeslání Výzvy k podání

nabídek vyhlášena veřejná zakázka MT NP G 2/2024, NL NP G 2/2024 Hohál, v rámci

které zhotovitel podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a stal se vybraným

dodavatelem. Prostřednictvím Oznámení o výběru nejvhodnější nábídky byl o této

skutečnosti dne 25. 04. 2024 informován a zároveň vyzván k elektronickému podpisu

Realizační smlouvy (dále jen „RS“), jejímž předmětem byla vertikutace a výhrab

stařiny na lokalitě Hóhal, k.ú. Hůrka u Železné Rudy, pč.

3540/1,3516/3,3516/4,3539/2,3540/7 blíže specifikované v příloze A - Podrobná

specifikace Díla, která je nedílnou součástí Smlouvy. Závazný termín plnění RS byl

stanoven od počátku platností a účinností RS do 6. 5. 2024

Při podpisu uvedené RS vznikla na straně zhotovitele časová prodleva, a to z důvodu

nově nastaveného administrativního postupu vyžadující elektronický podpis RS, čímž

došlo také ke zpoždění podpisu RS následně se opozdil také podpis zadavatele, který

RS podepsal dne 6. 5. 2024. Smlouva byla uveřejněna dne 7. 5 . 2024 v registru smluv

(dále jen „Registr“) pod číslem SOS OST 181/2024 v souladu se zákonem č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon

o registru“). K podpisu a následnému uveřejnění RS došlo po uplynutí termínu

závazného k plnění Smlouvy.

Realizace Díla vyžadovala termín plnění uvedený v RS, neboť se jedná o jarní práce,

které je nutné provést před samotným růstem vegetace na daných plochách. Pozdější

provedení Díla by již nebylo možné realizovat v požadované kvalitě. Dílo, které je

specifikováno v příloze A Podrobná specifikace Díla RS, bylo zhotovitelem provedeno

řádně, V rozsahu i termínu určeném RS a během terénní pochůzky dne 6. 5. 2024 bylo

převzato bez výhrad a byl podepsán zhotovitelem a zástupcem objednatele Protokol o

převzetí realizovaných opatření.

Přes výše uvedenou skutečnost smluvní strany podnikly kroky směřující k naplnění RS.

V zájmu upravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původní RS, s ohledem

na skutečnost, že obě smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti RS av souladu

s jejím obsahem plnily, co si ujednaly, a ve snaze napravit vzniklý stav, sjednávají

smluvní strany tuto novou Smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

Článek 11.

Práva a závazky smluvních stran

Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a

povinností, který touto Smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen

textem původní RS, která tvoří pro tyto účely přílohu této Smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že veškerá poskytnutá plnění na základě původní RS

považují za plnění dle této Smlouvy a že V souvislosti s poskytnutým plněním

nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného

obohacení.

Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této Smlouvy, která mají být

od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem
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vzájemných závazků vyjádřeným V příloze této Smlouvy, budou splněna podle

sjednaných podmínek.

4. Smluvní strany se dohodly, Že práva a povinnosti uvedene V teto Smlouvě budou

dodržována i do budoucna ve stejném rozsahu, jako V původní RS, pokud by tato byla

řádně uzavřená.

Clánek III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění těto Smlouvy v Registru podle

Zákona o registru a rovněž na profilu zadavatele, případně i na dalších místech, kde

tak stánoví právní předpis. Uveřejnění této Smlouvy prostřednictvím Registru zajistí

objednatel.

2. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží

objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.

3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem

uveřejnění v Registru.

4. Nedílnou součástí této Smlouvy je RS — Realizační smlouva.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a

s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy

Příloha A Realizační smlouva

 


