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D O D A T E K  C . l  
K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pL znění, dále také jen „dodatek“

Oprava silnice III/12228 okolo Mydlovarského rybníka
číslo smlouvy zhotovitele: 10000169533 číslo smlouvy objednatele: 50/P/2024

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupený: 
tel:
e-mail:
IČO:
ID datové schránky:

Bankovní spojení:

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: .................................. tel.: 387 021 014
Technický dozor stavebníka (dále TDS): ................................... tel.: ....................

jako „ objednatel “ na straně jedné

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje..........................................................
příspěvková organizace....................................................... . ...... . ....... . . . .....
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice.............................................
Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organiza :e ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................
387 021 oio
sekretariát; a susik.cz
70971641 DIČ: CZ70971641
cadk8eb

Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupený:

tel.:
e-mail:

IČO:
ID datové schránky: 
Bankovní spojení:

Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, Karlín, 18600 Praha 8
...................................... oblastním manažerem a ....... ........... 
.................., obchodním manažerem, oba dva na základě plné moci
420 267 095 111
skanska Tskanska.cz

262 71 303 DIČ: CZ 699 004 845
d7zgbd2

ING Bank. N.V., č. účtu: 1000564927/3500
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl 
B, vložka 15904, datum zápisu 10. prosince 2001

Zástupce ve věcech smluvních: .................................., oblastním manažerem, tel.: ....................
.................................., obchodním manažerem, tel.: .................... 

Zástupce ve věcech technických: .................................., oblastním manažerem, tel.:..................... 
Odpovědný stavbyvedoucí: ........................... tel.: ...................., (č. autorizace 37841)

jako ,, zhotovitel “ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.



2. Předmět dodatku
V souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. objednatele 50/P/2024, č. zhotovitele 10000169533 uzavřené dne 
25. 3. 2024 (dále jen ,,smlouva“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se na 
základě odsouhlaseného výkazu výměr v příloze mění rozsah díla uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy 
a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy.

Výše uvedené odstavce smlouvy zní nově takto:
2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 50/P/2024 a soupisem prací 

zpracovanými Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje včetně dodatečně provedených prací 
obsažených ve výkazu výměr v příloze tohoto dodatku.

4.1. Smluvní -strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
ě. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH .......................
Vícepráce bez DPH __________________ _____.....................

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH 1 095 097,32 Kč
DPH 21 %________________________________________________________ 229 970,44 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH 1 325 067,76 Kč

slovy: Jedenmiliontřistadvacetpěttisícšedesátsedm korun českých sedmdesátšest haléřů včetně
DPH.
Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.
Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

3. Ostatní ujednání
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle ěl. 6 odst. 1 písm. b) 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. 
Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. 
omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a 
vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva 
uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních 
údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje — ........ .................................. ................................. tel. 
387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost 
u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem 
zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede 
objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a
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veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění 
poskytnutá podle tohoto dodatku.
Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně přílohy.
Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na 
základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Výkaz výměr víceprací

Za objednatele:
České Budějovice dne: 3 0- 05. 2021

Za zhotovitele:
Praha, dne: 2 9. 05. 2021



Výkaz výměr víceprací
Stavba: Oprava silnice 111/12228 okolo Mydlovarského rybníka - vícepráce

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: silnice okolo Mydlovarského rybníka Datum: 15.5.2024

Množství Cena
č . KCN Kód položky Popis MJ

celkem jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 99 808,40

1 Zemní práce ................

1 R 11372A
FRÉZOVÁNÍ ZPEVN ĚN Ý C H  PLOCH AS FA LTO VÝ C H  - 
BEZ DOPRAVY M3 16,000 ....... .. . . . . . . ... . . ....

400*0,04 16,000

2 R 12922 ČIŠTĚN Í KRAJNIC  OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 20.000 ... ..... .... . . . .. .

40*0,25*2 20,000

5 Komunikace pozemní ................

3 R 56962
ZPEVN ĚN Í KRAJNIC  Z  R EC YKLO VAN ÉH O  MATERIÁLU 
TL DO 100MM M2 20,000 .... . . .. . . .... ......

4 R 572213 SPO JO VACÍ PO STŘ IK Z  EM ULZE DO 0.5KG/M2 M2 400,000 ........ . . . ...... .. .

5 R 574A44
ASFALTO VÝ BETON PRO O BR U SN É V R S TV Y ACO 
11+, 11S TL. 50MM M2 400,000 ....... .. . . . . . ...... . .. .

Celkem 99 808,40


