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DODATEK č. 1    
SMLOUVY O DÍLO 

 ID č. 170234 

uzavřené dne 12. 3. 2024 (ID č. 167235) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

na akci 
 

„Domov pro seniory Velké Meziříčí – Modernizace nouzových osvětlení“ 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:         Kraj Vysočina  

se sídlem:         Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01  

zastoupený:   Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje  

zástupce pro věci smluvní:   Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek  

k podpisu smlouvy pověřen:   Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje  

zástupce pro věci technické:   Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový 

 KrÚ Kraje Vysočina  

Tel:           +420564602221, +420564602419  

IČO:           708 90 749  

bankovní spojení:       Komerční banka, a.s.  

číslo účtu:         123-6403810267/0100  

  

Zhotovitel:         EXX s.r.o.  

se sídlem:         Karlovarská 1104/14, Ruzyně, 161 00 Praha 6  

zastoupený:         Jindřichem Lukavským, jednatelem  

zástupce pro věci smluvní:     Jindřich Lukavský  

zástupce pro věci technické:    Michal Doležal  

osoba pověřená vedením stavby:   Ing. Svatopluk Peksa  

tel./e-mail:                   +420728901731, info@exx.cz  

IČO:           63984261  

DIČ:           CZ63984261  

bankovní spojení:       Raiffeisenbank a.s.  

číslo účtu:         7071773002/5500  

zápis v obchodním rejstříku:     vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka   

           C 38083 

 

 
II. Předmět Dodatku  
Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 3. 2024, ID č. 167235 (dále jen 

„Smlouva“) je změna předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních 

prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a 

jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto 

posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.  

 

Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)  
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Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, čl. 4 a čl. 14 Smlouvy dohodly na 

uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto: 

1) Článek 2 – Předmět smlouvy 
Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém 

položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto: 

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
 
Cena díla celkem bez DPH činí: 2 956 818,36 Kč 

DPH 12 %: 354 818,20 Kč 

Cena díla celkem s DPH činí: 3 311 636,56 Kč 

slovy: tři milióny tři sta jedenáct tisíc šest set třicet šest korun českých a 56 haléřů 

 
  

Rekapitulace ceny: 

 

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1: 

Cena díla celkem bez DPH činí:         2 999 286,36 Kč 

DPH 12 %:            359 914,36 Kč 

Cena díla celkem s DPH činí:        3 359 200,72 Kč 

 

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1  

Cena méněprací bez DPH: -111 864,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH:       69 396,00 Kč 

Cena více-méněprací bez DPH:      -42 468,00 Kč 

 

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiložených soupisech prací. 

III. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění.  

 

Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku 

č. 1 a souhlasí s ním.  

 

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.  

 

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně 

podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se 

dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. 
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Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací) 
 
Praha Jihlava   
Za zhotovitele Za objednatele 
 
 
 
 
 
 

...................................................                               ............................................ 
                    Jindřich Lukavský   Mgr. Karel Janoušek 
                           jednatel      člen rady kraje  
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REKAPITULACE STAVBY ZMĚNOVÝ LIST Č.1
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: DPS Velké Meziříčí Datum: 29.05.2024

Zadavatel: IČ:
DOMOV PRO SENIORY VELKÉ MEZIŘÍČÍ , PŘÍSPĚVKOVÁ ORG DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63984261
 EXX s.r.o., Karlovarská 1104/14, Ruzyně, 161 00 Praha 6 DIČ: CZ63984261

Projektant: IČ: 29264685
ELMI SYSTEM, s.r.o. DIČ: CZ29264685

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní
snížená

Cena s DPH v

18229
DOMOV PRO SENIORY VELKÉ MEZIŘÍČÍ - VÝMĚNA OSVĚTLENÍ CHODEB A NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 
'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

-42 468,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%

-42 468,00 -5 096,1612,00%

CZK -47 564,16
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ ZMĚNOVÝ LIST Č.1
Kód: 18229

Stavba:

Místo: DPS Velké Meziříčí Datum:

Zadavatel: DOMOV PRO SENIORY VELKÉ MEZIŘÍČÍ , PŘÍSPĚVKOVÁ ORGProjektant:

Zhotovitel:  EXX s.r.o., Karlovarská 1104/14, Ruzyně, 161 00 Praha 6Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

29.05.2024

ELMI SYSTEM, s.r.o.

77 723,5269 396,00D1.VP DODATEK Č.1 - VÍCEPRÁCE

-42 468,00 -47 564,16

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-125 287,68-111 864,00D1.MP DODATEK Č.1 - MÉNĚPRÁCE

DOMOV PRO SENIORY VELKÉ MEZIŘÍČÍ - VÝMĚNA OSVĚTLENÍ CHODEB A NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ
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SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÝ LIST Č.1
Stavba:

Objekt:

Místo: DPS Velké Meziříčí Datum: 29.05.2024

Zadavatel: DOMOV PRO SENIORY VELKÉ MEZIŘÍČÍ , PŘÍSPĚVKOVÁ ORG Projektant: ELMI SYSTEM, 
s.r.o.

Zhotovitel:  EXX s.r.o., Karlovarská 1104/14, Ruzyně, 161 00 Praha 6 Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -111 864,00

D PSV Práce a dodávky PSV -111 864,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -111 864,00

D 7422 Nouzová svítidla s radiovým monitoringem -111 864,00
3 M M010 Svítidlo N4 viz kniha svítidel, kompletní kus -24,000 4 661,00 -111 864,00

P
Poznámka k položce: 
směrová svítidla - chodby

DOMOV PRO SENIORY VELKÉ MEZIŘÍČÍ - VÝMĚNA OSVĚTLENÍ CHODEB A NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

D1.MP: DODATEK Č.1 - MÉNĚPRÁCE
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SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÝ LIST Č.1
Stavba:

Objekt:

Místo: DPS Velké Meziříčí Datum: 29.05.2024

Zadavatel: DOMOV PRO SENIORY VELKÉ MEZIŘÍČÍ , PŘÍSPĚVKOVÁ ORG Projektant:
ELMI SYSTEM, 
s.r.o.

Zhotovitel:  EXX s.r.o., Karlovarská 1104/14, Ruzyně, 161 00 Praha 6 Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 69 396,00

D PSV Práce a dodávky PSV 69 396,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 69 396,00

D 7422 Nouzová svítidla s radiovým monitoringem 68 496,00
2 M M007 Svítidlo N1 viz kniha svítidel, kompletní kus 24,000 2 854,00 68 496,00

P
Poznámka k položce: 
nástěnné - pokoje a ost.místnosti

D 7423 Svítidla pro osvětlení chodeb 900,00
5 M M014 Svítidlo M viz kniha svítidel, kompletní kus 1,000 900,00 900,00

P
Poznámka k položce: 
svítidla varna - náhrada za původní sv.C (zářivky)

DOMOV PRO SENIORY VELKÉ MEZIŘÍČÍ - VÝMĚNA OSVĚTLENÍ CHODEB A NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

D1.VP: DODATEK Č.1 - VÍCEPRÁCE
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