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			    Komplexní pozemkové úpravy Štěnec a Mravín
D O D A T E K   č. 2
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele 9800221359,
číslo smlouvy objednatele: 1028-2022-544101

I. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Lenka Křičenská, Pobočka Chrudim 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 966 745
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Štěnec a Mravín“
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.
Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 3v8a5db
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
DIČ: CZ15053695
(„Zhotovitel“)
(společně dále jako „Smluvní strany“)

II. Předmět dodatku
V souladu se zněním bodu 20.2, bodu 6.3.1 písm. d) smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Štěnec a ke KoPÚ Mravín jsou posuny termínů dílčích částí 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 vypracování plánu společných zařízení (vč. podčástí), 6.3.2 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení a hlavního celku Přípravné práce. 
Důvodem pro posun termínu dílčí části 6.2.8 a hlavního celku 6.2 Přípravné práce je nutnost dořešení nesouladu druhů pozemků opětovným projednáním s odborem životního prostředí Městského úřadu Chrudim s případným dalším terénním šetřením a nutnost projednání nesouladu druhu pozemků v přírodní památce Kusá hora s odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje před vypracováním nárokových listů. Důvodem pro posun termínů dílčí části 6.3.1 a navazující dílčí části 6.3.2 je nutnost vyhotovení a zapracování inženýrsko-geologických průzkumů jako podkladu pro návrhy opatření plánů společných zařízení.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:  
V příloze ke Smlouvě o dílo ke KoPÚ Štěnec a v příloze ke Smlouvě o dílo ke KoPÚ Mravín se mění termíny u následujících dílčích částí a hlavního celku takto:

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	- termín ukončení 31. 07. 2024
6.2 Přípravné práce						- termín ukončení 31. 07. 2024
6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení
          (vč. podčástí)						- termín ukončení 31. 01. 2025
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání k jeho
          vystavení							- termín ukončení 31. 01. 2026.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou upravené položkové výkazy činností.

V Pardubicích dne 3.6.2024				V Chrudimi dne 31.5.2024
Za objednatele:					Za zhotovitele:



……………………………				………………………………
Ing. Miroslav Kučera					Mgr. Pavel Vančura	
ředitel Krajského pozemkového úřadu			jednatel společnosti
pro Pardubický kraj   



							……………………………….
							Ing. Josef Drahokoupil
							jednatel společnosti
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