
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 62 23 05 1657

uzavřené dne 23. 3. 2023

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
adresa: Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
zastoupený: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4

IČO: 45244782
č. účtu: 111246222/0800
k podpisu dodatku je na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R9/085 schůzi
konané dne 29. 5. 2024 bod č. 34 pověřena: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového
odboru MMB
je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
ve věcech technických:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o.
se sídlem: Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno
zastoupený: Ing. Ivem Skřivánkem, jednatelem

Ing. Petrem Skřivánkem, jednatelem
tel:
e-mail:
IČO: 26961474
DIČ: CZ 26961474
bankovní spojení: Oberbank AG
č. účtu: 3000001912/8040
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 48480,
je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

Ing. Petr Skřivánek, jednatel
ve věcech technických:

(dále jen Zhotovitel)

V souvislosti s požadavkem Objednatele na provedení dodatečných stavebních prací
(vícepráce) a neprovedení některých sjednaných stavebních prací (méněprací) oproti
původnímu předmětu díla dle smlouvy o dílo č. 62 23 05 1657 ze dne 23. 3. 2023, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 19. 3. 2024 o provedení stavebních
prací akce „Rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 se uvedené smluvní strany dohodly
na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:
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I. Předmět  plnění  specifikovaný  v Čl.  II. „Předmět  smlouvy“,  akce  se mění  (doplňuje) 
o jmenovité vícepráce a méněpráce:

- změnový list č. 07: SDK, slaboproud, elektro

- změnový list č. 08: Změny technického řešení

Výše uvedené změnové listy včetně položkových rozpočtů tvoří v přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II.  Cena díla se v důsledku odstavce I. tohoto dodatku zvyšuje o 86.762,49 Kč bez DPH 
(slovy: osmdesátšesttisícsedmsetšedesátdvě koruny českých čtyřicetdevět haléřů).

V Čl. V. „Cena za splnění předmětu smlouvy“ , odst. V.1. se původní znění ruší a nově 
zní takto:
V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále také „Celková cena“ 
nebo „Sjednaná cena“) se sjednává takto:

Cena celkem bez DPH    38 349 065,26 Kč

DPH dle sazby 15 % nebo 12% dle data uskutečnění zdanitelného plnění dle platných 
právních předpisů. 

III. V ostatním zůstává smlouva beze změny. 

IV. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti  dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv  (zákon o  registru  smluv).  Objednatel  se zavazuje,  že  tento  dodatek  zašle  správci 
smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Doložka 
ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 62 23 05 1657 byl projednán a schválen na schůzi Rady 
města Brna č. R9/085, která se konala dne 29. 5. 2024.

Přílohy Dodatku č. 3:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 7 a 8

V Brně dne  31. 5. 2024 V Brně dne 31. 5. 2024

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

………………………………                           ………………………………
JUDr. Iva Marešová      Ing. Petr Skřivánek
vedoucí Bytového odboru MMB           jednatel
Statutární město Brno SKR stav, s.r.o.
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