Dodatek č. 2
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy zhotovitele: ………
č. smlouvy objednatele: 105/2023
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Název díla:
„VD Všechlapy - 3. uzávěr a oprava PKN spodní výpusti DN 1800“ – projektová
dokumentace DSJ (DSP/DPS)
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
	Objednatel:
sídlo:
statutární orgán
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
	Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


zástupce objednatele:

bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
	Zhotovitel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupený: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
	VODNÍ DÍLA – TBD a. s.
Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1 49241648
CZ49241648



bankovní spojení:
číslo účtu:
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 2154
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Tento dodatek je uzavírán z důvodu zjištěných nesrovnalostí ve výškovém uspořádání věžového objektu. Kontrolou nových podkladů, především záznamů z potápěčských prací vtoku do spodních výpustí byl zjištěn nesoulad v uváděných výškových kótách věžového objektu. Proto bylo provedeno nové geodetické přeměření hlavních úrovní věžového objektu, které potvrdilo, že předložené podklady nebyly správné. Zjištěné skutečnosti mají podstatný vliv na rozměry stavebních a technologických konstrukcí, tudíž nemůže být dodržen dohodnutý termín předání díla.
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
a) [bookmark: bookmark6]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark7]první dílčí termín – předání kompletního stavebně technického průzkumu (1x tištěné + 1x elektronicky): nejpozději do 31. 05. 2024
c) [bookmark: bookmark8]druhý dílčí termín – předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31. 05. 2024
d) [bookmark: bookmark9]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
a) [bookmark: bookmark10]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark11]první dílčí termín – předání kompletního stavebně technického průzkumu (1x tištěné + 1x elektronicky): nejpozději do 31. 08. 2024
c) [bookmark: bookmark12]druhý dílčí termín – předání kompletní PD (2xtištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31. 08. 2024
d) [bookmark: bookmark13]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2
1. [bookmark: bookmark14]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark15]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark16]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
Dodatek č. 2 k SOD 105/2023

4. [bookmark: bookmark17]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
Stránka # z 3

v Chomutově dne: oprávněný zástupce objednatele
v Praze dne:
oprávněný zástupce zhotovitele




…………………………… ekonomický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
……………………………. prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.


za zhotovitele

za objednatele
