DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO: Renovace vstupního vestibulu

která byla uzavřena dne 27. 6. 2017, pod číslem: PPPNJ0093

I.
Smluvní strany

1. Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace
Se sídlem: 		Žižkova 1154/3, Nový Jičín, 74101
Zastoupena:		Mgr. Jiřím Novákem, ředitelem
IČ:		62330381
DIČ:		CZ62330381
Bankovní spojení: 		ČSOB Nový Jičín
Číslo účtu: 		101 291 302/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Mgr. Jiří Novák
(dále jen „objednatel“)

a

2.   Název firmy:        	Stavby IZOtrade s. r. o.                            	 
Se sídlem:	Tichá 272, 742 74 Tichá	 
Zastoupena:	p. Zdeňkem Srněnským, jednatelem
		
IČ:	02046768
DIČ:	CZ02046768
Bankovní spojení:	Raiffeisen Bank 
Číslo účtu:	20467687/5500

(dále jen „zhotovitel“) 


II.
Účel dodatku

Tento dodatek smlouvy o dílo s názvem: Renovace vstupního vestibulu a s číslem: PPPNJ0093 (dále již: Smlouvy), je sepsán po dohodě smluvních stran v souladu s článkem XIII., odstavcem 2. Smlouvy pro účely doplnění rozsahu požadovaných prací a souvisejících položek, které jsou vyjádřeny v článku III., odstavci 1. Smlouvy.

III.

Článek III, odstavec 1. Smlouvy, který specifikuje předmět smlouvy, se doplňuje následujícím způsobem:

Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele:

U tří místností, navazujících na vestibul (čekárna, knihovna, pracovna) bude provedena demontáž stávajících dveří a zárubňových obložek, úprava stavebních otvorů a podlah a montáž 3 nových obložkových zárubní a nových dveří, včetně kování a prahů.

Podrobný položkový rozpočet, obsahující také konkrétní rozměry a specifika jednotlivých dveří, kování i prahů, je uveden v Příloze č. 1 k tomuto dodatku, kterou tvoří kompletní Položkový rozpočet souvisejících prací i materiálu.

Další původní ustanovení Článku III odstavce 1. Smlouvy zůstávají beze změn.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je následující příloha:
      Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo Renovace vstupního vestibulu: Položkový rozpočet, D+M dveří a zárubní + úpravy otvorů. 



	V Novém Jičíně dne: 30. 6. 2017
	
	V Tiché dne: 30. 6. 2017

	za objednatele: Mgr. Jiří Novák
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