D 154/2024/MG
[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
„Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně"
Uzavřené dne 25. 4. 2023 mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany
Objednatel:		Moravská galerie v Brně
		příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky
se sídlem: 	Husova 535/18, 662 26 Brno
zastoupený:	Mgr. Janem Pressem, ředitelem
IČ:	00094871
DIČ:	CZ00094871
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno		                                  
č. účtu:	197734621/0710
Kontaktní osoba:	Jan Sáňka tel. č.: 773 072 310, e-mail: jan.sanka@moravska-	galerie.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	
Název:	Depozit Moravské galerie
Sídlo podnikání:	Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
Tel/Fax.:	+420 725 512 431
E-mail: 	jakub.jaitner@idps.cz
Datová schránka:	rn3dr9n
Osoba oprávněná zastupovat:	Ing. Tomáš Nossek
[bookmark: _Hlk134783480]bankovní spojení: 	ČSOB
č. účtu: 	323670674/0300

Vedoucí společník:	IDPS s.r.o.
IČO:	475 37 205
DIČ:	CZ 475 37 205
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně
Spisová značka:	oddíl C, vložka 102593
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným 
Osoba oprávněná zastupovat:	Ing. Tomáš Nossek






Společník II:	POHL cz, a.s.
IČO:	256 06 468
DIČ:	CZ 256 06 468
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze
Spisová značka:	oddíl B, vložka 4934
Právní forma:	Akciová společnost
Osoba oprávněná zastupovat:	Ing. Petr Kašpar
	
Společník III:	IM Development s.r.o.
IČO:	05262933
DIČ:	CZ 05262933
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně
Spisová značka:	oddíl C, vložka 94407
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Osoba oprávněná zastupovat:	Ing. Michal Štefl, MBA	
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky s názvem: „Stavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně“ (dále jen „Dílo“ a „Smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 byla změna čísla účtu a předmětem dodatku č. 2 byly změny závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
2.2. Objednatel čerpá na realizaci díla dotaci. Z důvodu dodržení rozpočtové kázaně je Objednatel oprávněn připustit navýšení ceny díla pouze za předpokladu zajištění jejího krytí finančními zdroji. Z důvodu čerpání dotace je také povinen čerpat prostředky na realizaci stavby dle harmonogramu díla způsobem, který by vyloučil nedočerpání dotace.
2.3. Zhotovitel informoval Objednatele o vzniku víceprací a předložil mu vyčíslení těchto změn prostřednictvím změnových listů číslo 1 až 4, které byly předmětem dodatku č. 2 Smlouvy. Objednatel po jejich prostudování a potvrzení ze strany TDS konstatoval, že se jedná o oprávněné požadavky. Zároveň informoval Zhotovitele, že je připraven uzavřít dodatek č. 2, přičemž o krytí těchto víceprací požádá zřizovatele / Ministerstvo kultury ČR a v případě nezískání kladného stanoviska ze strany zřizovatele využije vyhrazenou změnu dle článku 4.5.1 Smlouvy o dílo. Současně Objednatel informoval Zhotovitele, že stavební práce nelze do získání stanoviska Ministerstva kultury ČR zastavit, až na část díla D.1.5 – Technologie – ukládací systém a práce související s provedením této části, které je právě naopak nutné pozastavit do okamžiku vyjasnění finančního krytí této části díla. Všechny tyto skutečnosti mají dopad na Termín dokončení díla, který je nutné z tohoto důvodu posunout. 

3. Změna Smlouvy
3.1. Smluvní strany se dohodly, že se stávající první odstavec článku 3.2. zní nově takto:
„3.2. Termín dokončení – Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději do 23.září 2024 (dále jen „Termín dokončení díla“).
Ostatní ustanovení čl. 3.2. zůstávají beze změny.
3.2. V souvislosti se změnou Termínu dokončení díla dochází ke změně harmonogramu prací, přičemž aktuální harmonogram je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a plně nahrazuje harmonogram předchozí.
 
4. Závěrečná ustanovení
4.1. Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
4.2. Přílohy tohoto Dodatku jsou:
4.2.1. Příloha č. 1 - Harmonogram
4.3. Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva (2) jsou určeny pro Objednatele a dva (2) pro Zhotovitele.
4.4. [bookmark: _Hlk22199296]Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 

V Brně				                  		V Brně
Dne: 30.4.2024							Dne: 30.4.2024	

Za Objednatele:	 				Za Zhotovitele:



………………………………                           		………………………………
Mgr. Jan Press 						Ing. Tomáš Nossek
Ředitel Moravské galerie v Brně 			Jednatel společnosti IDPS s.r.o.
Vedoucí společník společnosti 
Depozit Moravské galerie



…………………………………….
Ing. Petr Kašpar
Člen představenstva POHL cz, a.s.
Společník II společnosti 
Depozit Moravské galerie






………………………………………
Ing. Michal Štefl, MBA
Jednatel společnosti IM Development, s.r.o.
Společník III společnosti Depozit Moravské
galerie
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